

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом			
4.	Куратор регионального проекта	Галаганов С.А.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Маркина Т.П.	Директор		
6.	Администратор регионального проекта	Кавтеладзе К.И.	Первый заместитель директора		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом													
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	18,0000	31,4000	44,8000	58,2000	71,6000	85,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	ФП, Указ 309	Процент	8,4000	2023	-	16,2000	19,6000	23,0000	26,3000	29,6000	33,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	80,0000	81,0000	82,0000	83,0000	84,0000	85,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом													
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	Процент	2,6000	5,2000	7,9000	10,5000	13,1000	15,7000	18,3000	20,9000	23,6000	26,2000	28,8000	31,4000
1.2.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	Процент	1,6000	3,3000	4,9000	6,5000	8,2000	9,8000	11,4000	13,1000	14,7000	16,3000	18,0000	19,6000
1.3.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся	Процент	80,0000	80,1000	80,1000	80,2000	80,3000	80,4000	80,5000	80,6000	80,8000	80,8000	80,9000	81,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом													
1.1	Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	-	Тысяча человек	7,4040	2024	-	8,0960	8,0960	8,0960	8,0960	8,0960	8,0960	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В Брянской области на постоянной основе функционируют кабинеты "Школа для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 8,096 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.2	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	региональные программы "Борьба с сахарным диабетом"												проекта (результат а федерального проекта)	
В Брянской области на основании требований разработана и реализована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональной программе повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.														
1.3	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
В 2023-2024 в Брянской области реализованы мероприятия по оснащению регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом. В Брянской области утвержден нормативно-правовой акт, утверждающий единую маршрутизацию пациентов с нарушениями углеводного обмена.														
1.4	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами	-	Человек	0,0000	2023	-	528,00 00	549,00 00	-	-	618,00 00	643,00 00	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства													
В Брянской области дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.5	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	-	Человек	0,0000	2024	-	99,000 0	231,00 00	-	-	99,000 0	99,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
В Брянской области беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.6	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	сахарным диабетом. Нарастающий итог													

К 2030 году в Брянской области планируется оснащение 2 , межрайонных эндокринологических центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом								
1.1	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	0,00	62 318,90	64 797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	127 116,60
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	62 318,90	64 797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	127 116,60
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	62 318,90	64 797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	127 116,60
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	0,00	8 067,18	22 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30 379,08
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	8 067,18	22 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30 379,08
1.2.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	8 067,18	22 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30 379,08

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом												
1.1.	Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	0,00	0,00	0,00	8 876,10	8 876,10	8 876,10	8 876,10	8 876,10	8 876,10	8 876,10	22 311,90	22 311,90
1.2.	Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	0,00	0,00	0,00	30 215,30	30 215,30	30 215,30	30 215,30	30 215,30	30 215,30	64 797,70	64 797,70	64 797,70
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	39 091,40	39 091,40	39 091,40	39 091,40	39 091,40	39 091,40	73 673,80	87 109,60	87 109,60

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сахарным диабетом (Брянская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом						
1.1.	Мероприятие (результат) "Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В Брянской области на постоянной основе функционируют кабинеты "Школа для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 8,096 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рекомендациями.
1.1.1.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями в субъектах Российской Федерации за предыдущий период"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Анализ эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями
1.1.2.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями в субъектах Российской Федерации за предыдущий период"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информационное письмо
1.1.3.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информационное письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями в субъектах Российской Федерации за предыдущий период"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.1.4.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями в субъектах Российской Федерации за предыдущий период"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информация
1.1.5.	Контрольная точка"Сформированы предложения о повышении эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом,	-	01.04.2027	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Предложения о повышении эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями в субъектах Российской Федерации"						школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения
1.1.6.	Контрольная точка"Сформированы предложения о повышении эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями в субъектах Российской Федерации"	-	01.04.2028	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информационное письмо
1.1.7.	Контрольная точка"Сформированы предложения о повышении эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с	-	01.04.2029	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информационное письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	клиническими рекомендациями в субъектах Российской Федерации"						
1.1.8.	Контрольная точка"Сформированы предложения о повышении эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями"	-	01.04.2030	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Информационное письмо
1.1.9.	Контрольная точка"Сформированы предложения о повышении эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями в субъектах Российской Федерации"	-	15.04.2026	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Предложения о повышении эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							субъектах Российской Федерации
1.1.10.	Контрольная точка"Сформированы предложения о повышении эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями"	-	15.05.2025	01	03	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа Предложения о повышении эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения
1.1.11.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями в субъектах Российской Федерации за предыдущий период"	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Анализ эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения
1.1.12.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для	-	20.10.2029	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года"						
1.1.13.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года"	-	24.04.2026	02	04	Маркина Т.П.	Отчет Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения
1.1.14.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года"	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кавталадзе К.И.	Отчет Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения
1.1.15.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода	-	25.04.2027	02	04	Маркина Т.П.	Отчет Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года"						диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения
1.1.16.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года"	-	25.04.2028	02	04	Маркина Т.П.	Отчет Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями
1.1.17.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями в субъектах Российской Федерации"	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа Анализ эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения
1.1.18.	Контрольная точка"Отчет об	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кавтеладзе К.И.	Отчет Отчет об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения
1.1.19.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года"	-	25.07.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями
1.1.20.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года"	-	25.07.2028	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с клиническими рекомендациями
1.1.21.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года"	-	25.10.2025	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения
1.1.22.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года"	-	25.10.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения
1.1.23.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с	-	25.10.2028	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года"						диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями
1.1.24.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года"	-	29.07.2026	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения
1.1.25.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года"	-	29.10.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения
1.1.26.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и	-	30.04.2029	02	04	Маркина Т.П.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года"						
1.1.27.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года"	-	30.04.2030	02	04	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
1.1.28.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года"	-	30.07.2029	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
1.1.29.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с	-	30.07.2030	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года"						
1.1.30.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года"	-	30.10.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
1.1.31.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за текущий год"	-	30.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения
1.1.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наблюдения и лечения
1.1.33.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за текущий год"	-	30.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения
1.1.34.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за текущий год"	-	30.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями
1.1.35.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и	-	30.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за текущий год"						
1.1.36.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за текущий год"	-	30.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В Брянской области на основании требований разработана и реализована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональной программе повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.
1.2.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.2.	Контрольная точка "Обеспечен	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Мониторинг реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.5.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.05.2027	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.6.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.05.2028	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.06.2027	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.8.	Контрольная точка"Обеспечен	-	01.06.2028	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""						мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.9.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.06.2029	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.10.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.06.2030	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.07.2029	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Мониторинг реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.07.2030	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.09.2029	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.14.	Контрольная точка"Обеспечен	-	01.10.2027	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""						Мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.10.2028	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.10.2030	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" за 2025 год"	-	12.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.18.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	12.06.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с	-	12.10.2026	02	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации региональных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сахарным диабетом""						"Борьба с сахарным диабетом"
1.2.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""	-	13.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.21.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" "	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг
1.2.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал текущего года"	-	15.10.2025	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал текущего года"	-	15.10.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал текущего года"	-	15.10.2028	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 кварталы текущего года"	-	15.10.2029	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал текущего года"	-	15.10.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал
1.2.27.	Контрольная точка"Разработана региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	20.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.30.	Контрольная точка"Обеспечен	-	27.10.2025	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""						мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал текущего года"	-	29.10.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом""	-	30.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за текущий год"	-	30.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за текущий год"	-	30.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.35.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.12.2028	05	Взаимосвязь с иными	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за текущий год"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за текущий год"	-	30.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за текущий год"	-	30.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.3.	Мероприятие (результат) "Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В 2023-2024 в Брянской области реализованы мероприятия по оснащению регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом. В Брянской области утвержден нормативно-правовой акт, утверждающий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							единую маршрутизацию пациентов с нарушениями углеводного обмена.
1.3.1.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия
1.3.2.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации за предыдущий период"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочее
1.3.3.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации за предыдущий период"						
1.3.4.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации за предыдущий период"	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочее
1.3.5.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения,	-	01.04.2030	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации за предыдущий период"						
1.3.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.06.2027	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"
1.3.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.06.2028	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации
1.3.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.06.2029	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия"	-	01.06.2030	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия
1.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия"	-	01.07.2027	02	04	Маркина Т.П.	Отчет промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе	-	01.07.2028	02	04	Маркина Т.П.	Отчет промежуточный отчет о ходе реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятия"						мероприятия
1.3.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.08.2027	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации
1.3.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.08.2028	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации
1.3.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.08.2029	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации
1.3.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.10.2027	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"
1.3.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.10.2028	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации
1.3.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	01.10.2029	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия"	-	01.10.2030	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия
1.3.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.12.2029	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации
1.3.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.12.2030	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг
1.3.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	11.09.2026	02	04	Маркина Т.П.	Положение мониторинг реализации
1.3.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	12.11.2026	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации
1.3.23.	Контрольная точка"Предоставлен	-	14.07.2026	01	03	Маркина Т.П.	Отчет промежуточный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия"						отчет о ходе реализации мероприятия
1.3.24.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Кавталадзе К.И.	Отчет промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия
1.3.25.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации за предыдущий период"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочее
1.3.26.	Контрольная точка"Утверждены нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кавталадзе К.И.	Прочий тип документа нормативно-правовые акты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями"						
1.3.27.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия"	-	15.10.2026	03	05	Маркина Т.П.	Отчет промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия
1.3.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.10.2025	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг
1.3.29.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кавтеладзе К.И.	Отчет промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия
1.3.30.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	22.12.2025	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг
1.3.31.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата)	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Маркина Т.П.	Прочий тип документа иное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия"	-	30.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о ходе реализации мероприятия
1.3.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия"	-	30.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о ходе реализации мероприятия
1.3.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия"	-	30.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о ходе реализации мероприятия
1.3.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия"	-	30.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о ходе реализации мероприятия
1.3.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия"	-	30.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Маркина Т.П.	Отчет отчет о ходе реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		
1.3.37.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия"	-	30.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет о ходе реализации мероприятия
1.4.	Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В Брянской области дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.
1.4.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	глюкозы, в т.ч. российского производства"						системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	01.11.2029	08	10	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами	-	01.11.2030	08	10	Маркина Т.П.	Исходящее письмо мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"						17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	11.11.2026	08	10	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	12.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	07	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"			точками отсутствует			типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	20.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кавтеладзе К.И.	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга	-	20.07.2026	06	08	Маркина Т.П.	Отчет отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	глюкозы, в т.ч. российского производства"						системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	20.07.2029	06	08	Маркина Т.П.	Отчет отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	20.07.2030	06	08	Маркина Т.П.	Отчет отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							производства
1.4.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	20.10.2025	07	09	Маркина Т.П.	Отчет отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	20.10.2026	07	09	Маркина Т.П.	Отчет отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.14.	Контрольная точка"Предоставлен	-	20.10.2029	07	09	Маркина Т.П.	Отчет отчет о ходе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"						реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	20.10.2030	07	09	Маркина Т.П.	Отчет отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.4.17.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка о размещении закупки на ЕИС ЗАКУПКИ
1.4.18.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2026	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.19.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2026	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Акт приема-передачи поставленных товаров, выполненных работ
1.4.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	09	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочие
1.4.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского	-	30.12.2029	09	04	Маркина Т.П.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производства"						мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	30.12.2030	09	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.23.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка о размещении закупки на ЕИС ЗАКУПКИ
1.4.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.25.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка о размещении закупки на ЕИС ЗАКУПКИ
1.4.26.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.27.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Акт приема-передачи поставленных товаров, выполненных работ
1.4.28.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.29.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка о размещении закупки на ЕИС ЗАКУПКИ
1.4.30.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	31.12.2030	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка из реестра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.31.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Акт приема-передачи поставленных товаров, выполненных работ
1.4.32.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.5.	Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В Брянской области беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.1.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.5.2.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.5.3.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	01.11.2029	08	10	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.5.4.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	01.11.2030	08	10	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"						мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.5.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	11.11.2026	08	10	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.5.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	12.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.5.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	07	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа мониторинг результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.5.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный период"	-	20.07.2025	06	08	Кавтеладзе К.И.	Отчет отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный период
1.5.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского	-	20.07.2026	06	08	Маркина Т.П.	Отчет отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производства за отчетный период"						мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный период
1.5.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный период"	-	20.07.2029	06	08	Маркина Т.П.	Отчет отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный период
1.5.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный период"	-	20.07.2030	06	08	Маркина Т.П.	Отчет отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отчетный период
1.5.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный период"	-	20.10.2025	07	09	Маркина Т.П.	Отчет отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный период
1.5.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный период"	-	20.10.2026	07	09	Маркина Т.П.	Отчет отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный период
1.5.14.	Контрольная точка"Предоставлен	-	20.10.2029	07	09	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный период"						отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный период
1.5.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный период"	-	20.10.2030	07	09	Маркина Т.П.	Отчет отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный период
1.5.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.5.17.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка о размещении закупки на ЕИС ЗАКУПКИ
1.5.18.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2026	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.5.19.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2026	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Акт приема-передачи поставленных товаров, выполненных работ
1.5.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	09	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочие
1.5.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга	-	30.12.2029	09	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный период"						диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный период
1.5.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный период"	-	30.12.2030	09	04	Маркина Т.П.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный период
1.5.23.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка о размещении закупки на ЕИС ЗАКУПКИ
1.5.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.12.2025	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок"						
1.5.25.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка о размещении закупки на ЕИС ЗАКУПКИ
1.5.26.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.5.27.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Акт приема-передачи поставленных товаров, выполненных работ
1.5.28.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.5.29.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка о размещении закупки на ЕИС ЗАКУПКИ
1.5.30.	Контрольная точка"Сведения о	-	31.12.2030	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						Выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.5.31.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Акт приема-передачи поставленных товаров, выполненных работ
1.5.32.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.6.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	К 2030 году в Брянской области планируется оснащение 2 , межрайонных эндокринологических центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей.
1.6.1.	Контрольная точка"Обеспечен промежуточный мониторинг результата "	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.6.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период"	-	20.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Кавтеладзе К.И.	Отчет отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							период
1.6.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период"	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период
1.6.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период"	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период
1.6.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лечению сахарного диабета за отчетный период"						на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период
1.6.6.	Контрольная точка"Обеспечен промежуточный мониторинг результата "	-	20.05.2026	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг результата
1.6.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период"	-	20.07.2025	03	05	Кавтеладзе К.И.	Отчет отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период
1.6.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период"	-	20.07.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диабета за отчетный период
1.6.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период"	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период
1.6.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период"	-	20.07.2028	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период
1.6.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление	-	20.07.2029	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа отчет о функционировании единого информационного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период"						ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период
1.6.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период"	-	20.07.2030	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период
1.6.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период"	-	20.10.2025	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.14.	Контрольная точка"Обеспечен промежуточный мониторинг результата "	-	20.10.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа иное
1.6.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период"	-	20.10.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период
1.6.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период"	-	20.10.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период
1.6.17.	Контрольная точка"Предоставлен	-	20.11.2029	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период"						отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период
1.6.18.	Контрольная точка"Обеспечен промежуточный мониторинг результата "	-	21.09.2026	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг результата
1.6.19.	Контрольная точка"Обеспечен промежуточный мониторинг результата "	-	23.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.6.20.	Контрольная точка"Обеспечен промежуточный мониторинг результата "	-	23.12.2026	06	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.6.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лечению сахарного диабета за отчетный период"						выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период
1.6.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	05	08	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.6.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период"	-	30.12.2030	05	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период
1.6.24.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Соглашение -
1.6.25.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2025	07	Взаимосвязь с иными	Маркина Т.П.	Отчет отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период
1.6.26.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Соглашение -
1.6.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет -
1.6.28.	Контрольная точка"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникац сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.29.	Контрольная точка"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникац сервис (информационной системы)"	-	31.12.2027	06	08	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.6.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период"	-	31.12.2027	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период
1.6.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Соглашение -
1.6.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2028	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Маркина Т.П.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.33.	Контрольная точка"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникац сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа ПРОЧЕЕ
1.6.34.	Контрольная точка" Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникац сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2028	06	08	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.6.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период"	-	31.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период
1.6.36.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	02	Маркина Т.П.	Соглашение -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.6.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет -
1.6.38.	Контрольная точка"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникац сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочее
1.6.39.	Контрольная точка"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникац сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2029	06	08	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.6.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании единого информационного ресурса, направленного на	-	31.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Маркина Т.П.	Отчет отчет о функционировании единого информационного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период"				точками отсутствует		ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета за отчетный период
1.6.41.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Соглашение -
1.6.42.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет -
1.6.43.	Контрольная точка"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникац сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочее
1.6.44.	Контрольная точка" Сформированы (утверждены)	-	31.12.2030	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникац сервиса (информационной системы)"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с сахарным диабетом (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению", Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	
1	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	10,000	30,000	10,000	50,000
2	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом"	20,000	10,000	35,000	65,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению", Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	
3	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом	15,000	5,000	15,000	35,000
4	Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	35,000	5,000	20,000	60,000
5	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	10,000	0,00	10,000	20,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению", Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	
6	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	10,000	50,000	10,000	70,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	100,000	300,000