

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Производительность труда

1. Основные положения

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |            |            |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта         | Производительность труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |            |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Производительность труда (Брянская область)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Срок реализации проекта                  | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                 | Вовлечение к 2030 году в работу по повышению производительности труда не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы посредством реализации проектов, направленных на повышение производительности труда |                                          |            |            |
| 4. | Куратор регионального проекта              | Петушкова Г.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заместитель Губернатора Брянской области |            |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта         | Ерохин М.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ДИРЕКТОР                                 |            |            |
| 6. | Администратор регионального проекта        | Митяева Ю.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заместитель директора департамента       |            |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта       | Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),<br>Крупный бизнес,<br>Предприниматели и представители деловых объединений,<br>Представители организаций бизнеса,<br>Работники бюджетной сферы                                                                                                                                         |                                          |            |            |

## Производительность труда

|    |                                                                                                                          |   |                           |                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Развитие образования и науки Брянской области                                              |
|    |                                                                                                                          | 2 | Государственная программа | Развитие физической культуры и спорта Брянской области                                     |
|    |                                                                                                                          | 3 | Государственная программа | Развитие культуры и туризма в Брянской области                                             |
|    |                                                                                                                          | 4 | Государственная программа | Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области |
|    |                                                                                                                          | 5 | Государственная программа | Развитие здравоохранения Брянской области                                                  |
|    |                                                                                                                          | 6 | Государственная программа | Социальная и демографическая политика Брянской области                                     |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                                                                                                                        | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |          |            |            |            |            |            | Ответственный за достижение                                                                     | Признак реализации в МО |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025     | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |                                                                                                 |                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8        | 9          | 10         | 12         | 13         | 14         | 15                                                                                              | 14                      |
| 1     | Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |                    |                             |                  |      |             |          |            |            |            |            |            |                                                                                                 |                         |
| 1.1.  | Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением                                   | ФП                 | Процент                     | 50,0000          | 2023 | -           | 50,0000  | 50,0000    | 50,0000    | 50,0000    | 50,0000    | 50,0000    | Ерохин М.А.<br>ДИРЕКТОР<br>ДЕПАРТАМЕНТ<br>ЭКОНОМИЧЕС<br>КОГО<br>РАЗВИТИЯ<br>БРЯНСКОЙ<br>ОБЛАСТИ | Нет                     |
| 2     | Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы                                                                                                               |                    |                             |                  |      |             |          |            |            |            |            |            |                                                                                                 |                         |
| 2.1.  | Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях                                                                                  | ФП                 | Процент                     | 100,0000         | 2023 | -           | 101,7000 | 102,5000   | 103,3000   | 103,7000   | 104,3000   | 105,0000   | Маркина Т.П.<br>Директор<br>ДЕПАРТАМЕНТ<br>ЗДРАВООХРАН<br>ЕНИЯ<br>БРЯНСКОЙ<br>ОБЛАСТИ           | Нет                     |
| 2.2.  | Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника                                                                                                                           | ФП, Указ 309       | Единица                     | 1 156,0000       | 2023 | -           | -        | 1 156,0000 | 1 156,0000 | 1 217,0000 | 1 282,0000 | 1 274,0000 | Петров Е.А.<br>Директор<br>департамента<br>ДЕПАРТАМЕНТ<br>СОЦИАЛЬНОЙ<br>ПОЛИТИКИ И<br>ЗАНЯТОСТИ | Нет                     |

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                             | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |          |          |          |          |          | Ответственный за достижение                                                         | Признак реализации в МО |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                             |                    |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |                                                                                     |                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                           | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8    | 9        | 10       | 12       | 13       | 14       | 15                                                                                  | 14                      |
|       | обслуживания                                                                                                                                                |                    |                             |                  |      |             |      |          |          |          |          |          | НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                          |                         |
| 2.3.  | Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта | ФП, Указ 309       | Человек                     | 221,0000         | 2024 | -           | -    | 236,8000 | 242,9000 | 250,5000 | 258,0000 | 264,4000 | Рудин М.В.<br>Директор<br>ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | Нет                     |
| 2.4.  | Увеличение оборота койки                                                                                                                                    | ФП                 | Процент                     | 100,0000         | 2023 | -           | -    | 102,5000 | 103,3000 | 103,7000 | 104,3000 | 105,0000 | Маркина Т.П.<br>Директор<br>ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ            | Нет                     |
| 2.5.  | Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда                                         | ФП                 | Процент                     | 0,0000           | 2023 | -           | -    | 25,0000  | 40,0000  | 55,0000  | 75,0000  | 100,0000 | Маркина Т.П.<br>Директор<br>ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ            | Нет                     |
| 2.6.  | Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации                                                              | ФП                 | Процент                     | 100,0000         | 2023 | -           | -    | 116,1300 | 119,3500 | 125,8100 | 129,0300 | 135,4800 | Сатюков Ю.Ю.<br>Директор<br>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                   | Нет                     |

## 3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | На конец 2026 года |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                             | янв.                         | фев.         | мар.         | апр.         | май          | июнь         | июль         | авг.         | сен.         | окт.         | ноя.         |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3                           | 4                            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           | 13           | 14           | 15                 |
| 1     | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |                             |                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                    |
| 1.1.  | Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением                           | Процент                     | 50,0000                      | 50,0000      | 50,0000      | 50,0000      | 50,0000      | 50,0000      | 50,0000      | 50,0000      | 50,0000      | 50,0000      | 50,0000      | 50,0000            |
| 2     | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы                                                                                                               |                             |                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                    |
| 2.1.  | Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях                                                                          | Процент                     | 100,000<br>0                 | 100,000<br>0 | 100,000<br>0 | 100,000<br>0 | 100,000<br>0 | 100,000<br>0 | 100,420<br>0 | 100,830<br>0 | 101,250<br>0 | 101,670<br>0 | 102,080<br>0 | 102,5000           |
| 2.2.  | Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания                                                                              | Единица                     | 0,0000                       | 0,0000       | 0,0000       | 0,0000       | 0,0000       | 0,0000       | 0,0000       | 0,0000       | 770,000<br>0 | 866,000<br>0 | 963,000<br>0 | 1 059,0<br>000     |

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | На конец 2026 года |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                             |                             | янв.                         | фев.         | мар.         | апр.         | май          | июнь         | июль         | авг.         | сен.         | окт.         | ноя.         |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                           | 3                           | 4                            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           | 13           | 14           | 15                 |
| 2.3.  | Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта | Человек                     | 0,0000                       | 0,0000       | 0,0000       | 0,0000       | 0,0000       | 0,0000       | 0,0000       | 230,300<br>0 | 230,300<br>0 | 230,300<br>0 | 230,300<br>0 | 236,8000           |
| 2.4.  | Увеличение оборота койки                                                                                                                                    | Процент                     | 100,000<br>0                 | 100,000<br>0 | 100,000<br>0 | 100,000<br>0 | 100,000<br>0 | 100,000<br>0 | 100,420<br>0 | 100,830<br>0 | 101,250<br>0 | 101,670<br>0 | 102,080<br>0 | 102,5000           |
| 2.5.  | Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда                                         | Процент                     | 10,0000                      | 10,0000      | 10,0000      | 10,0000      | 10,0000      | 10,0000      | 16,3000      | 16,3000      | 16,3000      | 16,3000      | 16,3000      | 25,0000            |
| 2.6.  | Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации                                                              | Процент                     | 0,0000                       | 0,0000       | 0,0000       | 0,0000       | 0,0000       | 50,0000      | 60,0000      | 65,0000      | 78,0000      | 87,0000      | 98,0000      | 116,1300           |

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                                       | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |              |              |              |              |              | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Признак<br>реализации<br>в МО |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |                                    |                               |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8      | 9            | 10           | 11           | 12           | 13           | 14                                 | 15                            |
| 1        | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства    |                        |                                          |                  |      |             |        |              |              |              |              |              |                                    |                               |
| 1.1      | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2024 | -           | 8,0000 | 8,0000       | 8,0000       | 8,0000       | 8,0000       | 8,0000       | Оказание услуг (выполнение работ)  | Нет                           |
| 1.1.1    | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения                                                                                                                                                                     | -                      | Человек                                  | -                | -    | -           | -      | 112,000<br>0 | 112,000<br>0 | 112,000<br>0 | 112,000<br>0 | 112,000<br>0 | -                                  | -                             |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                    | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |             |             |             |             |             |             | Тип<br>мероприятия<br>(результата)          | Признак<br>реализации<br>в МО |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |                                             |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                              | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14                                          | 15                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | производительности<br>труда под<br>региональным<br>управлением (с<br>региональными<br>центрами компетенций<br>в сфере<br>производительности<br>труда ), в том числе на<br>"фабриках процессов" |                        |                                          |                  |      |             |             |             |             |             |             |             |                                             |                               |
| Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". |                                                                                                                                                                                                |                        |                                          |                  |      |             |             |             |             |             |             |             |                                             |                               |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Вовлечены<br>предприятия базовых<br>несырьевых отраслей<br>экономики для<br>реализации проектов<br>по повышению<br>производительности<br>труда. Нарастающий<br>итог                            | -                      | Единица                                  | 41,0000          | 2024 | -           | 49,000<br>0 | 57,000<br>0 | 65,000<br>0 | 73,000<br>0 | 81,000<br>0 | 90,000<br>0 | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |
| 1.2.<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Количество<br>соглашений о<br>реализации проектов по<br>повышению<br>производительности<br>труда, заключенных<br>между ФЦК и                                                                   | -                      | Единица                                  | -                | -    | -           | -           | 9,0000      | 9,0000      | 9,0000      | 9,0000      | 10,0000     | -                                           | -                             |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                              | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |             |             |              |              |              | Тип<br>мероприятия<br>(результата)          | Признак<br>реализации<br>в МО |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026        | 2027        | 2028         | 2029         | 2030         |                                             |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8      | 9           | 10          | 11           | 12           | 13           | 14                                          | 15                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | предприятием                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                          |                  |      |             |        |             |             |              |              |              |                                             |                               |
| Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                          |                  |      |             |        |             |             |              |              |              |                                             |                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы                                                                                                         |                        |                                          |                  |      |             |        |             |             |              |              |              |                                             |                               |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведения диспансерного наблюдения .<br>Нарастающий итог | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2024 | -           | 5,0000 | 12,000<br>0 | -           | -            | -            | -            | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |
| Обеспечено участие медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведения диспансерного наблюдения                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                          |                  |      |             |        |             |             |              |              |              |                                             |                               |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения                                                                                                                                                                             | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2024 | -           | -      | 11,000<br>0 | 25,000<br>0 | 359,00<br>00 | 679,00<br>00 | 817,00<br>00 | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |        |             |             | Тип<br>мероприятия<br>(результата)          | Признак<br>реализации<br>в МО |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|--------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028   | 2029        | 2030        |                                             |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8    | 9    | 10   | 11     | 12          | 13          | 14                                          | 15                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | производительности<br>труда в<br>государственных и<br>муниципальных<br>дошкольных<br>образовательных<br>организациях,<br>общеобразовательны<br>х организациях,<br>профессиональных<br>образовательных<br>организациях и<br>организациях<br>дополнительного<br>образования детей, в<br>том числе через<br>нормативно -<br>правовое<br>регулирование.<br>Настоящий итог |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |        |             |             |                                             |                               |
| При поддержке субъектов Российской Федерации и г. Байконур организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда. Значение количества образовательных организаций подлежит ежегодному уточнению по итогам сбора данных по формам федерального статистического наблюдения, а также мониторинга данных от субъектов Российской Федерации и г. Байконур |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |        |             |             |                                             |                               |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Организовано<br>массовое<br>тиражирование<br>лучших практик<br>повышения                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2024 | -           | -    | -    | -    | 8,0000 | 16,000<br>0 | 24,000<br>0 | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |

[illegible]

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда

|     |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |        |      |   |   |   |        |        |             |             |                                      |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------|---|---|---|--------|--------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----|
| 2.4 | Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование. Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | - | - | 1,0000 | 2,0000 | 11,000<br>0 | 28,000<br>0 | Оказание услуг<br>(выполнение работ) | Нет |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------|---|---|---|--------|--------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----|

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению

| №<br>п/п                                                                                                                            | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                                            | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |        |             |             |             |              | Тип<br>мероприятия<br>(результата)          | Признак<br>реализации<br>в МО |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026   | 2027        | 2028        | 2029        | 2030         |                                             |                               |
| 1                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8    | 9      | 10          | 11          | 12          | 13           | 14                                          | 15                            |
| производительности труда                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                          |                  |      |             |      |        |             |             |             |              |                                             |                               |
| 2.5                                                                                                                                 | Организовано<br>массовое<br>тиражирование<br>лучших практик<br>повышения<br>производительности<br>труда в организациях<br>культуры, в том<br>числе через<br>нормативное<br>правовое<br>регулирование.<br>Нарастающий итог                              | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2023 | -           | -    | 3,0000 | 11,000<br>0 | 36,000<br>0 | 83,000<br>0 | 137,00<br>00 | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |
| При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                          |                  |      |             |      |        |             |             |             |              |                                             |                               |
| 2.6                                                                                                                                 | В субъектах<br>Российской<br>Федерации созданы<br>региональные центры<br>компетенций, при<br>организационно-<br>методической<br>поддержке которых в<br>медицинских<br>организациях<br>субъектов<br>Российской<br>Федерации внедрены<br>лучшие практики | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2024 | -           | -    | 1,0000 | 1,0000      | 1,0000      | 1,0000      | 1,0000       | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                          | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Признак<br>реализации<br>в МО |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                        |                                          | Значение         | Год | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                    |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                    | 3                      | 4                                        | 5                | 6   | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                 | 15                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | организации<br>процессов<br>(коробочные<br>решения),<br>основанные на<br>технологиях<br>бережливого<br>производства. |                        |                                          |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                                    |                               |
| <p>При организационно-методической поддержке созданных в субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи</p> |                                                                                                                      |                        |                                          |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                                    |                               |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Производительность труда (Брянская  
область)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.    | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства                                 |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.  | Мероприятие (результат)<br>"Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.               | Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта<br>"Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                      |                              |                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                       |                  |               |                                                                                     |                                                    |                              | методиками,<br>утверждёнными<br>автономной<br>некоммерческой<br>организацией<br>"Федеральный центр<br>компетенций в сфере<br>производительности<br>труда". |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 10.02.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 01                                                 | Ерохин М.А.                  | Соглашение О предоставлении из бюджета Брянской области субсидии в виде имущественного взноса АНО "РЦК БО"                                                 |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 10.02.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 01                                                 | Ерохин М.А.                  | Соглашение О предоставлении из бюджета Брянской области субсидии в виде имущественного взноса АНО "РЦК БО"                                                 |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому                                                                                                                         | -                | 10.02.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Ерохин М.А.                  | Соглашение О предоставлении из бюджета Брянской                                                                                                            |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                          |
|        | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"                                                                               |                  |               | контрольными точками отсутствует                                                    | контрольными точками отсутствует                                                    |                              | области субсидии в виде имущественного взноса АНО "РЦК БО"                                                 |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 10.02.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Соглашение О предоставлении из бюджета Брянской области субсидии в виде имущественного взноса АНО "РЦК БО" |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 12.02.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Соглашение О предоставлении из бюджета Брянской области субсидии в виде имущественного взноса АНО "РЦК БО" |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр              | -                | 12.02.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Соглашение О предоставлении из бюджета Брянской области субсидии в виде имущественного взноса АНО "РЦК БО" |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                 |
| 1       | 2                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                               |
|         | соглашений)"                                                                                                          |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                                 |
| 1.1.7.  | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 13.07.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Соглашение О сотрудничестве в целях реализации регионального проекта "Производительность труда" |
| 1.1.8.  | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 14.07.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Соглашение О сотрудничестве в целях реализации регионального проекта "Производительность труда" |
| 1.1.9.  | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 15.07.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Соглашение О сотрудничестве в целях реализации регионального проекта "Производительность труда" |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 15.07.2026    | 03                                                                                  | 05                                                                                  | Ерохин М.А.                  | Соглашение О сотрудничестве в целях реализации регионального проекта "Производительность труда" |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для                                      | -                | 15.07.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Ерохин М.А.                  | Соглашение О сотрудничестве в целях реализации                                                  |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                 |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                               |
|         | оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                |                  |               | контрольными точками отсутствует                                                    | контрольными точками отсутствует                                                    |                              | регионального проекта "Производительность труда"                                                |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                              | -                | 15.07.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Соглашение О сотрудничестве в целях реализации регионального проекта "Производительность труда" |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об исполнении соглашения о предоставлении из бюджета Брянской области субсидии в виде имущественного взноса АНО "РЦК БО" за 9 месяцев 2025 г"  | -                | 15.10.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Отчет Отчет АНО "РЦК БО" о достижении значений результатов предоставления субсидии и о расходах |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об исполнении соглашения о предоставлении из бюджета Брянской области субсидии в виде имущественного взноса АНО "РЦК БО" за 9 месяцев 2026 г." | -                | 15.10.2026    | 01                                                                                  | 06                                                                                  | Ерохин М.А.                  | Отчет Отчет АНО "РЦК БО" о достижении значений результатов предоставления субсидии и о расходах |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об исполнении соглашения о предоставлении из бюджета Брянской области субсидии в виде имущественного взноса АНО "РЦК БО" за 9 месяцев 2027 г"  | -                | 15.10.2027    | 01                                                                                  | 06                                                                                  | Ерохин М.А.                  | Отчет Отчет АНО "РЦК БО" о достижении значений результатов предоставления субсидии и о расходах |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Предоставлен                                                                                                                                                      | -                | 15.10.2028    | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с иными                                                                 | Ерохин М.А.                  | Отчет Отчет АНО "РЦК                                                                            |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                 |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                               |
|         | отчет об исполнении соглашения о предоставлении из бюджета Брянской области субсидии в виде имущественного взноса АНО "РЦК БО" за 9 месяцев 2028 г. "                              |                  |               | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     |                              | БО" о достижении значений результатов предоставления субсидии и о расходах                      |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об исполнении соглашения о предоставлении из бюджета Брянской области субсидии в виде имущественного взноса АНО "РЦК БО" за 9 месяцев 2029 г" | -                | 15.10.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Отчет Отчет АНО "РЦК БО" о достижении значений результатов предоставления субсидии и о расходах |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об исполнении соглашения о предоставлении из бюджета Брянской области субсидии в виде имущественного взноса АНО "РЦК БО" за 9 месяцев 2025 г" | -                | 15.10.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Отчет Отчет АНО "РЦК БО" о достижении значений результатов предоставления субсидии и о расходах |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                              | -                | 26.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Прочий тип документа<br>Протоколы выполнения мероприятия                                        |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Обучены сотрудники предприятий - участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)"                                                           | -                | 26.12.2025    | 06                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Прочий тип документа<br>Информация департамента экономического развития Брянской области,       |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                              | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                          | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                |
| 1       | 2                                                                                                                        | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                          |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | сведения сайта<br>Производительность.рф.                                                                                                       |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"    | -                | 26.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Прочий тип документа<br>Протоколы выполнения мероприятия                                                                                       |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Обучены сотрудники предприятий - участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)" | -                | 26.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Прочий тип документа<br>Информация<br>департамента<br>экономического развития<br>Брянской области,<br>сведения сайта<br>Производительность.рф. |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                     | -                | 27.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Прочий тип документа<br>Протокол о завершении мероприятия                                                                                      |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"    | -                | 27.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Прочий тип документа<br>Протоколы выполнения мероприятия                                                                                       |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Обучены                                                                                                | -                | 27.12.2030    | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными                                                              | Ерохин М.А.                  | Прочий тип документа                                                                                                                           |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                          | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                      | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |
| 1       | 2                                                                                                                                    | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                              |
|         | сотрудники предприятий -<br>участников под региональным<br>управлением (совместно с<br>экспертами РЦК)"                              |                  |               | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                           |                              | Информация<br>департамента<br>экономического развития<br>Брянской области,<br>сведения сайта<br>Производительность.рф.                         |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)"    | -                | 28.12.2026    | 05                                                                                              | 07                                                                                                 | Ерохин М.А.                  | Прочий тип документа<br>Протоколы выполнения<br>мероприятия                                                                                    |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Обучены<br>сотрудники предприятий -<br>участников под региональным<br>управлением (совместно с<br>экспертами РЦК)" | -                | 28.12.2026    | 06                                                                                              | 03                                                                                                 | Ерохин М.А.                  | Прочий тип документа<br>Информация<br>департамента<br>экономического развития<br>Брянской области,<br>сведения сайта<br>Производительность.рф. |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)"    | -                | 28.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Прочий тип документа<br>Протоколы выполнения<br>мероприятия                                                                                    |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Обучены<br>сотрудники предприятий -<br>участников под региональным<br>управлением (совместно с                     | -                | 28.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Ерохин М.А.                  | Прочий тип документа<br>Информация<br>департамента<br>экономического развития                                                                  |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                          | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                      | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |
| 1       | 2                                                                                                                                    | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                              |
|         | экспертами РЦК)"                                                                                                                     |                  |               | точками отсутствует                                                                             | точками отсутствует                                                                                |                              | Брянской области,<br>сведения сайта<br>Производительность.рф.                                                                                  |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                              | -                | 28.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Прочий тип документа<br>Протокол о завершении<br>мероприятия                                                                                   |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)"    | -                | 28.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Прочий тип документа<br>Протоколы выполнения<br>мероприятия                                                                                    |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Обучены<br>сотрудники предприятий -<br>участников под региональным<br>управлением (совместно с<br>экспертами РЦК)" | -                | 28.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Прочий тип документа<br>Информация<br>департамента<br>экономического развития<br>Брянской области,<br>сведения сайта<br>Производительность.рф. |
| 1.1.33. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                              | -                | 29.12.2025    | 06                                                                                              | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Прочий тип документа<br>Протокол о завершении<br>мероприятия                                                                                   |
|         |                                                                                                                                      |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.34. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                              | -                | 29.12.2026    | 06                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Прочий тип документа<br>Протокол о завершении мероприятия                                                                                                                                                                      |
| 1.1.35. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                              | -                | 29.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Прочий тип документа<br>Протокол о завершении мероприятия                                                                                                                                                                      |
| 1.1.36. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                              | -                | 29.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Прочий тип документа<br>Протокол о завершении мероприятия                                                                                                                                                                      |
| 1.2.    | Мероприятие (результат)<br>"Вовлечены предприятия базовых<br>несырьевых отраслей экономики<br>для реализации проектов по<br>повышению производительности<br>труда" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Обеспечено вовлечение<br>предприятий базовых<br>несырьевых отраслей<br>экономики для<br>реализации проектов по<br>повышению<br>производительности<br>труда. Субъектами<br>Российской Федерации<br>заключены с<br>предприятиями |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1      | 2                                                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                    |                  |               |                                                                                                 |               |                              | соглашения о<br>взаимодействии в целях<br>реализации проектов по<br>повышению<br>производительности<br>труда с помощью ФЦК<br>и/или РЦК. Вовлечение и<br>отбор предприятий<br>осуществляется в<br>соответствии с<br>методическими<br>рекомендациями,<br>утвержденными ФЦК |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобренны, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)" | -                | 07.04.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 04            | Ерохин М.А.                  | Отчет Отчет<br>департамента<br>экономического развития<br>Брянской области о<br>заключении соглашений<br>с предприятиями -<br>участниками проекта                                                                                                                         |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Заключены<br>соглашения с<br>предприятиями-участниками<br>проекта по итогам 3 месяцев "                          | -                | 07.04.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 05            | Ерохин М.А.                  | Отчет департамента<br>экономического развития<br>Брянской области о<br>заключении соглашений<br>с предприятиями-<br>участниками проекта                                                                                                                                   |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобренны, сформированы)                                                                          | -                | 07.04.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями                                                            | 04            | Ерохин М.А.                  | Отчет Отчет<br>департамента                                                                                                                                                                                                                                               |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                 |
| 1      | 2                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                               |
|        | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                        |                  |               | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                                                                                     |                              | экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями-участниками проекта                            |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 07.04.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Отчет Отчет департамента экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями - участниками проекта |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 08.07.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Отчет Отчет департамента экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями - участниками проекта |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 08.10.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Отчет Отчет департамента экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями - участниками проекта |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы)                                                                 | -                | 09.04.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Ерохин М.А.                  | Отчет Отчет департамента                                                                                                        |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                           |
| 1       | 2                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                         |
|         | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                       |                  |               | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                              | экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями - участниками проекта                    |
| 1.2.8.  | Контрольная точка"Заключены соглашения с предприятиями-участниками проекта"                                           | -                | 09.07.2027    | 01                                                                                  | 03                                                                                  | Ерохин М.А.                  | Отчет департамента экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями-участниками проекта   |
| 1.2.9.  | Контрольная точка"Заключены соглашения с предприятиями-участниками проекта по итогам 9 месяцев"                       | -                | 09.10.2026    | 08                                                                                  | 07                                                                                  | Ерохин М.А.                  | Отчет департамента экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями-участниками проекта   |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 10.04.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Отчет департамента экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями - участниками проекта |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                  | -                | 10.07.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | 04                                                                                  | Ерохин М.А.                  | Отчет Информация АНО "РЦК БО" о проведенных встречах с руководителями                                                     |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                             | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                         | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                               |
| 1       | 2                                                                                                                       | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                         |                  |               | точками отсутствует                                                                 |                                                                                     |                              | предприятий,<br>потенциальными<br>участниками проекта                                                                         |
| 1.2.12. | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 10.07.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Отчет Отчет департамента экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями-участниками проекта |
| 1.2.13. | Контрольная точка "Заключены соглашения с предприятиями-участниками проекта по итогам 6 месяцев "                       | -                | 10.07.2026    | 04                                                                                  | 08                                                                                  | Ерохин М.А.                  | Отчет департамента экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями-участниками проекта       |
| 1.2.14. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 10.07.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Отчет Информация АНО "РЦК БО" о проведенных встречах с руководителями предприятий, потенциальными участниками проекта         |
| 1.2.15. | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 10.07.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Отчет Отчет департамента экономического развития Брянской области о заключении соглашений                                     |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                 |
| 1       | 2                                                                                                                       | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                               |
|         |                                                                                                                         |                  |            |                                                                                     |                                                                                     |                           | с предприятиями - участниками проекта                                                                                           |
| 1.2.16. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 10.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.               | Отчет Информация АНО "РЦК БО" о проведенных встречах с руководителями предприятий, потенциальными участниками проекта           |
| 1.2.17. | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 10.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.               | Отчет Отчет департамента экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями - участниками проекта |
| 1.2.18. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 10.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.               | Отчет Информация АНО "РЦК БО" о проведенных встречах с руководителями предприятий, потенциальными участниками проекта           |
| 1.2.19. | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 10.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.               | Отчет Отчет департамента экономического развития Брянской области о заключении соглашений                                       |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                           |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                         |
|         |                                                                                                                        |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | с предприятиями-<br>участниками проекта                                                                                   |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 10.10.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Отчет департамента экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями - участниками проекта |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 10.10.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Отчет департамента экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями - участниками проекта |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 10.12.2026    | 07                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Отчет департамента экономического развития Брянской области                                                               |
| 1.2.23. | Контрольная точка"Заключены соглашения с предприятиями-участниками проекта по итогам 12 месяцев"                       | -                | 10.12.2026    | 06                                                                                  | 03                                                                                  | Ерохин М.А.                  | Отчет департамента экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями- участниками проекта  |
|         |                                                                                                                        |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                                                           |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                               |
| 1       | 2                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                             |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 11.10.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Отчет Отчет департамента экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями-участниками проекта |
| 1.2.25. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                  | -                | 12.07.2027    | 04                                                                                  | 05                                                                                  | Ерохин М.А.                  | Отчет Информация АНО "РЦК БО" о проведенных встречах с руководителями предприятий, потенциальными участниками проекта         |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"                             | -                | 17.07.2026    | 05                                                                                  | 06                                                                                  | Ерохин М.А.                  | Отчет АНО "РЦК БО" о проведенных встречах с руководителями предприятий, потенциальными участниками проекта                    |
| 1.2.27. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 26.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Отчет Отчет департамента экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями-участниками проекта |
| 1.2.28. | Контрольная точка"Утверждены                                                                                          | -                | 27.12.2030    | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с иными                                                                 | Ерохин М.А.                  | Отчет Отчет                                                                                                                   |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                         |
| 1       | 2                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                       |
|         | (одобренны, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)" |                  |               | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                           |                              | департамента<br>экономического развития<br>Брянской области о<br>заключении соглашений<br>с предприятиями -<br>участниками проекта      |
| 1.2.29. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                            | -                | 28.11.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 07                                                                                                 | Ерохин М.А.                  | Отчет АНО "РЦК БО" о<br>проведенных встречах с<br>руководителями<br>предприятий,<br>потенциальными<br>участниками проекта               |
| 1.2.30. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                            | -                | 28.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Ерохин М.А.                  | Отчет Информация АНО<br>"РЦК БО" о проведенных<br>встречах с<br>руководителями<br>предприятий,<br>потенциальными<br>участниками проекта |
| 1.2.31. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                            | -                | 28.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 06                                                                                                 | Ерохин М.А.                  | Отчет Информация АНО<br>"РЦК БО" о проведенных<br>встречах с<br>руководителями<br>предприятий,<br>потенциальными<br>участниками проекта |
| 1.2.32. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобренны, сформированы)                                          | -                | 28.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями                                                            | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями                                                            | Ерохин М.А.                  | Отчет Отчет<br>департамента                                                                                                             |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                 |
| 1       | 2                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                               |
|         | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                       |                  |               | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                           | экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями-участниками проекта                            |
| 1.2.33. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                  | -                | 28.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.               | Отчет Информация АНО "РЦК БО" о проведенных встречах с руководителями предприятий, потенциальными участниками проекта           |
| 1.2.34. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 28.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.               | Отчет Отчет департамента экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями - участниками проекта |
| 1.2.35. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                  | -                | 28.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.               | Отчет Информация АНО "РЦК БО" о проведенных встречах с руководителями предприятий, потенциальными участниками проекта           |
| 1.2.36. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)                                                                 | -                | 28.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Ерохин М.А.               | Отчет Отчет департамента                                                                                                        |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                             | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                     |
|         | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                                               |                  |               | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                           | экономического развития Брянской области о заключении соглашений с предприятиями - участниками проекта                                                                                                                |
| 1.2.37. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                          | -                | 28.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ерохин М.А.               | Отчет Информация АНО "РЦК БО" о проведенных встречах с руководителями предприятий, потенциальными участниками проекта                                                                                                 |
| 2.      | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы                                                                                                              |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.    | Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведения диспансерного наблюдения " | 01.01.2025       | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Маркина Т.П.              | Обеспечено участие медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведения диспансерного наблюдения |
| 2.1.1.  | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на                                                                                                                                                                                      | -                | 01.08.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Взаимосвязь с иными                                                                 | Галаганов С.А.            | Отчет Отчет департамента                                                                                                                                                                                              |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                   | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                     |                              |                                                                    |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                 | 7                            | 8                                                                  |
|        | увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь "                                                          |                  |               | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   | (результатами) и контрольными точками отсутствует |                              | здравоохранения<br>Брянской области                                |
| 2.1.2. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь " | -                | 01.11.2025    | 05                                                                                  | 07                                                | Маркина Т.П.                 | Отчет Отчет<br>департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |
| 2.1.3. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                  | -                | 15.03.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 04                                                | Галаганов С.А.               | Отчет Отчет<br>департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |
| 2.1.4. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2025 года приняли участие медицинские                                                                                           | -                | 15.04.2025    | 01                                                                                  | 05                                                | Галаганов С.А.               | Отчет Отчет<br>департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи |                              |                                                                    |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4             | 5               | 6             | 7                            | 8                                                                  |
|        | организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь "                                                                                                                                                                              |                  |               |                 |               |                              |                                                                    |
| 2.1.5. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь " | -                | 15.04.2026    | 01              | 05            | Маркина Т.П.                 | Отчет Отчет<br>департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |
| 2.1.6. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь " | -                | 15.08.2026    | 04              | 06            | Маркина Т.П.                 | Отчет Отчет<br>департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |
| 2.1.7. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2026 года                                                                                                                       | -                | 15.11.2026    | 05              | 07            | Маркина Т.П.                 | Отчет Отчет<br>департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                 | последователи |                              |                                                                    |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                | 4             | 5                                                               | 6             | 7                            | 8                                                                  |
|         | приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь "                                                                                                                                                   |                  |               |                                                                 |               |                              |                                                                    |
| 2.1.8.  | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь " | -                | 20.12.2025    | 06                                                              | 03            | Маркина Т.П.                 | Отчет Отчет<br>департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |
| 2.1.9.  | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь " | -                | 20.12.2026    | 06                                                              | 03            | Маркина Т.П.                 | Отчет Отчет<br>департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |
| 2.1.10. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения                                                                                                                                                            | -                | 30.03.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | 04            | Маркина Т.П.                 | Отчет Отчет<br>департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | работы)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               | точками отсутствует                                                                             |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1.11. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 31.12.2025    | 07                                                                                              | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Отчет Отчет<br>департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.12. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 31.12.2026    | 07                                                                                              | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Отчет Отчет<br>департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.2.    | Мероприятие (результат)<br>"Организовано массовое<br>тиражирование лучших практик<br>повышения производительности<br>труда в государственных и<br>муниципальных дошкольных<br>образовательных организациях,<br>общеобразовательных<br>организациях, профессиональных<br>образовательных организациях и<br>организациях дополнительного<br>образования детей, в том числе<br>через нормативно - правовое<br>регулирование" | 01.01.2026       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Андреева А.А.                | При поддержке<br>субъектов Российской<br>Федерации и г. Байконур<br>организован охват<br>муниципальных<br>дошкольных<br>образовательных<br>организаций,<br>общеобразовательных<br>организаций,<br>профессиональных<br>образовательных<br>организаций и<br>организаций<br>дополнительного<br>образования детей |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки       | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                   | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1      | 2                                                                 | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                   |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | проектами по<br>повышению<br>производительности<br>труда. Значение<br>количества<br>образовательных<br>организаций подлежит<br>ежегодному уточнению<br>по итогам сбора данных<br>по формам федерального<br>статистического<br>наблюдения, а также<br>мониторинга данных от<br>субъектов Российской<br>Федерации и г. Байконур |
| 2.2.1. | Контрольная точка"Организации<br>завершили тиражирование "        | -                | 27.12.2026    | 06                                                                                              | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Андреева А.А.                | Отчет департамента<br>образования и науки<br>Брянской области                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.2.2. | Контрольная точка"Организации<br>завершили тиражирование "        | -                | 27.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Андреева А.А.                | Отчет департамента<br>образования и науки<br>Брянской области                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.2.3. | Контрольная точка"Сформирован<br>(уточнен) список ответственных в | -                | 28.01.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями                                                            | 14                                                                                                 | Андреева А.А.                | Прочий тип документа<br>информация                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки             | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                         | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                 |
| 1      | 2                                                                       | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                               |
|        | РОИВ"                                                                   |                  |               | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                         |                                                                                                    |                              | департамента                                                                    |
| 2.2.4. | Контрольная точка"1 волна<br>организаций приступила к<br>тиражированию" | -                | 28.04.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Андреева А.А.                | Прочий тип документа<br>информация отсутствует                                  |
| 2.2.5. | Контрольная точка"Организации<br>завершили тиражирование"               | -                | 28.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Андреева А.А.                | Отчет департамента<br>образования и науки<br>Брянской области                   |
| 2.2.6. | Контрольная точка"Организации<br>завершили тиражирование "              | -                | 28.12.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Андреева А.А.                | Прочий тип документа<br>департамента<br>образования и науки<br>Брянской области |
| 2.2.7. | Контрольная точка"Организации<br>завершили тиражирование"               | -                | 28.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Андреева А.А.                | Отчет департамента<br>образования и науки<br>Брянской области                   |
| 2.2.8. | Контрольная точка"Сформирован                                           | -                | 29.01.2027    | Взаимосвязь с иными                                                                             | Взаимосвязь с<br>иными                                                                             | Андреева А.А.                | Прочий тип документа                                                            |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки          | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                      | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                    |
| 1       | 2                                                                    | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                  |
|         | (уточнен) список ответственных в РОИВ"                               |                  |               | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     |                              | информация департамента                                                                                            |
| 2.2.9.  | Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" | -                | 30.01.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева А.А.                | Прочий тип документа<br>Информация департамента                                                                    |
| 2.2.10. | Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" | -                | 30.01.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева А.А.                | Прочий тип документа<br>информация департамента                                                                    |
| 2.2.11. | Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию"    | -                | 30.04.2026    | 23                                                                                  | 05                                                                                  | Андреева А.А.                | Прочий тип документа<br>информация департамента<br>образования и науки<br>Брянской области о 1 волне тиражирования |
| 2.2.12. | Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию"    | -                | 30.04.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева А.А.                | Прочий тип документа<br>информационно-аналитическая справка                                                        |
|         |                                                                      |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                                                    |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки       | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                   | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                          |
| 1       | 2                                                                 | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                        |
| 2.2.13. | Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию" | -                | 30.04.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева А.А.                | Прочий тип документа информация департамента                                             |
| 2.2.14. | Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию" | -                | 30.04.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева А.А.                | Прочий тип документа информация о 1 волне тиражирования                                  |
| 2.2.15. | Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию" | -                | 30.07.2026    | 04                                                                                  | 07                                                                                  | Андреева А.А.                | Прочий тип документа информация департамента образования и науки о 2 волне тиражирования |
| 2.2.16. | Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию" | -                | 30.07.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева А.А.                | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка                                 |
| 2.2.17. | Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию" | -                | 30.07.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева А.А.                | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка                                 |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки          | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа               |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                      | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                    |
| 1       | 2                                                                    | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                  |
| 2.2.18. | Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию"    | -                | 30.07.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева А.А.                | Прочий тип документа<br>Информация<br>департамента                 |
| 2.2.19. | Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" | -                | 30.09.2026    | 05                                                                                  | 06                                                                                  | Андреева А.А.                | Прочий тип документа<br>Информация об участии<br>в обучающихся ВКС |
| 2.2.20. | Контрольная точка" Учреждения приняли участие в обучающихся ВКС"     | -                | 30.09.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева А.А.                | Прочий тип документа<br>информация об участии<br>учреждений в ВКС  |
| 2.2.21. | Контрольная точка" Учреждения приняли участие в обучающихся ВКС"     | -                | 30.09.2028    | 04                                                                                  | 05                                                                                  | Андреева А.А.                | Прочий тип документа<br>Информация об участии<br>организаций в ВКС |
| 2.2.22. | Контрольная точка" Учреждения приняли участие в обучающихся ВКС"     | -                | 30.09.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева А.А.                | Прочий тип документа<br>информация об участии<br>организаций в ВКС |
| 2.2.23. | Контрольная точка" Учреждения приняли участие в обучающихся ВКС"     | -                | 30.09.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Андреева А.А.                | Прочий тип документа<br>информация об участии<br>организаций в ВКС |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки       | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                   | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                           |
| 1       | 2                                                                 | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                         |
|         |                                                                   |                  |               | точками отсутствует                                                                 | точками отсутствует                                                                 |                              |                                                                                                           |
| 2.2.24. | Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию" | -                | 30.10.2026    | 07                                                                                  | 17                                                                                  | Андреева А.А.                | Прочий тип документа информация департамента образования и науки Брянской области о 3 волне тиражирования |
| 2.2.25. | Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию" | -                | 30.10.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева А.А.                | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка                                                  |
| 2.2.26. | Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию" | -                | 30.10.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева А.А.                | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка                                                  |
| 2.2.27. | Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию" | -                | 30.10.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева А.А.                | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка                                                  |
| 2.2.28. | Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию" | -                | 30.10.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Андреева А.А.                | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка                                                  |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | контрольными<br>точками отсутствует                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.2.29. | Контрольная точка"Сформирован<br>и согласован перечень<br>организаций для массового<br>тиражирования лучших практик<br>на текущий год"                                                                                                                               | -                | 31.03.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 04                                                                                                 | Андреева А.А.                | Прочий тип документа<br>перечень организаций<br>для массового<br>тиражирования лучших<br>практик                                                                                                                 |
| 2.2.30. | Контрольная точка"2 волна<br>организаций приступила к<br>тиражированию"                                                                                                                                                                                              | -                | 31.07.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Андреева А.А.                | Прочий тип документа<br>информационно-<br>аналитическая справка                                                                                                                                                  |
| 2.3.    | Мероприятие (результат)<br>"Организовано массовое<br>тиражирование лучших практик<br>повышения производительности<br>труда в организациях<br>социального обслуживания,<br>медико-социальной экспертизы, в<br>том числе через нормативно -<br>правовое регулирование" | 01.01.2026       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | При поддержке<br>субъектов Российской<br>Федерации организован<br>охват организаций<br>социального<br>обслуживания, медико-<br>социальной экспертизы<br>проектами по<br>повышению<br>производительности<br>труда |
| 2.3.1.  | Контрольная точка"Осуществлен<br>выбор лучших практик для<br>тиражирования на федеральной<br>платформе                                                                                                                                                               | -                | 25.02.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | 07                                                                                                 | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>перечень лучших практик<br>для тиражирования на<br>федеральной платформе                                                                                                                 |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                             |
| 1      | 2                                                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                           |
|        | "производительность.рф""                                                                                                           |                  |               | точками отсутствует                                                                             |                                                                                                    |                              | "производительность.рф"                                                                                                     |
| 2.3.2. | Контрольная точка"Осуществлен<br>выбор лучших практик для<br>тиражирования на федеральной<br>платформе<br>"производительность.рф"" | -                | 25.02.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>перечень лучших практик<br>для тиражирования на<br>федеральной платформе<br>"производительность.рф" |
| 2.3.3. | Контрольная точка"Осуществлен<br>выбор лучших практик для<br>тиражирования на федеральной<br>платформе<br>"производительность.рф"" | -                | 25.02.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>перечень лучших практик<br>для тиражирования на<br>федеральной платформе<br>"производительность.рф" |
| 2.3.4. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                            | -                | 28.12.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области                                                                   |
| 2.3.5. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                            | -                | 28.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области                                                                   |
| 2.3.6. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                            | -                | 28.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области                                                                   |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                                                                                           |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                 | контрольными<br>точками отсутствует                                                 |                              |                                                      |
| 2.3.7.  | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата" | -                | 30.03.2028    | 04                                                                                  | 08                                                                                  | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента здравоохранения Брянской области  |
| 2.3.8.  | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата" | -                | 30.03.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента здравоохранения Брянской области  |
| 2.3.9.  | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата" | -                | 30.03.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента здравоохранения Брянской области  |
| 2.3.10. | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата" | -                | 30.06.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента здравоохранения Брянской области  |
| 2.3.11. | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий,                                        | -                | 30.06.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента здравоохранения Брянской области  |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                          | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                      | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                           |
| 1       | 2                                                                                                                                    | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                         |
|         | направленных на достижение<br>результата"                                                                                            |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | контрольными<br>точками отсутствует                                                                |                              |                                                           |
| 2.3.12. | Контрольная точка"Проведен<br>ежеквартальный мониторинг хода<br>реализации мероприятий,<br>направленных на достижение<br>результата" | -                | 30.06.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |
| 2.3.13. | Контрольная точка"Проведен<br>ежеквартальный мониторинг хода<br>реализации мероприятий,<br>направленных на достижение<br>результата" | -                | 30.09.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |
| 2.3.14. | Контрольная точка"Проведен<br>ежеквартальный мониторинг хода<br>реализации мероприятий,<br>направленных на достижение<br>результата" | -                | 30.09.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |
| 2.3.15. | Контрольная точка"Проведен<br>ежеквартальный мониторинг хода<br>реализации мероприятий,<br>направленных на достижение<br>результата" | -                | 30.09.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |
| 2.3.16. | Контрольная точка"Сформирован<br>реестр лучших практик,                                                                              | -                | 30.12.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями                                                            | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями                                                            | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>реестр лучших практик,            |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                       |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                     |
|         | реализованных в 2028 году"                                                                                                                                                                                                                   |                  |               | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                         | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              | реализованных в 2028<br>году                                                                                                                                                          |
| 2.3.17. | Контрольная точка"Сформирован<br>реестр лучших практик,<br>реализованных в 2029 году"                                                                                                                                                        | -                | 30.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>реестр лучших практик,<br>реализованных в 2029<br>году                                                                                                        |
| 2.3.18. | Контрольная точка"Сформирован<br>реестр лучших практик,<br>реализованных в 2030 году"                                                                                                                                                        | -                | 30.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>реестр лучших практик,<br>реализованных в 2030<br>году                                                                                                        |
| 2.4.    | Мероприятие (результат)<br>"Организовано массовое<br>тиражирование лучших практик<br>повышения производительности<br>труда в организациях сферы<br>физической культуры и спорта, в<br>том числе через нормативное<br>правовое регулирование" | 01.01.2026       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Рудин М.В.                   | При поддержке<br>субъектов Российской<br>Федерации организован<br>охват организаций сферы<br>физической культуры и<br>спорта проектами по<br>повышению<br>производительности<br>труда |
| 2.4.1.  | Контрольная точка"Осуществлен<br>выбор лучших практик для<br>тиражирования на федеральной<br>платформе                                                                                                                                       | -                | 17.03.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа<br>Реестр лучших практик<br>для тиражирования                                                                                                                    |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                    |
| 1      | 2                                                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                  |
|        | "производительность.рф""                                                                                                           |                  |               | точками отсутствует                                                                             | точками отсутствует                                                                                |                              |                                                                    |
| 2.4.2. | Контрольная точка"Осуществлен<br>выбор лучших практик для<br>тиражирования на федеральной<br>платформе<br>"производительность.рф"" | -                | 17.03.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа<br>Реестр лучших практик<br>для тиражирования |
| 2.4.3. | Контрольная точка"Осуществлен<br>выбор лучших практик для<br>тиражирования на федеральной<br>платформе<br>"производительность.рф"" | -                | 17.03.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа<br>Реестр лучших практик<br>для тиражирования |
| 2.4.4. | Контрольная точка"Осуществлен<br>выбор лучших практик для<br>тиражирования на федеральной<br>платформе<br>"производительность.рф"" | -                | 17.03.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа<br>Реестр лучших практик<br>для тиражирования |
| 2.4.5. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                            | -                | 28.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Отчет о достижении<br>значения результата                          |
| 2.4.6. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                            | -                | 28.12.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Рудин М.В.                   | Отчет о достижении<br>значения результата                          |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                               |
| 1       | 2                                                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                           |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                 | контрольными<br>точками отсутствует                                                 |                              |                                                                                                                                               |
| 2.4.7.  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                     | -                | 28.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Отчет о достижении значения результата                                                                                                        |
| 2.4.8.  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                     | -                | 28.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Отчет о достижении значения результата                                                                                                        |
| 2.4.9.  | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата" | -                | 30.03.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа<br>Промежуточная информация о ходе реализации мероприятий, направленных на достижение результата во I квартале 2027 года |
| 2.4.10. | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата" | -                | 30.03.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа<br>Промежуточная информация о ходе реализации мероприятий, направленных на достижение результата в I квартале 2028 года  |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                              | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                          | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                |
| 1       | 2                                                                                                                        | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                              |
| 2.4.11. | Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата" | -                | 30.03.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа<br>Промежуточная информация о ходе реализации мероприятий, направленных на достижение результата в I квартале 2029 года   |
| 2.4.12. | Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата" | -                | 30.03.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа<br>промежуточная информация о ходе реализации мероприятий, направленных на достижение результата в I квартале 2030 года   |
| 2.4.13. | Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата" | -                | 30.06.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа<br>промежуточная информация о ходе реализации мероприятий, направленных на достижение результата во II квартале 2027 года |
| 2.4.14. | Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата" | -                | 30.06.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа<br>Промежуточная информация о ходе реализации мероприятий, направленных на достижение результата во II квартале 2028 года |
|         |                                                                                                                          |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                                                                                |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                              | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                          | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                             |
| 1       | 2                                                                                                                        | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                           |
| 2.4.15. | Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата" | -                | 30.06.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа промежуточная информация о ходе реализации мероприятий, направленных на достижение результата во II квартале 2029 года |
| 2.4.16. | Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата" | -                | 30.06.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа промежуточная информация о ходе реализации мероприятий, направленных на достижение результата во II квартале 2030 года |
| 2.4.17. | Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата" | -                | 30.09.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа Промежуточная информация о ходе реализации мероприятий, направленных на достижение результата в III квартале 2027 года |
| 2.4.18. | Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата" | -                | 30.09.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа Промежуточная информация о ходе реализации мероприятий, направленных на достижение результата в III квартале 2028 года |
|         |                                                                                                                          |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                                                                             |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                              | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                          | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                       |
| 1       | 2                                                                                                                        | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                     |
| 2.4.19. | Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата" | -                | 30.09.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа<br>Промежуточная информация о ходе реализации мероприятий, направленных на достижение результата |
| 2.4.20. | Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата" | -                | 30.09.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа<br>Промежуточная информация о ходе реализации мероприятий, направленных на достижение результата |
| 2.4.21. | Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата" | -                | 30.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа<br>Промежуточная информация о ходе реализации мероприятий                                        |
| 2.4.22. | Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата" | -                | 30.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа<br>Промежуточная информация о ходе реализации мероприятий, направленных на достижение результата |
| 2.4.23. | Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение             | -                | 30.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа<br>Промежуточная информация о ходе реализации мероприятий,                                       |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                      | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                     |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                   |
|         | результата"                                                                                                                                                                                      |                  |               | точками отсутствует                                                                 | точками отсутствует                                                                 |                              | направленных на<br>достижение результата                                                                                            |
| 2.4.24. | Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг хода реализации мероприятий, направленных на достижение результата"                                                                         | -                | 30.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Рудин М.В.                   | Прочий тип документа<br>Промежуточная информация о ходе реализации мероприятий, направленных на достижение результата               |
| 2.5.    | Мероприятие (результат)<br>"Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" | 01.01.2026       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда |
| 2.5.1.  | Контрольная точка"Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик"                                                                                                   | -                | 25.05.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | Прочий тип документа<br>перечень организаций для массового тиражирования лучших практик                                             |
| 2.5.2.  | Контрольная точка"Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик"                                                                                                   | -                | 25.05.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | Прочий тип документа<br>перечень организаций для массового тиражирования лучших практик                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                  |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                                                                     |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                    | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                         |
| 1      | 2                                                                                              | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                       |
| 2.5.3. | Контрольная точка"Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик" | -                | 25.05.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | Прочий тип документа<br>перечень организаций для массового тиражирования лучших практик |
| 2.5.4. | Контрольная точка"Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик" | -                | 25.05.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | Прочий тип документа<br>перечень организаций для массового тиражирования лучших практик |
| 2.5.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                           | -                | 28.12.2026    | 05                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | Отчет департамента культуры Брянской области о завершили тиражирования                  |
| 2.5.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                           | -                | 28.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | Отчет департамента культуры Брянской области                                            |
| 2.5.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                           | -                | 28.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Сатюков Ю.Ю.                 | Отчет департамента культуры Брянской области                                            |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                       | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                   | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                  |
| 1       | 2                                                                                                                                 | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                |
|         |                                                                                                                                   |                  |               | точками отсутствует                                                                             | точками отсутствует                                                                                |                              |                                                                                                  |
| 2.5.8.  | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                           | -                | 28.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | Отчет департамента<br>культуры Брянской<br>области                                               |
| 2.5.9.  | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                           | -                | 28.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | Отчет департамента<br>культуры Брянской<br>области                                               |
| 2.5.10. | Контрольная точка"1 волна<br>организаций приступила к<br>тиражированию"                                                           | -                | 30.04.2026    | 06                                                                                              | 04                                                                                                 | Сатюков Ю.Ю.                 | Прочий тип документа<br>информация о 1 волне<br>тиражирования                                    |
| 2.5.11. | Контрольная точка"Сформирован<br>перечень организаций для<br>массового тиражирования лучших<br>практик"                           | -                | 30.04.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 01                                                                                                 | Сатюков Ю.Ю.                 | Прочий тип документа<br>перечень организаций<br>для массового<br>тиражирования лучших<br>практик |
| 2.5.12. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)" | -                | 30.04.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | Прочий тип документа<br>информация о 1 волне<br>тиражирования                                    |
| 2.5.13. | Контрольная точка"Утверждены                                                                                                      | -                | 30.04.2028    | Взаимосвязь с иными                                                                             | Взаимосвязь с                                                                                      | Сатюков Ю.Ю.                 | Прочий тип документа                                                                             |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                       |
|         | (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                              |                  |               | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     |                              | информация о 1 волне тиражирования                      |
| 2.5.14. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 30.04.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | Прочий тип документа информация о 1 волне тиражирования |
| 2.5.15. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 30.04.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | Прочий тип документа информация о 1 волне тиражирования |
| 2.5.16. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 30.07.2026    | 01                                                                                  | 07                                                                                  | Сатюков Ю.Ю.                 | Прочий тип документа информация о 2 волне тиражирования |
| 2.5.17. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 30.07.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | Прочий тип документа информация о 2 волне тиражирования |
| 2.5.18. | Контрольная точка"Утверждены                                                                                           | -                | 30.07.2028    | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с                                                                       | Сатюков Ю.Ю.                 | Прочий тип документа                                    |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                       |
|         | (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                              |                  |               | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     |                              | информация о 2 волне тиражирования                      |
| 2.5.19. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 30.07.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | Прочий тип документа информация о 2 волне тиражирования |
| 2.5.20. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 30.07.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | Прочий тип документа информация о 2 волне тиражирования |
| 2.5.21. | Контрольная точка"Участие в обучающих вебинарах "                                                                      | -                | 30.09.2026    | 04                                                                                  | 05                                                                                  | Сатюков Ю.Ю.                 | Отчет департамента культуры Брянской области            |
| 2.5.22. | Контрольная точка"Участие в обучающих вебинарах"                                                                       | -                | 30.09.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | Отчет департамента культуры Брянской области            |
| 2.5.23. | Контрольная точка"Участие в обучающих вебинарах"                                                                       | -                | 30.09.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Сатюков Ю.Ю.                 | Отчет департамента культуры Брянской области            |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                       |
|         |                                                                                                                        |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                 | контрольными<br>точками отсутствует                                                 |                              |                                                         |
| 2.5.24. | Контрольная точка "Участие в обучающих вебинарах"                                                                      | -                | 30.09.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | Отчет департамента культуры Брянской области            |
| 2.5.25. | Контрольная точка "Участие в обучающих вебинарах"                                                                      | -                | 30.09.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | Отчет департамента культуры Брянской области            |
| 2.5.26. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 30.10.2026    | 07                                                                                  | 03                                                                                  | Сатюков Ю.Ю.                 | Прочий тип документа информация о 3 волне тиражирования |
| 2.5.27. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 30.10.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.                 | Прочий тип документа информация о 3 волне тиражирования |
| 2.5.28. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для                                      | -                | 30.10.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Сатюков Ю.Ю.                 | Прочий тип документа информация о 3 волне тиражирования |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |               | контрольными точками отсутствует                                                    | контрольными точками отсутствует                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.5.29. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                                                                                   | -                | 30.10.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.              | Прочий тип документа информация о 3 волне тиражирования                                                                                                                                                                                                               |
| 2.5.30. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                                                                                   | -                | 30.10.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сатюков Ю.Ю.              | Прочий тип документа информация о 3 волне тиражирования                                                                                                                                                                                                               |
| 2.6.    | Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства." | 01.01.2026       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Маркина Т.П.              | При организационно-методической поддержке созданных в субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики (коробочные |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1      | 2                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                        |                  |               |                                                                                     |               |                              | решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи |
| 2.6.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 15.03.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 02            | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>Об утверждении перечня медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда                                                                                                    |
| 2.6.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения          | -                | 15.03.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | 02            | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>Об утверждении перечня медицинских организаций,                                                                                                                                                                                          |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи |                              |                                                                                                                                                                                       |
| 1      | 2                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                                                                     |
|        | работы)"                                                                                                                            |                  |               | точками отсутствует                                                                             |               |                              | вовлеченных в<br>реализацию проектов,<br>направленных на<br>повышение<br>производительности<br>труда                                                                                  |
| 2.6.3. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобренены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)" | -                | 15.03.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 02            | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>Об утверждении перечня<br>медицинских<br>организаций,<br>вовлеченных в<br>реализацию проектов,<br>направленных на<br>повышение<br>производительности<br>труда |
| 2.6.4. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобренены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)" | -                | 15.03.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 28            | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>Об утверждении перечня<br>медицинских<br>организаций,<br>вовлеченных в<br>реализацию проектов,<br>направленных на<br>повышение<br>производительности<br>труда |
| 2.6.5. | Контрольная точка"Сформирован<br>план-график<br>контрольно-методических                                                             | -                | 15.04.2026    | 04                                                                                              | 05            | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>план-график контрольно-<br>методических выездов на                                                                                                            |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                    | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи |                              |                                                                              |
| 1       | 2                                                                                                                              | 3                | 4             | 5               | 6             | 7                            | 8                                                                            |
|         | выездов на 2026 год "                                                                                                          |                  |               |                 |               |                              | 2026 год                                                                     |
| 2.6.6.  | Контрольная точка" Сформирован план-график контрольно-методических выездов на 2027 год"                                        | -                | 15.04.2027    | 02              | 03            | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа план-график контрольно-методических выездов на 2027 год |
| 2.6.7.  | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"         | -                | 15.04.2030    | 27              | 29            | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа план-график контрольно-методических выездов на 2030 год |
| 2.6.8.  | Контрольная точка"Проведение мониторинга реализации проектов, направленных на повышение производительности труда за 6 месяцев" | -                | 15.07.2026    | 02              | 06            | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента здравоохранения Брянской области за 6 месяцев             |
| 2.6.9.  | Контрольная точка"Проведение мониторинга реализации проектов, направленных на повышение производительности труда за 9 месяцев" | -                | 15.10.2026    | 05              | 07            | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента здравоохранения Брянской области за 9 месяцев             |
| 2.6.10. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"         | -                | 16.04.2029    | 01              | 03            | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа план-график контрольно-методических выездов на 2029 год |
| 2.6.11. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено                                                         | -                | 17.04.2028    | 01              | 03            | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа план-график контрольно-методических выездов на          |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                  | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи                                                                                      |                              |                                                                            |
| 1       | 2                                                                                                                                            | 3                | 4             | 5               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                          |
|         | материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение"                                                                                           |                  |               |                 |                                                                                                    |                              | 2028 год                                                                   |
| 2.6.12. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                      | -                | 25.12.2026    | 06              | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области                  |
| 2.6.13. | Контрольная точка"Проведение<br>мониторинга реализации<br>проектов, направленных на<br>повышение производительности<br>труда за 12 месяцев " | -                | 25.12.2026    | 06              | 03                                                                                                 | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области за 12<br>месяцев |
| 2.6.14. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                      | -                | 25.12.2028    | 02              | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области                  |
| 2.6.15. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                      | -                | 25.12.2029    | 02              | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области                  |
| 2.6.16. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                      | -                | 25.12.2030    | 28              | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области                  |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                          | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                    | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                      |                  |               |                                                                                                 | контрольными<br>точками отсутствует                                                                |                              |                                                                                                                                                                      |
| 2.6.17. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                              | -                | 27.12.2027    | 05                                                                                              | 06                                                                                                 | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области                                                                                                            |
| 2.6.18. | Контрольная точка"Сформирован<br>и утвержден перечень<br>медицинских организаций,<br>вовлеченных в реализацию<br>проектов, направленных на<br>повышение производительности<br>труда" | -                | 30.03.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 02                                                                                                 | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>перечень медицинских<br>организаций,<br>вовлеченных в<br>реализацию проектов,<br>направленных на<br>повышение<br>производительности<br>труда |
| 2.6.19. | Контрольная точка" Проведение<br>мониторинга реализации<br>проектов, направленных на<br>повышение производительности<br>труда за 6 месяцев"                                          | -                | 30.06.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 01                                                                                                 | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области                                                                                                            |
| 2.6.20. | Контрольная точка"Проведение<br>мониторинга реализации<br>проектов, направленных на<br>повышение производительности<br>труда за 6 месяцев"                                           | -                | 30.06.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области                                                                                          |
| 2.6.21. | Контрольная точка"Проведение<br>мониторинга реализации<br>проектов, направленных на                                                                                                  | -                | 30.06.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>департамента<br>здравоохранения                                                                                                              |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                 | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                             |
| 1       | 2                                                                                                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                           |
|         | повышение производительности<br>труда за 6 месяцев"                                                                                         |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | контрольными<br>точками отсутствует                                                                |                              | Брянской области                                                            |
| 2.6.22. | Контрольная точка"Проведение<br>мониторинга реализации<br>проектов, направленных на<br>повышение производительности<br>труда за 6 месяцев"  | -                | 30.06.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |
| 2.6.23. | Контрольная точка" Проведение<br>мониторинга реализации<br>проектов, направленных на<br>повышение производительности<br>труда за 9 месяцев" | -                | 30.09.2027    | 07                                                                                              | 03                                                                                                 | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области                   |
| 2.6.24. | Контрольная точка"Проведение<br>мониторинга реализации<br>проектов, направленных на<br>повышение производительности<br>труда за 9 месяцев"  | -                | 30.09.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |
| 2.6.25. | Контрольная точка"Проведение<br>мониторинга реализации<br>проектов, направленных на<br>повышение производительности<br>труда за 9 месяцев"  | -                | 30.09.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |
| 2.6.26. | Контрольная точка"Проведение<br>мониторинга реализации<br>проектов, направленных на                                                         | -                | 30.09.2030    | 04                                                                                              | 29                                                                                                 | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>департамента<br>здравоохранения                     |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                  | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                             |
| 1       | 2                                                                                                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                           |
|         | повышение производительности<br>труда за 9 месяцев"                                                                                          |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | Брянской области                                                            |
| 2.6.27. | Контрольная точка"Проведение<br>мониторинга реализации<br>проектов, направленных на<br>повышение производительности<br>труда за 12 месяцев"  | -                | 30.12.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |
| 2.6.28. | Контрольная точка"Проведение<br>мониторинга реализации<br>проектов, направленных на<br>повышение производительности<br>труда за 6 месяцев"   | -                | 30.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |
| 2.6.29. | Контрольная точка"Проведение<br>мониторинга реализации<br>проектов, направленных на<br>повышение производительности<br>труда за 12 месяцев"  | -                | 30.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Прочий тип документа<br>департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области |
| 2.6.30. | Контрольная точка" Проведение<br>мониторинга реализации<br>проектов, направленных на<br>повышение производительности<br>труда за 12 месяцев" | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Маркина Т.П.                 | Отчет департамента<br>здравоохранения<br>Брянской области                   |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**  
**Производительность труда (Брянская область)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                         | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                               | Показатели регионального проекта                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                          |
|       |                                                                                                                                                                                               | "Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение оборота койки",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1     | Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 100,000                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                             | 100,000                  |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Показатели регионального проекта                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение оборота койки",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 2     | В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства. | 100,000                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                             | 100,000                  |
| 3     | Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 100,000                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                             | 100,000                  |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Показатели регионального проекта                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение оборота койки",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 4     | Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование | 0,00                                                                                                                                                        | 20,000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                             | 20,000                   |
| 5     | Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                | 100,000                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                             | 100,000                  |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                             | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                   | Показатели регионального проекта                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                   | "Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Увеличение оборота койки",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 6     | Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведения диспансерного наблюдения                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,000                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 100,000                                                          | 200,000                  |
| 7     | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта | 0,00                                                                                                                                                        | 50,000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                             | 50,000                   |

[illegible]