

П А С П О Р Т
регионального проекта

Охрана материнства и детства (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка, беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан			
4.	Куратор регионального проекта	Галаганов С.А.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Маркина Т.П.	Директор		
6.	Администратор регионального проекта	Андреева Е.С.	Заместитель директора департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1.	Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	32,0000	35,0000	38,0000	42,0000	46,0000	50,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРА НЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	20,0000	50,0000	56,0000	65,0000	72,0000	80,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРА НЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Младенческая смертность	ФП, Указ 309	Промилле (0,1 процента)	0,0000	2023	-	4,3000	4,2000	4,1000	4,1000	4,0000	3,6000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРА НЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.4.	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	14,0000	21,8000	22,0000	22,2000	22,4000	22,6000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности												ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	80,0000	82,0000	84,0000	86,0000	90,0000	95,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1.	Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья	Процент	2,9000	3,0000	6,0000	9,0000	12,0000	15,0000	18,0000	21,0000	24,0000	27,0000	30,0000	35,0000
1.2.	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах	Процент	3,0000	5,0000	7,0000	9,0000	11,0000	13,0000	15,0000	38,0000	40,0000	44,0000	48,0000	50,0000
1.3.	Младенческая смертность	Промилле (0,1 процента)	5,3000	5,2000	5,1000	5,0000	4,9000	4,8000	4,7000	4,6000	4,5000	4,4000	4,3000	4,2000
1.4.	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности	Процент	11,0000	11,5000	12,0000	12,5000	13,0000	13,5000	14,0000	17,0000	18,0000	19,0000	20,0000	21,8000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров	Процент	70,0000	71,0000	72,0000	73,0000	74,0000	75,0000	76,0000	77,0000	78,0000	79,0000	80,0000	82,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В Брянской области будет разработана, утверждена и реализована региональная программа Охрана материнства и детства, которая включает комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональной программы с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого результата. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья.														
1.2	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия. Нарастающий итог	-	Единица	78 157,00 00	2024	-	507,00 00	1 015,0 000	1 523,0 000	2 031,0 000	2 539,0 000	3 047,0 000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году в Брянской области планируется провести 3047 циклов ЭКО. Департамент здравоохранения будет осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение.														
1.3	Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
На территории Брянской области в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда														
1.4	Оснащены мобильным медицинским	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	2,0000	2,0000	4,0000	4,0000	Приобретение товаров,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения. Нарастающий итог												работ, услуг	
Дооснащение детских поликлиник (отделений) в субъектах Российской Федерации необходимым оборудованием позволит увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению, лечению и взятию под диспансерное наблюдения детей с выявленной патологией, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Под плановым значением результата понимается количество передвижных медицинских комплексов, приобретенных субъектами Российской Федерации, оснащенных мобильным медицинским оборудованием для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения.														
1.5	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

[illegible]

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатального центра ГБУЗ «Брянская городская больница № 1» (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранних преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальный центр в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности.

1.6	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	---	---	--------	--------	--------	------------------------------------	-----

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями детских больниц субъектов Российской Федерации позволит улучшить оказание медицинской помощи детям в критических состояниях, повысить доступность инновационных, в том числе малоинвазивных технологий хирургической помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
маленьким пациентам, и приведет к дальнейшему снижению детской, в том числе младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество детских больниц субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.														
1.7	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет
Расширение сети женских консультаций в Брянской области в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Планируется создание женских консультаций в 9 медицинских организациях на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием) в Брянском, Карачевском, Климовском, Навлинском, Погарском, Стародубском, Трубчевском и Унечском районах.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья								
1.1	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия	0,00	89 042,47	87 920,33	101 765,76	106 524,91	0,00	0,00	385 253,47
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	89 042,47	87 920,33	101 765,76	106 524,91	0,00	0,00	385 253,47
1.1.1. 3.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	89 042,47	87 920,33	101 765,76	106 524,91	0,00	0,00	385 253,47
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения	0,00	0,00	0,00	19 648,00	0,00	0,00	0,00	19 648,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	детского населения								
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	19 648,00	0,00	0,00	0,00	19 648,00
1.2.1. 1.	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	0,00	19 648,00	0,00	0,00	0,00	19 648,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	внебюджетные источники,из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций	0,00	0,00	215 211,12	0,00	109 860,21	0,00	0,00	325 071,33
1.3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	215 211,12	0,00	109 860,21	0,00	0,00	325 071,33
1.3.1. 1.	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	215 211,12	0,00	109 860,21	0,00	0,00	325 071,33
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	внебюджетные источники,из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Оснащены (дооснащены и (или)	0,00	0,00	0,00	0,00	328 760,21	0,00	0,00	328 760,21

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Охрана материнства и детства (Брянская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В Брянской области будет разработана, утверждена и реализована региональная программа Охрана материнства и детства, которая включает комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональной программы с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результата. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья.
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональной программы по охране материнства и детства"	-	01.04.2027	01	03	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.1.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональной программы по охране материнства и детства"	-	01.04.2028	01	03	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.1.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональной программы по охране материнства и детства"	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.1.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональной программы по охране материнства и детства"	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.1.5.	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации соответствующего проекта"	-	06.03.2026	06	02	Андреева Е.С.	Соглашение о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа по охране материнства и детства"	-	10.04.2029	01	03	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.1.7.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа по охране материнства и детства"	-	10.04.2030	01	03	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.1.8.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа по охране материнства и детства"	-	10.12.2025	04	06	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.1.9.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа по охране материнства и детства"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.1.10.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа по охране материнства и детства"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.1.11.	Контрольная точка"Направление информации об утверждении региональной программы в Минздрав России"	-	15.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен	-	20.04.2026	01	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"						мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.04.2027	02	04	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.04.2028	02	04	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.04.2029	02	04	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.04.2030	02	04	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							период
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.07.2026	02	04	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.07.2027	03	05	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.07.2028	03	05	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.07.2029	03	05	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по	-	20.07.2030	03	05	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	охране материнства и детства за отчетный период"						по охране материнства и детства за отчетный период
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.10.2026	03	05	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.10.2027	04	06	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.10.2028	04	06	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.10.2029	04	06	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен	-	20.10.2030	04	06	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"						мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	27.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	27.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	27.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	27.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							период
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	27.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период
1.1.32.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.1.33.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.1.34.	Контрольная точка"Разработан проект региональной программы по охране материнства и детства "	-	30.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Андреева Е.С.	Прочий тип документа проект региональной программы по охране материнства
1.1.35.	Контрольная точка"Проект региональной программы по охране материнства и детства согласован с профильным НМИЦ"	-	30.11.2025	03	05	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.36.	Контрольная точка "Актуализирована региональная программа по охране материнства и детства"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.2.	Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							вынашивания беременности. К 2030 году в Брянской области планируется провести 3047 циклов ЭКО. Департамент здравоохранения будет осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение.
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Андреева Е.С.	Прочий тип документа документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.2.4.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период
1.2.5.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.04.2026	01	04	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период
1.2.6.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.04.2027	01	04	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствующий период
1.2.7.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.04.2028	01	04	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период
1.2.8.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.04.2029	01	04	Андреева Е.С.	Отчет -
1.2.9.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.04.2030	01	04	Андреева Е.С.	Отчет -
1.2.10.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лечения бесплодия за соответствующий период"						технологий для лечения бесплодия за соответствующий период
1.2.11.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.07.2026	03	05	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период
1.2.12.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.07.2027	03	05	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период
1.2.13.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.07.2028	03	05	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период
1.2.14.	Контрольная точка"Представлен	-	15.07.2029	03	05	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"						медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период
1.2.15.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.07.2030	03	05	Андреева Е.С.	Отчет -
1.2.16.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.10.2025	05	07	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период
1.2.17.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за	-	15.10.2026	04	06	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующий период"						бесплодия за соответствующий период
1.2.18.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.10.2027	04	06	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период
1.2.19.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.10.2028	04	06	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период
1.2.20.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.10.2029	04	06	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период
1.2.21.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.10.2030	04	06	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"						использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период
1.2.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.2.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.2.24.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.2.25.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	26.12.2025	06	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствующий период
1.2.26.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	26.12.2026	05	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период
1.2.27.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	26.12.2027	05	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период
1.2.28.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	26.12.2028	05	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период
1.2.29.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием	-	26.12.2029	05	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"						вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период
1.2.30.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	26.12.2030	05	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период
1.2.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.2.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.2.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		
1.2.34.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.2.35.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.2.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.3.	Мероприятие (результат) "Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	На территории Брянской области в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин"						созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда
1.3.1.	Контрольная точка"Сформирован	-	15.03.2026	03	Взаимосвязь с	Андреева Е.С.	Отчет Перечень женских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	перечень женских консультаций, реализующих мероприятия по внедрению новых подходов в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи в 2026 году'				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		консультаций, реализующих мероприятия по внедрению новых подходов в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи в 2026 году
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	16.10.2026	04	06	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	17.04.2026	02	04	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	17.07.2026	03	05	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	20.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Андреева Е.С.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	20.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	20.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	20.07.2030	02	04	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	20.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Андреева Е.С.	Отчет прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	20.10.2025	03	05	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	20.10.2027	02	04	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	20.10.2028	02	04	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	20.10.2029	02	04	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	20.10.2030	03	05	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	20.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Отчет прочее
1.3.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	20.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Отчет прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	20.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Отчет прочее
1.3.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.3.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	21.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Отчет прочее
1.3.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	21.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Отчет прочее
1.3.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	27.12.2025	04	01	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.25.	Контрольная точка"Предоставлен	-	27.12.2026	05	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет за соответствующий период текущего года"						соответствующий период текущего года
1.3.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	27.12.2027	03	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	27.12.2028	03	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	27.12.2029	03	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.3.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за соответствующий период текущего года"	-	27.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Отчет отчет за соответствующий период текущего года
1.3.31.	Контрольная точка"Медицинские работники прошли обучение по доабортному консультированию"	-	28.12.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Отчет о прохождении обучения сотрудниками медорганизаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.3.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.3.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.3.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.3.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.	Мероприятие (результат) "Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Дооснащение детских поликлиник (отделений) в субъектах Российской Федерации необходимым оборудованием позволит увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению, лечению и взятию под диспансерное наблюдения детей с выявленной патологией, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Под плановым значением результата понимается количество передвижных медицинских комплексов, приобретенных субъектами Российской Федерации, оснащенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мобильным медицинским оборудованием для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения.
1.4.1.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.6.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.7.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.8.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия
1.4.10.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.4.12.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия
1.4.13.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.11.2028	06	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.14.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.15.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.16.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "	-	15.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.4.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "	-	30.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.23.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.24.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.5.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатального центра ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранних преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальный центр в соответствии с современными медицинскими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности.
1.5.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Андреева Е.С.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.5.2.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.5.3.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"						(отделений)
1.5.4.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.5.5.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.5.6.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации за отчетный период"						
1.5.7.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.07.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.5.8.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.07.2027	03	05	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.5.9.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за	-	15.07.2028	03	05	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчетный период"						
1.5.10.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.07.2029	03	05	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.5.11.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.07.2030	03	05	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период
1.5.12.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации за отчетный период"						
1.5.13.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.10.2027	04	06	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.5.14.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.10.2028	04	06	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.5.15.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за	-	15.10.2029	04	06	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчетный период"						
1.5.16.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.10.2030	04	06	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.5.17.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	26.12.2026	05	02	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.5.18.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	26.12.2027	05	02	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.19.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	26.12.2028	05	02	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.5.20.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	26.12.2029	05	02	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.5.21.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	26.12.2030	05	02	Андреева Е.С.	Прочий тип документа сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.5.22.	Контрольная точка"Заключено	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными	02	Маркина Т.П.	Соглашение соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.23.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)"						
1.5.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.29.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)"						
1.5.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями детских больниц субъектов Российской Федерации позволит улучшить оказание медицинской помощи детям в критических состояниях, повысить доступность инновационных, в том числе малоинвазивных технологий хирургической помощи маленьким пациентам, и приведет к дальнейшему снижению детской, в том числе младенческой смертности. Под плановыми значениями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результата понимается количество детских больниц субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.
1.6.1.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация
1.6.2.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация
1.6.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация
1.6.4.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.06.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Андреева Е.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный отчет реализации мероприятия"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		прочее
1.6.5.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация
1.6.6.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.6.7.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	15.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация
1.6.8.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	20.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.9.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	20.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация
1.6.10.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	20.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация
1.6.11.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет реализации мероприятия"	-	20.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация
1.6.12.	Контрольная точка"Услуга оказана"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.6.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.6.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.6.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.6.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация
1.6.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.7.	Мероприятие (результат) "Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Расширение сети женских консультаций в Брянской области в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Планируется создание женских консультаций в 9 медицинских организациях на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием) в Брянском, Карачевском, Климовском, Навлинском, Погарском, Стародубском, Трубчевском и Унечском районах.
1.7.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	06	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			
1.7.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятия
1.7.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятия
1.7.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятия
1.7.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятия
1.7.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.10.2025	05	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятия
1.7.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.10.2027	05	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятия
1.7.8.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.10.2028	05	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации мероприятия за отчетный период"						мероприятия
1.7.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.10.2029	05	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятия
1.7.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.10.2030	05	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятия
1.7.11.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	26.12.2025	06	04	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.7.12.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	27.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.7.13.	Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Андреева Е.С.	Прочий тип документа документ о государственной регистрации организации
1.7.14.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	03	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	управления и кадры)"			точками отсутствует			
1.7.15.	Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Андреева Е.С.	Прочий тип документа документ о государственной регистрации организации
1.7.16.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	27.12.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.7.17.	Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа документ о государственной регистрации организации
1.7.18.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	28.12.2029	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.7.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочая документация
1.7.21.	Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации"	-	30.12.2025	03	02	Андреева Е.С.	Прочий тип документа документ о государственной регистрации организации
1.7.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.7.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.7.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	30.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.7.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о числе женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах) численность населения до 50 тыс.чел),прикрепленных к женским консультациям, получивших в них медицинскую помощь"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.7.26.	Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Андреева Е.С.	Прочий тип документа документ о государственной регистрации организации
1.7.27.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева Е.С.	Прочий тип документа прочее
1.7.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	31.03.2026	06	03	Андреева Е.С.	Отчет отчет о реализации мероприятия
1.7.29.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	04	Маркина Т.П.	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует			(физическому) лицу
1.7.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.7.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.7.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.7.33.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	04	Маркина Т.П.	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует			(физическому) лицу
1.7.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.7.35.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.7.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Охрана материнства и детства (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов)	"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов)	"Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов)	"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов)	
1	Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения	0,00	50,000	0,00	50,000	0,00	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов)	"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов)	"Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов)	"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов)	
2	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций	0,00	50,000	0,00	50,000	0,00	100,000
3	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций	25,000	0,00	10,000	75,000	10,000	120,000
4	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации	25,000	70,000	10,000	10,000	10,000	125,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов)	"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов)	"Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов)	"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов)	
5	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия	0,00	0,00	20,000	10,000	35,000	65,000
6	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах	30,000	30,000	30,000	0,00	15,000	105,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов)	"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов)	"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов)	"Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов)	"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов)	
7	Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин	20,000	0,00	30,000	5,000	30,000	85,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	200,000	100,000	200,000	100,000	700,000