

# **ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

## **по подготовке и реализации региональных и приоритетных проектов**

### I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации подготовлены в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 11 декабря 2018 года № 637-п «Об организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области» и применяются при подготовке, реализации и завершении региональных и приоритетных проектов Брянской области.

2. Настоящие методические рекомендации включают в себя:

1) порядок разработки и мониторинга региональных проектов (приложение № 1 к настоящим методическим рекомендациям);

2) порядок внесения изменений в региональные проекты (приложение № 2 к настоящим методическим рекомендациям);

3) порядок разработки и внесения изменений в рабочие планы региональных проектов (приложение № 3 к настоящим методическим рекомендациям);

4) порядок завершения региональных проектов и подготовки итоговых отчетов об их реализации (приложение № 4 к настоящим методическим рекомендациям);

5) порядок разработки, мониторинга, внесения изменений и завершения приоритетных проектов (приложение № 5 к настоящим методическим рекомендациям).

3. Для целей настоящих методических рекомендаций используются следующие основные понятия:

общественно значимый результат – итог деятельности, направленный на достижение значимых изменений в социально-экономической жизни общества;

задача – итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере, не относящийся к общественно значимому результату;

показатель - количественно измеримый показатель, характеризующий достижение общественно значимого результата или задачи, не являющийся общественно значимым результатом;

дополнительный показатель - количественно измеримый показатель, дополнительно характеризующий достижение общественно значимого результата или задачи;

результат - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей, включенных в паспорта региональных и приоритетных проектов, сформулированный в виде завершеного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных

и нематериальных объектов, созданию (изменению) объема услуг с заданными характеристиками;

контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по достижению значения результата (промежуточного значения результата).