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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях)

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими

осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение

времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;

формирование системы защиты прав пациентов (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

31.12.2017 0,5020 0,5120 0,5200 0,6270 0,6940 0,8070Миллион

человек

0,4500

2 Доля впервые в жизни установленных

неинфекционных заболеваний, выявленных

при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре

31.12.2017 16,2000 16,9000 17,7000 18,5000 19,2000 20,0000Процент 15,4000

3 Количество медицинских организаций,

участвующих в создании и тиражировании

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»

31.12.2017 6,0000 30,0000 32,0000 36,0000 41,0000 44,0000Единица 0,0000

4 Доля записей к врачу, совершенных

гражданами без очного обращения в

регистратуру медицинской организации

31.10.2018 52,0000 56,0000 60,0000 63,0000 67,0000 71,0000Процент 48,0000

5 Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

31.12.2017 61,5000 65,5000 70,0000 74,0000 78,0000 82,0000Процент 58,5000
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6 Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования   первичную

медико-санитарную помощь, на базе которых

функционируют каналы связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового

представителя, телефон, терминал для связи

со страховым представителем)

31.12.2017 9,2000 52,3000 60,0000 63,1000 69,2000 70,8000Процент 0,0000

7 Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием

санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

31.12.2017 0,0000 37,0000 41,0000 46,0000 50,0000 54,0000Человек 0,0000

8 Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад

31.12.2017 48,5000 59,5000 59,5000 59,5000 59,5000 59,5000Тысяча

посещений

37,5000

9 Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

31.12.2017 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного

звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а

также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 0

1

Приобретено 6 мобильных

медицинских комплексов

Определены медицинские

организации, в которые

планируется поставка

передвижных медицинских

комплексов для оказания

доврачебной и врачебной

медико-санитарной помощи,

проведения диспансеризации и

профилактических осмотров,

будут проведены конкурсные

процедуры и заключены

договоры на поставку

передвижных медицинских

комплексов.

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-6 - - - -

2

Функционируют 6 мобильных

медицинских комплексов,

приобретенных в 2019 году

В области функционируют

мобильные комплексы, отчет в

МЗ РФ

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 6 - - -

3

Полеты санитарной авиации

Разработана и утверждена

региональная стратегия

развития санитарной авиации

на период до 2024 года.

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

500 37 41 46 54

4

В схемы территориального

Утверждение уточненной схемы

Единица

Принятие

-- 1 - - -
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планирования Брянской области

и геоинформационную систему

Минздрава России включены

сведения о медицинских

организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь

территориального

планирования, отчет в МЗ РФ

нормативного

правового (правового)

акта

5

Построено (реконструировано)

не менее 1 вертолетной

(посадочной) площадки при

медицинских организациях или

на расстоянии,

соответствующему не более чем

15 минутному доезду на

автомобиле скорой

медицинской помощи.

Построена одна вертолетная

площадка.

Штука

Благоустройство

территории, ремонт

объектов

недвижимого

имущества

-- 1 - - -

6

Создание региональной системы

диспетчеризации скорой

медицинской помощи.

Обеспечена госпитализация по

экстренным показаниям в

течение первых суток, отчет в

МЗ

Единица

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

системы)

-- - 1 - -

7

Созданы/заменены 16 новых

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий

В течение 2019 года:будут

подготовлены участки для

создания или замены

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий и подведены

коммуникации, проведены

мероприятия по обеспечению

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и

врачебных амбулаторий

медицинским персоналом;будут

Штука

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-2 5 - - -
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проведены конкурсные

процедуры и заключены

государственные контракты для

создания фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий;будут

осуществлены мероприятия к

получению лицензии на

осуществление медицинской

деятельности.

8

Функционируют более 1550

созданных/замененных в

2019-2020 годах фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от

15 мая 2012 года № 543н (далее

- Положение)

 Органы исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации обеспечат получение

лицензий на осуществление

медицинской деятельности

созданными/замененными в

2019-2020 годах

фельдшерскими, фельдшерско-

акушерскими пунктами,

врачебными

амбулаториями.Комиссиями по

разработке территориальной

программы обязательного

медицинского страхования

будут предоставлены на 2020,

2021 год в рамках

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования объемы

медицинской помощи

медицинским организациям,

имеющим в своем составе

указанные подразделения.В

созданных/замененных в 2019-

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 2 0 - -
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2020 годах фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктах, врачебных

амбулаториях будет начато

оказание медицинской помощи.

9

Функционируют более 1200

созданных в 2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением

 Органы исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации обеспечат получение

лицензий на осуществление

медицинской деятельности

созданными в 2020 году

фельдшерскими, фельдшерско-

акушерскими пунктами,

врачебными

амбулаториями.Комиссиями по

разработке территориальной

программы обязательного

медицинского страхования

будут предоставлены на 2021

год в рамках территориальной

программы обязательного

медицинского страхования

объемы медицинской помощи

медицинским организациям,

имеющим в своем составе

указанные подразделения. В

созданных в 2020 году

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях будет начато

оказание медицинской помощи.

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 3 - -

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение

процедуры записи на прием к врачу 0
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1

Развитие регионального

проектного офиса по созданию

и внедрению "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь"

Развит региональный

проектный офис по созданию и

внедрению "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь",

который будет осуществлять

функции по методической

поддержке и координации

работы медицинских

организаций с

образовательными

организациями,

территориальным фондом ОМС,

территориальным органом

Росздравнадзора по проведению

анализа организации первичной

медико-санитарной помощи,

участию в разработке мер по

устранению типовых проблем в

медицинских организациях -

участниках проекта,

организации апробации

принципов бережливого

производства, создании "Новой

модели медицинской

организации", осуществлению

сбора информации от

медицинских организаций,

участвующих в проекте, для

представления в ЦПМСП,

обеспечения тиражирования

лучших практик в границах

Брянской области.

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-1 - - - -

2

Обеспечено участие

Обеспечено участие

Процент

Оказание услуг

538 38 41 46 56
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медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь» в 2024 году

(выполнение работ)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0

1

Обеспечение охвата

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра

Обеспечен охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра – 45,6 %

в 2019 году, 50,0 в 2020 году,

68,1 % в 2021 году, 78,2 % в

2022 году, 92,5 % в 2023 году,

100 % в 2024 году.

Процент

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

92.545.6 50 68.1 78.2 100

2

Создан новый

фельдшерско-акушерский пункт

в н.п. Дмитрово Почепского

района Брянской области

Обеспечено получение

лицензий на осуществление

медицинской деятельности

созданными в 2020 году

фельдшерскими, фельдшерско-

акушерскими пунктами,

врачебными амбулаториями.

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 1 - - -

3

Обеспечены медицинские

организации, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь квалифицированными

Устранение дефицита кадров,

повышение качества и

доступности медицинской

помощи, отчет в МЗ РФ 

Условная

единица

Обеспечено

привлечение

квалифицированных

кадров

-- - - - 1
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кадрами, включая внедрение

системы непрерывного

образования медицинских

работников, в том числе с

использованием дистанционных

образовательных технологий
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Приобретено 6 мобильных медицинских комплексов

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

44 547,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 44 547,00

1.1.1. бюджет субъекта

44 547,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 44 547,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Полеты санитарной авиации

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 16 053,6015 000,00 16 053,60 0,00 0,00 47 107,20

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 16 053,6015 000,00 16 053,60 0,00 0,00 47 107,20

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Создан новый фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Дмитрово Почепского района Брянской области
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3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

12 559,71 0,0022 000,00 0,00 2 500,00 5 460,00 42 519,71

3.1.1. бюджет субъекта

12 559,71 0,0022 000,00 0,00 2 500,00 5 460,00 42 519,71

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Созданы/заменены 16 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

21 759,35 0,0042 000,00 0,00 2 500,00 5 460,00 71 719,35

4.1.1. бюджет субъекта

21 759,35 0,0042 000,00 0,00 2 500,00 5 460,00 71 719,35

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

78 866,06 79 000,00 16 053,60 16 053,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 000,00 10 920,00 205 893,26

78 866,06 16 053,6079 000,00 16 053,60 5 000,00 10 920,00 205 893,26

  бюджет субъекта

78 866,06 16 053,6079 000,00 16 053,60 5 000,00 10 920,00 205 893,26
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  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

впервые в жизни

установленных

неинфекционных заболеваний,

выявленных при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре

Процент1

Основной показатель: Доля

записей к врачу, совершенных

гражданами без очного

обращения в регистратуру

медицинской организации

Процент2

Основной показатель: Доля

лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

Процент3
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Основной показатель: Доля

медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную

медико-санитарную помощь,

на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций

(пост страхового

представителя, телефон,

терминал для связи со

страховым представителем)

Процент4

Основной показатель: Доля

обоснованных жалоб (от

общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями

Процент5

Основной показатель:

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь»

Единица6

Основной показатель:

Количество посещений при

выездах мобильных

Тысяча

посещений

7
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медицинских бригад

Основной показатель: Число

граждан, прошедших

профилактические осмотры

Миллион

человек

8

Основной показатель: Число

лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

Человек9
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечение охвата застрахованных

лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра"0

1

Обеспечен охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра – 45,6 % в 2019 году, 50,0 в

2020 году, 68,1 % в 2021 году, 78,2 % в

2022 году, 92,5 % в 2023 году, 100 % в

2024 году.

Туруло В. М.,

Директор

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утвержден регламент

взаимодействия страховых медицинских

организаций с медицинскими организациями в

части информирования застрахованных лиц

старше 18 лет о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра

направлен в территориальные"

1.1

Исходящее письмо

Туруло В. М.,

Директор

-

05.04.2019

Мероприятие "Утвержден регламент

взаимодействия страховых медицинских

организаций с медицинскими организациями в

части информирования застрахованных лиц

старше 18 лет о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра

направлен в территориальные."

1.1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Туруло В. М.,

Директор

05.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

обеспечен охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 41,8 %."

1.2

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

15.12.2019

Мероприятие "Обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими осмотрами

не менее 41,8 %."

1.2.1

Отчет

01.01.2019 Туруло В. М.,

Директор

15.12.2019

Контрольная точка "Приказ Федерального фонда

обязательного медицинского страхования от

29.11.2018 № 262 «Об установлении форм

отчета» доведен до территориальных

обязательного медицинского страхования и

страховых медицинских организаций (участники

мероприятия)."

1.3

Прочий тип документа Исходящее

письмо

Туруло В. М.,

Директор

-

25.01.2019

Мероприятие "Приказ Федерального фонда

обязательного медицинского страхования от

29.11.2018 № 262 «Об установлении форм

отчета» доведен до территориальных

обязательного медицинского страхования и

страховых медицинских организаций (участники

мероприятия)."

1.3.1

Прочий тип документа Исходящее

письмо

01.01.2019 Туруло В. М.,

Директор

25.01.2019

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет об обеспечении 45,6% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра"

1.4

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет об обеспечении 45,6% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра"

1.4.1

Отчет

01.01.2019 Туруло В. М.,

Директор

10.12.2019

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет о наличии 9,2 % медицинских

организаций, оказывающих в рамках

обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций."

1.5

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

10.12.2019

Мероприятие "В медицинских организациях,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную

медико-санитарную помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, функционируют

каналы оперативной связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций."

1.5.1

Отчет

01.01.2019 Туруло В. М.,

Директор

10.12.2019

Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб

(от общего количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке – 65,5 %.

"

1.6

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обоснованные жалобы

урегулированы страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке."

1.6.1

Отчет

01.01.2020 Туруло В. М.,

Директор

15.03.2020

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет об обеспечении 50% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра"

1.7

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

31.12.2020

Мероприятие "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет об обеспечении 50% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра"

1.7.1

Отчет

01.01.2020 Туруло В. М.,

Директор

10.12.2020

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет о наличии 52,3 %

медицинских организаций, оказывающих в

рамках обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций"

1.8

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В медицинских организациях,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную

медико-санитарную помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, функционируют

каналы оперативной связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций"

1.8.1

Отчет

01.01.2020 Туруло В. М.,

Директор

10.12.2020

Контрольная точка "Органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

обеспечен охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 43,4 %."

1.9

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

31.12.2020

Мероприятие "Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации обеспечен

охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 43,4 %."

1.9.1

Отчет

01.01.2020 Туруло В. М.,

Директор

10.12.2020

Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб

(от общего количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке – 70 %

"

1.10

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Обоснованные жалобы

урегулированы страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке."

1.10.

1

Отчет

01.01.2021 Туруло В. М.,

Директор

15.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет о наличие 60 % медицинских

организаций, оказывающих в рамках

обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций"

1.11

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "В медицинских организациях,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную

медико-санитарную помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, функционируют

каналы оперативной связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций"

1.11.

1

Отчет

01.01.2021 Туруло В. М.,

Директор

10.12.2021

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет об обеспечении 68,1% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра в

2021 году."

1.12

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет об обеспечении 68,1% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра в

2021 году."

1.12.

1

Отчет

01.01.2021 Туруло В. М.,

Директор

10.12.2021

Контрольная точка "Органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

обеспечен охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 45%."

1.13

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации обеспечен

охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 45%."

1.13.

1

Отчет

01.01.2021 Туруло В. М.,

Директор

10.12.2021

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет от обеспечении 78,2% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра в

2022 году."

1.14

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет от обеспечении 78,2% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра в

2022 году."

1.14.

1

Отчет

01.01.2022 Туруло В. М.,

Директор

10.12.2022

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет о наличие 63,1 %

медицинских организаций, оказывающих в

рамках обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций."

1.15

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

31.12.2022

Мероприятие "В медицинских организациях,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную

медико-санитарную помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, функционируют

каналы оперативной связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций"

1.15.

1

Отчет

01.01.2022 Туруло В. М.,

Директор

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб

(от общего количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке – 74 %

"

1.16

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

31.12.2022

Мероприятие "Обоснованные жалобы

урегулированы страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке."

1.16.

1

Отчет

01.01.2022 Туруло В. М.,

Директор

15.03.2022

Контрольная точка "Органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

обеспечен охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 53,5%"

1.17

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

31.12.2022

Мероприятие "Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации обеспечен

охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 53,5%"

1.17.

1

Отчет

01.01.2022 Туруло В. М.,

Директор

10.12.2022

Контрольная точка "Открытие офисов по защите

прав застрахованных лиц каждой страховой

медицинской организации "

1.18

Приказ Разработка регионального НПА

на основе НПА МЗ ПРФ

Туруло В. М.,

Директор

-

31.12.2023

Мероприятие "Внедрение согласно

нормативному акту МЗ РФ

экстерриториальности СМО в Брянской области"

1.18.

1

Прочий тип документа Разработка

регионального НПА на основе НПА

МЗ ПРФ

01.01.2019 Туруло В. М.,

Директор

10.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет от обеспечении 92,5% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра в

2023 году"

1.19

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

31.12.2023

Мероприятие "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет от обеспечении 92,5% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра в

2023 году"

1.19.

1

Отчет

01.01.2023 Туруло В. М.,

Директор

10.12.2023

Контрольная точка "Органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

обеспечен охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 59,7 %."

1.20

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

31.12.2023

Мероприятие "Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации обеспечен

охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 59,7 %."

1.20.

1

Отчет

01.01.2023 Туруло В. М.,

Директор

10.12.2023

Контрольная точка "Охвачены застрахованные

лица информированием страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра на 100%"

1.21

Прочий тип документа Прочий тип

документа Формирование системы

защиты прав пациента, снижение

смертности от основных причин

Туруло В. М.,

Директор

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Охвачены застрахованные лица

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра на

100%"

1.21.

1

Прочий тип документа Формирование

системы защиты прав пациента,

снижение смертности от основных

причин

01.01.2024 Туруло В. М.,

Директор

01.12.2024

Контрольная точка "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет от обеспечении 100% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра в

2024 году"

1.22

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

31.12.2024

Мероприятие "В Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

представлен отчет от обеспечении 100% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра в

2024 году"

1.22.

1

Отчет

01.01.2024 Туруло В. М.,

Директор

10.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими осмотрами

не менее 100,0 %"

1.23

Отчет

Туруло В. М.,

Директор

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими осмотрами

не менее 100,0 %"

1.23.

1

Отчет

01.01.2024 Туруло В. М.,

Директор

10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечены медицинские организации,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь квалифицированными кадрами, включая

внедрение системы непрерывного образования

медицинских работников, в том числе с

использованием дистанционных образовательных

технологий"0

2

Устранение дефицита кадров,

повышение качества и доступности

медицинской помощи, отчет в МЗ РФ 

Бардуков А. Н.,

Директор

- 31.12.2024

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

2.1

Отчет

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2024

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности

во врачах и среднем медицинском персонале для

медицинских организаций Брянской области"

2.1.1

Отчет

01.01.2019 Бардуков А. Н.,

Директор

15.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы/заменены 16 новых

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий"0

3

В течение 2019 года:будут

подготовлены участки для создания

или замены фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий и подведены

коммуникации, проведены

мероприятия по обеспечению

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных

амбулаторий медицинским

персоналом;будут проведены

конкурсные процедуры и заключены

государственные контракты для

создания фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий;будут осуществлены

мероприятия к получению лицензии на

осуществление медицинской

деятельности.

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

- 31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.1

Прочий тип документа

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии "

3.1.1

Соглашение

01.01.2019 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.2

Прочий тип документа

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Созданы/заменены 2 новых

фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий"

3.2.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.3

Соглашение

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии "

3.3.1

Соглашение

01.01.2020 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.4

Прочий тип документа

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Созданы/заменены 16 новых

фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий"

3.4.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Развитие регионального проектного

офиса по созданию и внедрению "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь""0

4

Развит региональный проектный офис

по созданию и внедрению "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", который будет

осуществлять функции по

методической поддержке и

координации работы медицинских

организаций с образовательными

организациями, территориальным

фондом ОМС, территориальным

органом Росздравнадзора по

проведению анализа организации

первичной медико-санитарной

помощи, участию в разработке мер по

устранению типовых проблем в

медицинских организациях -

участниках проекта, организации

апробации принципов бережливого

производства, создании "Новой модели

медицинской организации",

осуществлению сбора информации от

медицинских организаций,

участвующих в проекте, для

представления в ЦПМСП, обеспечения

тиражирования лучших практик в

границах Брянской области.

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

- 15.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Развит региональный

проектный офис по созданию и внедрению

"Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь" (региональные проектные офисы) (РЦ

ПМСП)"

4.1

Приказ Создан и функционирует

проектный офис

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

-

15.05.2019

Мероприятие "Создан региональный центр

организации первичной медико-санитарной

помощи для работы по реализации проектов по

улучшению с использованием методов

бережливого производства в медицинских

организациях Брянской области."

4.1.1

Приказ

01.01.2019 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

15.05.2019

Результат "Создан новый фельдшерско-

акушерский пункт в н.п. Дмитрово Почепского

района Брянской области"0

5

Обеспечено получение лицензий на

осуществление медицинской

деятельности созданными в 2020 году

фельдшерскими, фельдшерско-

акушерскими пунктами, врачебными

амбулаториями.

Бардуков А. Н.,

Директор

- 31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2020

Мероприятие "Функционирует

фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Дмитрово

Почепского района Брянской области"

5.1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено участие медицинских

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь в создании и тиражировании

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь»"0

6

Обеспечено участие медицинских

организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь в создании

и тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в 2024 году

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечение участия в

создании и тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь" не

менее 8 % медицинских организаций области"

6.1

Отчет Устранение имеющихся

недостатков, планирование

дальнейшей работы

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

-

01.12.2019

Мероприятие "В создании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»,

участие не менее 8 % медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи"

6.1.1

Отчет Повышение качества и

доступности медицинской помощи,

снижение смертности от основных

причин

01.01.2019 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

01.12.2019

Контрольная точка "Обеспечение участия в

создании и тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь" не

менее 38% медицинских организаций области"

6.2

Отчет Устранение имеющихся

недостатков, планирование

дальнейшей работы

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

-

01.12.2020

Мероприятие "Обеспечение участия в создании

и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» не менее 38%

медицинских организаций области"

6.2.1

Отчет

01.01.2020 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечение участия в

создании и тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь" не

менее 41% медицинских организаций области"

6.3

Отчет Устранение имеющихся

недостатков, планирование

дальнейшей работы

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

-

01.12.2021

Мероприятие "Обеспечение участия в создании

и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» не менее 41%

медицинских организаций области"

6.3.1

Отчет

01.01.2021 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

01.12.2021

Контрольная точка "Обеспечение участия в

создании и тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь" не

менее 46% медицинских организаций области"

6.4

Отчет Устранение имеющихся

недостатков, планирование

дальнейшей работы

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

-

01.12.2022

Мероприятие "Обеспечение участия в создании

и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» не менее 46%

медицинских организаций области"

6.4.1

Отчет

01.01.2022 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

01.12.2022

Контрольная точка "Обеспечение участия в

создании и тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь" не

менее 53% медицинских организаций области"

6.5

Отчет Устранение имеющихся

недостатков, планирование

дальнейшей работы

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение участия в создании

и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» не менее 53%

медицинских организаций области"

6.5.1

Отчет

01.01.2023 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

01.12.2023

Контрольная точка "Обеспечение участия в

создании и тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь" не

менее 56% медицинских организаций области"

6.6

Отчет Устранение имеющихся

недостатков, планирование

дальнейшей работы

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

-

01.12.2024

Мероприятие "Обеспечение участия в создании

и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» не менее 56%

медицинских организаций области"

6.6.1

Отчет

01.01.2024 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

01.12.2024

Результат "Функционируют 6 мобильных

медицинских комплексов, приобретенных в 2019

году"0

7

В области функционируют мобильные

комплексы, отчет в МЗ РФ

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

- 01.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1

Прочий тип документа

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

-

01.12.2020

Мероприятие "В Брянской области

функционируют 6 мобильных комплексов,

обеспечивая полное покрытие

профилактическими мероприятиями всей

территории области."

7.1.1

Отчет

01.01.2020 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Функционируют более 1550

созданных/замененных в 2019-2020 годах

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи

взрослому населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года

№ 543н (далее - Положение) "0

8

 Органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

обеспечат получение лицензий на

осуществление медицинской

деятельности

созданными/замененными в 2019-2020

годах фельдшерскими, фельдшерско-

акушерскими пунктами, врачебными

амбулаториями.Комиссиями по

разработке территориальной

программы обязательного

медицинского страхования будут

предоставлены на 2020, 2021 год в

рамках территориальной программы

обязательного медицинского

страхования объемы медицинской

помощи медицинским организациям,

имеющим в своем составе указанные

подразделения.В

созданных/замененных в 2019-2020

годах фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях будет начато оказание

медицинской помощи.

Бардуков А. Н.,

Директор

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.1

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.05.2020

Мероприятие "Подготовлены документы для

оказания услуги"

8.1.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.2

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.03.2020

Мероприятие "Подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение для оказания услуги"

8.2.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

31.03.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.3

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2020

Мероприятие "Получена лицензия на вид

деятельности"

8.3.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.4

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.4.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Бардуков А. Н.,

Директор

01.07.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.5

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

8.5.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Бардуков А. Н.,

Директор

30.11.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.6

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.6.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Бардуков А. Н.,

Директор

25.12.2021

Результат "В схемы территориального

планирования Брянской области и

геоинформационную систему Минздрава России

включены сведения о медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь"0

9

Утверждение уточненной схемы

территориального планирования, отчет

в МЗ РФ

Бардуков А. Н.,

Директор

- 31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена возможность

внесения в геоинформационную подсистему

единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения сведений о

существующих и планируемых медицинских

организациях и их структурных подразделениях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь"

9.1

Отчет Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации

Бардуков А. Н.,

Директор

-

01.08.2019

Мероприятие "Обеспечена возможность

внесения в геоинформационную подсистему

единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения сведений о

существующих и планируемых медицинских

организациях и их структурных подразделениях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь"

9.1.1

Отчет в Минздрав России

01.01.2019 Бардуков А. Н.,

Директор

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о всех

существующих и планируемых медицинских

организациях и их структурных подразделениях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, внесены в геоинформационную

подсистему единой государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения"

9.2

Отчет Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2019

Мероприятие "Сведения о всех существующих и

планируемых медицинских организациях и их

структурных подразделениях, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь,

внесены в геоинформационную подсистему

единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения"

9.2.1

Отчет в Минздрав России

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Результат "Построено (реконструировано) не менее

1 вертолетной (посадочной) площадки при

медицинских организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15 минутному

доезду на автомобиле скорой медицинской

помощи. "0

10

Построена одна вертолетная площадка.

Бардуков А. Н.,

Директор

- 31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

Прочий тип документа

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Построены вертолетные

(посадочные) площадки"

10.1.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Бардуков А. Н.,

Директор

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Функционируют более 1200 созданных

в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий,

оснащенных в соответствии с Положением "0

11

 Органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

обеспечат получение лицензий на

осуществление медицинской

деятельности созданными в 2020 году

фельдшерскими, фельдшерско-

акушерскими пунктами, врачебными

амбулаториями.Комиссиями по

разработке территориальной

программы обязательного

медицинского страхования будут

предоставлены на 2021 год в рамках

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования объемы медицинской

помощи медицинским организациям,

имеющим в своем составе указанные

подразделения. В созданных в 2020

году фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях будет начато оказание

медицинской помощи.

Бардуков А. Н.,

Директор

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.1

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.05.2021

Мероприятие "подготовлены документы для

оказания услуги"

11.1.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

11.2

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.03.2021

Мероприятие "подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

11.2.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

31.03.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.3

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Получена лицензия на вид

деятельности"

11.3.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

31.12.2021

Результат "Приобретено 6 мобильных

медицинских комплексов"0

12

Определены медицинские

организации, в которые планируется

поставка передвижных медицинских

комплексов для оказания доврачебной

и врачебной медико-санитарной

помощи, проведения диспансеризации

и профилактических осмотров, будут

проведены конкурсные процедуры и

заключены договоры на поставку

передвижных медицинских

комплексов.

Бардуков А. Н.,

Директор

- 31.12.2019

Контрольная точка "Приобретенные

передвижные медицинские комплексы переданы

в медицинские организации"

12.1

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

20.12.2019

Мероприятие "Приобретенные передвижные

медицинские комплексы переданы в

медицинские организации"

12.1.

1

Прочий тип документа

01.01.2019 Бардуков А. Н.,

Директор

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Создание региональной системы

диспетчеризации скорой медицинской помощи."0

13

Обеспечена госпитализация по

экстренным показаниям в течение

первых суток, отчет в МЗ

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

- 31.12.2021

Контрольная точка "Создана региональная

система диспетчеризации скорой медицинской

помощи в рамках реализации федерального

проекта «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)»"

13.1

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведен анализ готовности сил

и средств к созданию единой системы

диспетчеризации СМП региона"

13.1.

1

Прочий тип документа

01.11.2018 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

01.02.2019

Мероприятие "Создано техзадание по создание

ЕДС"

13.1.

2

Прочий тип документа

01.01.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

01.03.2019

Мероприятие "Завершение подготовительных

работ, переход к пробному функционированию

ЕДС"

13.1.

3

Прочий тип документа

01.06.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

01.09.2019

Результат "Полеты санитарной авиации"0

14

Разработана и утверждена

региональная стратегия развития

санитарной авиации на период до 2024

года.

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

14.1

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

14.1.

1

Соглашение

01.01.2020 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

14.2

Отчет

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

14.2.

1

Отчет

01.01.2020 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2020

Контрольная точка "Полеты санитарной

авиации, не менее 37 вылетов в год"

14.3

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2020

Мероприятие "Выполнены полеты санитарной

авиации, не менее 37 вылетов в год "

14.3.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2020

Контрольная точка "Полеты санитарной

авиации, не менее 41 вылетов в год"

14.4

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Выполнены полеты санитарной

авиации, не менее 41 вылетов в год "

14.4.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Полеты санитарной

авиации, не менее 46 вылетов в год"

14.5

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2022

Мероприятие "Выполнены полеты санитарной

авиации, не менее 46 вылетов в год "

14.5.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Полеты санитарной

авиации, не менее 50 вылетов в год"

14.6

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2023

Мероприятие "Выполнены полеты санитарной

авиации, не менее 50 вылетов в год "

14.6.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2023

Контрольная точка "Полеты санитарной

авиации, не менее 54 вылетов в год"

14.7

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2024

Мероприятие "Выполнены полеты санитарной

авиации, не менее 54 вылетов в год "

14.7.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 10

2 Администратор регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Бардуков А. Н. 40

Обеспечение охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Туруло В. М. Директор 5

Обеспечены медицинские организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь квалифицированными кадрами, включая внедрение

системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 10

Созданы/заменены 16 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Бардуков А. Н. 10

6 Участник регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 10

Развитие регионального проектного офиса по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Бардуков А. Н. 40



3

Создан новый фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Дмитрово Почепского района Брянской области

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 10

Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Бардуков А. Н. 40

Функционируют 6 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Бардуков А. Н. 40

Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий,

оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным

приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 10

В схемы территориального планирования Брянской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 10

13 Участник регионального

проекта

Голыго А. А. Директор ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

25
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Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не

более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 10

15 Участник регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Бардуков А. Н. 40

Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 10

Приобретено 6 мобильных медицинских комплексов

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 10

Создание региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи.

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Бардуков А. Н. 40

19 Участник регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Бардуков А. Н. 10

20 Участник регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 10

Полеты санитарной авиации

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Бардуков А. Н. 40
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22 Участник регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 10


