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регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Брянская область)

1. Основные положения

Экспорт продукции АПКНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Резунов А.Г. Вице-губернатор Брянской области

Грибанов Б.И.Руководитель регионального проекта

директор департамента сельского хозяйства Брянской

области

Ториков В.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Брянской области

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного

комплекса"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 1,085 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой

товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения

торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и

позиционирования продукции АПК  (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл.

США

31.12.2017 0,2158 0,3440 0,7286 0,8547 1,0018 1,0858Миллиард

долларов

0,0552

2 Объем экспорта продукции масложировой

отрасли, млн. долл. США (Брянская область)

31.12.2017 0,2000 0,2000 2,0000 2,0000 2,0000 2,1000Миллион

долларов

0,7000

3 Объем экспорта зерновых, млн. долл. США

(Брянская область)

31.12.2017 25,5000 25,5000 25,5000 25,5000 25,5000 25,5000Миллион

долларов

5,8000

4 Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн.

долл. США (Брянская область)

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Миллион

долларов

0,0000

5 Объем экспорта мясной и молочной

продукции, млн. долл. США (Брянская

область)

31.12.2017 147,7000 275,9000 637,1000 763,2000 895,8000 968,8000Миллион

долларов

14,8000

6 Объем экспорта готовой пищевой продукции,

млн. долл. США (Брянская область)

31.12.2017 20,6000 20,6000 42,5000 42,5000 54,0000 63,6000Миллион

долларов

19,0000

7 Объем экспорта прочей продукции АПК,

млн. долл. США (Брянская область)

31.12.2017 21,8000 21,8000 21,5000 21,5000 24,5000 25,8000Миллион

долларов

14,9000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Выполнена инвестиционная

программа экспортного

развития АПК в части

региональной составляющей

Брянской области, объем

экспорта сельскохозяйственной

и пищевой продукции составил

1085,8 млн. долларов США по

итогам 2024 года

Достижение объема экспорта

продукции АПК (в стоимостном

выражении) в размере 1,085

млрд. долларов США к концу

2024 году за счет создания

новой товарной массы (в том

числе с высокой добавленной

стоимостью)

Миллион

долларов

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

1001.

8

215.8 344 728.6 854.7

1085.

8

2

Привлечены

товаропроизводители Брянской

области к внедрению новых

технологий

Проведены обучающие

семинары, курсы повышения

квалификации.

Технологическое

перевооружение, внедрение

новых технологий в

подотраслях АПК

Единиц в

год

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

55 5 5 5 5

3

Содействие компаниям в

формировании устойчивых

торгово-экономических связей с

товаропроизводителями других

регионов России, стран

ближнего и дальнего зарубежья

 Участие товаропроизводителей

агропромышленного комплекса

Брянской области в выставочно-

ярмарочных мероприятиях.

Сформированы коллективные

экспозиции компаний Брянской

области на международных

выставках. Проведены

дегустационно-

демонстрационные

Единиц в

год

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

33 3 3 3 3
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мероприятия.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК в части региональной составляющей Брянской области, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 1085,8 млн. долларов США по итогам 2024 года

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 146 141,410,00 0,00 0,00 0,00 146 141,41

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 146 141,410,00 0,00 0,00 0,00 146 141,41

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 146 141,41

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 146 141,41

0,00 146 141,410,00 0,00 0,00 0,00 146 141,41

  бюджет субъекта

0,00 146 141,410,00 0,00 0,00 0,00 146 141,41

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Объем экспорта готовой

пищевой продукции, млн.

долл. США (Брянская область)

Миллион

долларов

1

Дополнительный показатель:

Объем экспорта зерновых,

млн. долл. США (Брянская

область)

Миллион

долларов

2

Дополнительный показатель:

Объем экспорта мясной и

молочной продукции, млн.

долл. США (Брянская область)

Миллион

долларов

3

Дополнительный показатель:

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли, млн.

долл. США (Брянская область)

Миллион

долларов

4

Дополнительный показатель:

Объем экспорта прочей

продукции АПК, млн. долл.

США (Брянская область)

Миллион

долларов

5
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Дополнительный показатель:

Объем экспорта рыбы и

морепродуктов, млн. долл.

США (Брянская область)

Миллион

долларов

6

Основной показатель: Объем

экспорта продукции АПК,

млрд. долл. США

Миллиард

долларов

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Брянская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Выполнена инвестиционная программа

экспортного развития АПК в части региональной

составляющей Брянской области, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции

составил 1085,8 млн. долларов США по итогам

2024 года"0

1

Достижение объема экспорта

продукции АПК (в стоимостном

выражении) в размере 1,085 млрд.

долларов США к концу 2024 году за

счет создания новой товарной массы (в

том числе с высокой добавленной

стоимостью)

Ториков В. В.,

Заместитель директора

- 31.12.2024

Контрольная точка "Достижение объема

экспорта продукции АПК Брянской области в

соответствии с заключенным соглашением о

реализации регионального проекта Брянской

области "Экспорт продукции АПК""

1.1

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

достижении целевого показателя

"Объем экспорта продукции АПК"

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение мониторинга

выполнения соглашения о реализации

регионального проекта Брянской области

"Экспорт продукции АПК""

1.1.1

Исходящее письмо Запрос об объемах

экспорта продукции АПК в

предприятиях АПК Брянской области

01.01.2019 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2019

Контрольная точка "Достижение объема

экспорта продукции АПК Брянской области в

соответствии с заключенным соглашением о

реализации регионального проекта Брянской

области "Экспорт продукции АПК""

1.2

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

достижении целевого показателя

"Объем экспорта продукции АПК"

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение мониторинга

выполнения соглашения о реализации

регионального проекта Брянской области

"Экспорт продукции АПК""

1.2.1

Исходящее письмо Запрос об объемах

экспорта продукции АПК в

предприятиях АПК Брянской области

01.01.2020 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2020

Контрольная точка "Достижение объема

экспорта продукции АПК Брянской области в

соответствии с заключенным соглашением о

реализации регионального проекта Брянской

области "Экспорт продукции АПК""

1.3

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

достижении целевого показателя

"Объем экспорта продукции АПК"

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение мониторинга

выполнения соглашения о реализации

регионального проекта Брянской области

"Экспорт продукции АПК""

1.3.1

Исходящее письмо Запрос об объемах

экспорта продукции АПК в

предприятиях АПК Брянской области

01.01.2021 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2021

Контрольная точка "Достижение объема

экспорта продукции АПК Брянской области в

соответствии с заключенным соглашением о

реализации регионального проекта Брянской

области "Экспорт продукции АПК""

1.4

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

достижении целевого показателя

"Объем экспорта продукции АПК"

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечение мониторинга

выполнения соглашения о реализации

регионального проекта Брянской области

"Экспорт продукции АПК""

1.4.1

Исходящее письмо Запрос об объемах

экспорта продукции АПК в

предприятиях АПК Брянской области

01.01.2022 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2022

Контрольная точка "Достижение объема

экспорта продукции АПК Брянской области в

соответствии с заключенным соглашением о

реализации регионального проекта Брянской

области "Экспорт продукции АПК""

1.5

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

достижении целевого показателя

"Объем экспорта продукции АПК"

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение мониторинга

выполнения соглашения о реализации

регионального проекта Брянской области

"Экспорт продукции АПК""

1.5.1

Исходящее письмо Запрос об объемах

экспорта продукции АПК в

предприятиях АПК Брянской области

01.01.2023 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.6

Соглашение Соглашение о реализации

регионального проекта Брянской

области "Экспорт продукции АПК"

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

09.08.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.6.1

 

- -

Контрольная точка "Достижение объема

экспорта продукции АПК Брянской области в

соответствии с заключенным соглашением о

реализации регионального проекта Брянской

области "Экспорт продукции АПК""

1.7

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

достижении целевого показателя

"Объем экспорта продукции АПК"

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечение мониторинга

выполнения соглашения о реализации

регионального проекта Брянской области

"Экспорт продукции АПК""

1.7.1

Исходящее письмо Запрос об объемах

экспорта продукции АПК в

предприятиях АПК Брянской области

01.01.2024 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.8

Исходящее письмо Запрос об объемах

экспорта продукции АПК в

предприятиях АПК Брянской области

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

20.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.8.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.9

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

достижении целевого показателя

"Объем экспорта продукции АПК"

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.9.1

 

- -

Результат "Привлечены товаропроизводители

Брянской области к внедрению новых

технологий"0

2

Проведены обучающие семинары,

курсы повышения квалификации.

Технологическое перевооружение,

внедрение новых технологий в

подотраслях АПК

Ториков В. В.,

Заместитель директора

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Организованы обучающие

семинары, курсы повышения квалификации с

участием товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области"

2.1

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

количестве организованных семинаров,

курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей

продукции АПК Брянской области

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Организация обучающих

семинаров, курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области"

2.1.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении семинаров, курсов

повышения квалификации с участием

товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области

01.01.2019 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2019

Контрольная точка "Организованы обучающие

семинары, курсы повышения квалификации с

участием товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области"

2.2

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

количестве организованных семинаров,

курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей

продукции АПК Брянской области

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Организация обучающих

семинаров, курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области"

2.2.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении семинаров, курсов

повышения квалификации с участием

товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области

01.01.2020 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Организованы обучающие

семинары, курсы повышения квалификации с

участием товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области"

2.3

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

количестве организованных семинаров,

курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей

продукции АПК Брянской области

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Организация обучающих

семинаров, курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области"

2.3.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении семинаров, курсов

повышения квалификации с участием

товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области

01.01.2021 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2021

Контрольная точка "Организованы обучающие

семинары, курсы повышения квалификации с

участием товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области"

2.4

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

количестве организованных семинаров,

курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей

продукции АПК Брянской области

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Организация обучающих

семинаров, курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области"

2.4.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении семинаров, курсов

повышения квалификации с участием

товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области

01.01.2022 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Организованы обучающие

семинары, курсы повышения квалификации с

участием товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области"

2.5

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

количестве организованных семинаров,

курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей

продукции АПК Брянской области

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2023

Мероприятие "Организация обучающих

семинаров, курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области"

2.5.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении семинаров, курсов

повышения квалификации с участием

товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области

01.01.2023 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2023

Контрольная точка "Организованы обучающие

семинары, курсы повышения квалификации с

участием товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области"

2.6

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

количестве организованных семинаров,

курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей

продукции АПК Брянской области

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Организация обучающих

семинаров, курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области"

2.6.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении семинаров, курсов

повышения квалификации с участием

товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области

01.01.2024 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Содействие компаниям в

формировании устойчивых торгово-

экономических связей с товаропроизводителями

других регионов России, стран ближнего и

дальнего зарубежья"0

3

 Участие товаропроизводителей

агропромышленного комплекса

Брянской области в выставочно-

ярмарочных мероприятиях.

Сформированы коллективные

экспозиции компаний Брянской

области на международных выставках.

Проведены дегустационно-

демонстрационные мероприятия.

Ториков В. В.,

Заместитель директора

- 31.12.2024

Контрольная точка "Принято участие

товаропроизводителями АПК Брянской области

в дегустационно-демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях и представлены

на выставках коллективные экспозиции"

3.1

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

количестве дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий и представленных на

выставках коллективных экспозиций с

участием товаропроизводителей АПК

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Организация участия

товаропроизводителями АПК Брянской области

в дегустационно-демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных

экспозициях на выставках "

3.1.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий и выставок с участием

товаропроизводителей продукции АПК

01.01.2019 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2019

Контрольная точка "Принято участие

товаропроизводителями АПК Брянской области

в дегустационно-демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях и представлены

на выставках коллективные экспозиции"

3.2

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

количестве дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий и представленных на

выставках коллективных экспозиций с

участием товаропроизводителей АПК

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация участия

товаропроизводителями АПК Брянской области

в дегустационно-демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных

экспозициях на выставках "

3.2.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий и выставок с участием

товаропроизводителей продукции АПК

01.01.2020 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2020

Контрольная точка "Принято участие

товаропроизводителями АПК Брянской области

в дегустационно-демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях и представлены

на выставках коллективные экспозиции"

3.3

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

количестве дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий и представленных на

выставках коллективных экспозиций с

участием товаропроизводителей АПК

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Организация участия

товаропроизводителями АПК Брянской области

в дегустационно-демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных

экспозициях на выставках "

3.3.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий и выставок с участием

товаропроизводителей продукции АПК

01.01.2021 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2021

Контрольная точка "Принято участие

товаропроизводителями АПК Брянской области

в дегустационно-демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях и представлены

на выставках коллективные экспозиции"

3.4

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

количестве дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий и представленных на

выставках коллективных экспозиций с

участием товаропроизводителей АПК

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация участия

товаропроизводителями АПК Брянской области

в дегустационно-демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных

экспозициях на выставках "

3.4.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий и выставок с участием

товаропроизводителей продукции АПК

01.01.2022 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2022

Контрольная точка "Принято участие

товаропроизводителями АПК Брянской области

в дегустационно-демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях и представлены

на выставках коллективные экспозиции"

3.5

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

количестве дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий и представленных на

выставках коллективных экспозиций с

участием товаропроизводителей АПК

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2023

Мероприятие "Организация участия

товаропроизводителями АПК Брянской области

в дегустационно-демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных

экспозициях на выставках "

3.5.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий и выставок с участием

товаропроизводителей продукции АПК

01.01.2023 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2023

Контрольная точка "Принято участие

товаропроизводителями АПК Брянской области

в дегустационно-демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях и представлены

на выставках коллективные экспозиции"

3.6

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

количестве дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий и представленных на

выставках коллективных экспозиций с

участием товаропроизводителей АПК

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация участия

товаропроизводителями АПК Брянской области

в дегустационно-демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных

экспозициях на выставках "

3.6.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий и выставок с участием

товаропроизводителей продукции АПК

01.01.2024 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Грибанов Б. И. директор департамента

сельского хозяйства Брянской

области

Резунов А. Г. 100

2 Администратор регионального

проекта

Ториков В. В. Заместитель директора Грибанов Б. И. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Ториков В. В. Заместитель директора Грибанов Б. И. 100

Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК в части региональной составляющей Брянской области, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 1085,8 млн. долларов США по итогам 2024 года

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ториков В. В. Заместитель директора Грибанов Б. И. 100

5 Участник регионального

проекта

Ториков В. В. Заместитель директора Грибанов Б. И. 100

Привлечены товаропроизводители Брянской области к внедрению новых технологий

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ториков В. В. Заместитель директора Грибанов Б. И. 100

7 Участник регионального

проекта

Ториков В. В. Заместитель директора Грибанов Б. И. 100



3

Содействие компаниям в формировании устойчивых торгово-экономических связей с товаропроизводителями других регионов России, стран ближнего и

дальнего зарубежья

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ториков В. В. Заместитель директора Грибанов Б. И. 100

9 Участник регионального

проекта

Ториков В. В. Заместитель директора Грибанов Б. И. 100


