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1. Основные положения

Информационная инфраструктураНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.07.2019 31.12.2021

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента экономического развития Брянской

области

Маликов А.Н.Администратор регионального проекта

Начальник управления информационных технологий

департамента экономического развития Брянской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Подпрограмма "Развитие информационного общества и

инфраструктуры электронного правительства Брянской

области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Оказано содействие в подключеним СЗО Брянской области к сети "Интернет" (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 95,0000

2 Доля фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов государственной и

муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 11,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 8,7600

3 Доля государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

образовательные программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 39,4700

4 Доля органов государственной власти,

органов местного самоуправления,

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 18,8200
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Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

5 Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

6 Доля фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов государственной и

муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 11,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

7 Доля государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

образовательные программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

8 Доля органов государственной власти,

органов местного самоуправления и

государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000
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Создание и развитие ситуационного центра Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

9 Создание ситуационного центра Губернатора

Брянской области и Правительства Брянской

области

31.12.2018 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000Штука 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Оказано содействие в

подключении (за счёт средств

федерального бюджета)

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Брянской

области (больницы и

поликлиники) к сети

"Интернет"

Представлены результаты

обследования текущего

состояния обеспеченности

инфраструктурой связи,

принято участие в приёмке

работ у поставщиков услуг

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-1 - - - -

2

Оказано содействие в

подключении (за счёт средств

федерального бюджета)

государственных

(муниципальных)

образовательных организаций

Брянской области ,

реализующих образовательные

программы общего образования

и/или среднего

профессионального образования

к сети "Интернет"

Представлены результаты

обследования текущего

состояния обеспеченности

инфраструктурой связи,

принято участие в приёмке

работ у поставщиков услуг

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

3

Оказано содействие в

подключении к сети "Интернет"

(за счёт средств федерального

бюджета) органов

Представлены результаты

обследования текущего

состояния обеспеченности

инфраструктурой связи,

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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государственной власти,

органов местного

самоуправления, пожарных

частей (постов), участковых

пунктов полиции,

расположенных на территории

Брянской области

принято участие в приёмке

работ у поставщиков услуг,

обоснована контрактная

скорость доступа к сети

Интернет

4

Функционирует ситуационный

центр Губернатора Брянской

области и Правительства

Брянской области

Представлен отчёт о реализации

мероприятия по созданию и

развитию ситуационного центра

Губернатора Брянской области и

Правительства Брянской

области

Штука

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-- - 1 - -

5

Оказано содействие в

подключении (за счёт средств

федерального бюджета)

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Брянской

области  к сети "Интернет"

Представлены результаты

обследования текущего

состояния обеспеченности

инфраструктурой связи,

принято участие в приёмке

работ у поставщиков услуг

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Функционирует ситуационный центр Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0040 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0040 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 40 000,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 40 000,00

0,00 0,0040 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

  бюджет субъекта

0,00 0,0040 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Доля государственных

(муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего

образования и/или среднего

профессионального

образования, подключенных к

сети "Интернет"

Процент1

Дополнительный показатель:

Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных

к сети "Интернет"

Процент2

Дополнительный показатель:

Доля органов государственной

власти, органов местного

самоуправления,

подключенных к сети

"Интернет"

Процент3
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Дополнительный показатель:

Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к сети

"Интернет"

Процент4

Дополнительный показатель:

Создание ситуационного

центра Губернатора Брянской

области и Правительства

Брянской области

Штука5

Основной показатель: Доля

государственных

(муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего

образования и/или среднего

профессионального

образования, подключенных к

сети "Интернет"

Процент6

Основной показатель: Доля

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных

к сети "Интернет"

Процент7

Основной показатель: Доля

органов государственной

власти, органов местного

Процент8
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самоуправления и

государственных

внебюджетных фондов,

подключенных к сети

"Интернет"

Основной показатель: Доля

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к сети

"Интернет"

Процент9
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Оказано содействие в подключении (за

счёт средств федерального бюджета) медицинских

организаций государственной и муниципальной

систем здравоохранения Брянской области

(больницы и поликлиники) к сети "Интернет""0

1

Представлены результаты

обследования текущего состояния

обеспеченности инфраструктурой

связи, принято участие в приёмке работ

у поставщиков услуг

Бардуков А. Н.,

Директор

- 31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2019

Мероприятие "Представлены результаты

обследования текущего состояния

обеспеченности инфраструктурой связи"

1.1.1

Прочий тип документа Перечень

учреждений

01.03.2019 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2019

Мероприятие "Принято участие в приемке работ

у поставщиков услуг"

1.2.1

Прочий тип документа

01.07.2019 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Оказано содействие в подключении (за

счёт средств федерального бюджета)

государственных (муниципальных)

образовательных организаций Брянской области ,

реализующих образовательные программы общего

образования и/или среднего профессионального

образования к сети "Интернет" "0

2

Представлены результаты

обследования текущего состояния

обеспеченности инфраструктурой

связи, принято участие в приёмке работ

у поставщиков услуг

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Прочий тип документа Перечень

учреждений

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Представлены результаты

обследования текущего состояния

 обеспеченности инфраструктурой связи "

2.1.1

Прочий тип документа Перечень

учреждений

01.03.2019 Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Прочий тип документа

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Принято участие в приемке работ

у поставщиков услуг"

2.2.1

Прочий тип документа

01.07.2019 Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оказано содействие

исполнителю государственного контракта"

2.3

Прочий тип документа

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществление содействия

подключения образовательных организаций к

сети "Интернет" рабочей группой по

координации деятельности органов

исполнительной власти Брянской области,

органов местного самоуправления Брянской

области, управлений федеральных органов

исполнительной власти Российской Федерации в

рамках подключения СЗО на территории

Брянской области"

2.3.1

Прочий тип документа

01.07.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Результат "Оказано содействие в подключении к

сети "Интернет" (за счёт средств федерального

бюджета) органов государственной власти,

органов местного самоуправления, пожарных

частей (постов), участковых пунктов полиции,

расположенных на территории Брянской области"0

3

Представлены результаты

обследования текущего состояния

обеспеченности инфраструктурой

связи, принято участие в приёмке работ

у поставщиков услуг, обоснована

контрактная скорость доступа к сети

Интернет

Кулешова Т. В.,

директор департамента

внутренней политики

Брянской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Прочий тип документа Перечень

ОМСУ и ПЧ

Кулешова Т. В.,

директор департамента

внутренней политики

Брянской области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представлены результаты

обследования текущего состояния

обеспеченности инфраструктурой связи"

3.1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Кулешова Т. В.,

директор департамента

внутренней политики

Брянской области

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

Прочий тип документа

Кулешова Т. В.,

директор департамента

внутренней политики

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Принято участие в приемке работ

у поставщиков услуг"

3.2.1

Прочий тип документа

01.07.2019 Кулешова Т. В.,

директор департамента

внутренней политики

Брянской области

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Принято участие в приемке работ

у поставщиков услуг"

3.3.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оказано содействие в

подключении к сети "Интернет" (за счёт средств

федерального бюджета) органов

государственной власти, органов местного

самоуправления, пожарных частей (постов),

участковых пунктов полиции, расположенных на

территории Брянской области"

3.4

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Осуществление содействия

подключения ОГВ, ОМСУ, ПЧ И ППЧ к сети

"Интернет" рабочей группой по координации

деятельности органов исполнительной власти

Брянской области, органов местного

самоуправления Брянской области, управлений

федеральных органов исполнительной власти

Российской Федерации в рамках подключения

СЗО на территории Брянской области"

3.4.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Оказано содействие

 исполнителю государственного контракта"

3.5

Прочий тип документа

Кулешова Т. В.,

директор департамента

внутренней политики

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществление содействия

подключения ОГВ, ОМСУ, ПЧ И ППЧ к сети

"Интернет" рабочей группой по координации

деятельности органов исполнительной власти

Брянской области, органов местного

самоуправления Брянской области, управлений

федеральных органов исполнительной власти

Российской Федерации в рамках подключения

СЗО на территории Брянской области"

3.5.1

Прочий тип документа

01.07.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Оказано содействие в подключении (за

счёт средств федерального бюджета) фельдшерских

и фельдшерско-акушерских пунктов

государственной и муниципальной систем

здравоохранения Брянской области к сети

"Интернет""0

4

Представлены результаты

обследования текущего состояния

обеспеченности инфраструктурой

связи, принято участие в приёмке работ

у поставщиков услуг

Бардуков А. Н.,

Директор

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Прочий тип документа перечень

учреждений

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2019

Мероприятие "Представлены результаты

обследования текущего состояния

обеспеченности инфраструктурой связи"

4.1.1

Прочий тип документа

01.03.2019 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Принято участие в приемке работ

у поставщиков услуг"

4.2.1

Прочий тип документа

01.07.2019 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Оказано содействие

исполнителю государственного контракта"

4.3

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществление содействия

подключения ФАП и ФП к сети "Интернет"

рабочей группой по координации деятельности

органов исполнительной власти Брянской

области, органов местного самоуправления

Брянской области, управлений федеральных

органов исполнительной власти Российской

Федерации в рамках подключения СЗО на

территории Брянской области"

4.3.1

Прочий тип документа

01.07.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Функционирует ситуационный центр

Губернатора Брянской области и Правительства

Брянской области"0

5

Представлен отчёт о реализации

мероприятия по созданию и развитию

ситуационного центра Губернатора

Брянской области и Правительства

Брянской области

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Закупка по оснащению

ситуационного центра Губернатора Брянской

области и Правительства Брянской области

включена в план-график."

5.1.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Сведения о государственном

контракте по оснащению ситуационного центра

Губернатора Брянской области и Правительства

Брянской области внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок."

5.2.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.3

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Подписан акт поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг в

рамках оснащения ситуационного центра

Губернатора Брянской области и Правительства

Брянской области."

5.3.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.4

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному контракту

в рамках оснащения ситуационного центра

Губернатора Брянской области и Правительства

Брянской области."

5.4.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Выполнены работы по

ремонту помещения Ситуационного центра

Губернатора Брянской области и Правительства

Брянской области"

5.5

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация работ по ремонту

помещения Ситуационного центра Губернатора

Брянской области и Правительства Брянской

области"

5.5.1

Прочий тип документа

01.07.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2019

Контрольная точка "Осуществлено оснащение

Ситуационного центра Губернатора Брянской

области и Правительства Брянской области"

5.6

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Организация оснащения

Ситуационного центра Губернатора Брянской

области и Правительства Брянской области"

5.6.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Осуществлено оснащение

Ситуационного центра Губернатора Брянской

области и Правительства Брянской области"

5.7

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Организация оснащения

Ситуационного центра Губернатора Брянской

области и Правительства Брянской области"

5.7.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Введён в эксплуатацию

Ситуационный центр Губернатора Брянской

области и Правительства Брянской области"

5.8

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Введение в эксплуатацию

Ситуационный центр Губернатора Брянской

области и Правительства Брянской области"

5.8.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Информационная инфраструктура (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

2 Администратор регионального

проекта

Маликов А. Н. Начальник управления

информационных технологий

департамента экономического

развития Брянской области

Ерохин М. А. 100

Оказано содействие в подключении (за счёт средств федерального бюджета) медицинских организаций государственной и муниципальной систем

здравоохранения Брянской области (больницы и поликлиники) к сети "Интернет"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 100

Оказано содействие в подключении (за счёт средств федерального бюджета) государственных (муниципальных) образовательных организаций Брянской

области , реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования к сети "Интернет"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100

5 Участник регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

Оказано содействие в подключении к сети "Интернет" (за счёт средств федерального бюджета) органов государственной власти, органов местного

самоуправления, пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции, расположенных на территории Брянской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулешова Т. В. директор департамента

внутренней политики

Брянской области

Коробко А. М. 100



3

7 Участник регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

Оказано содействие в подключении (за счёт средств федерального бюджета) фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и

муниципальной систем здравоохранения Брянской области к сети "Интернет"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 100

9 Участник регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

Функционирует ситуационный центр Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100


