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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта,  не менее ед.

нарастающим итогом (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество предприятий - участников,

внедряющих мероприятия национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), ед. нарастающим итогом

01.10.2018 0,0000 0,0000 4,0000 12,0000 12,0000 12,0000Условная

единица

0,0000

2 Количество предприятий - участников,

внедряющих мероприятия национального

проекта под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций -

РЦК), ед. нарастающим итогом

01.10.2018 0,0000 0,0000 2,0000 10,0000 18,0000 24,0000Условная

единица

0,0000

3 Количество предприятий - участников,

внедряющих мероприятия национального

проекта самостоятельно, ед. нарастающим

итогом

01.10.2018 0,0000 3,0000 8,0000 16,0000 22,0000 22,0000Условная

единица

0,0000
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Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует

целевым показателям , процент (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

4 Доля предприятий от общего числа

предприятий, вовлеченных в национальный

проект, на которых прирост

производительности труда соответствует

целевым показателям , процент

01.10.2018 0,0000 80,0000 90,0000 95,0000 95,0000 95,0000Процент 0,0000

Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда, человек нарастающим итогом (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

5 Количество обученных сотрудников

предприятий -участников в рамках

реализации мероприятий повышения

производительности труда под федеральным

управлением (с ФЦК), человек нарастающим

итогом

01.10.2018 0,0000 0,0000 40,0000 120,0000 120,0000 120,0000Человек 0,0000

6 Количество обученных сотрудников

предприятий - участников в рамках

реализации мероприятий повышения

производительности труда под региональным

управлением (с РЦК), человек нарастающим

итогом

01.10.2018 0,0000 0,0000 20,0000 100,0000 180,0000 240,0000Человек 0,0000
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7 Количество обученных сотрудников

предприятий - участников в рамках

реализации мероприятий по повышению

производительности труда самостоятельно,

человек нарастающим итогом

01.10.2018 0,0000 24,0000 54,0000 102,0000 132,0000 132,0000Человек 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы методической и организационной поддержки

повышения производительности труда на предприятиях 0

1

Проведено обучение

сотрудников предприятий –

участников национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК) посредством

специализированных тренингов,

тестирований, программ

обучения, направленных на

повышение производительности

труда

Экспертами РЦК обучены

сотрудники предприятий,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

региональным управлением (с

экспертами РЦК, всего 3745

предприятий к 2024 г.). За счет

обучения сотрудников

предприятий - участников

национального проекта под

региональным управлением

(участники рабочих групп по

потокам-образцам, сотрудники

проектных офисов по

внедрению инструментов

повышения производительности

труда и бережливого

производства, руководство

предприятий) и

распространения знаний и

навыков  обеспечены

устойчивые изменения на

предприятиях в части

повышения эффективности

процессов и роста

производительности туда. На

95% предприятиях,

Человек

Проведение

образовательных

мероприятий

1800 0 20 100 240
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вовлеченных в национальный

проект, прирост

производительности труда

составит 10%, 15%, 30%

нарастающим итогом за первые

три года участия в

национальном проекте, в том

числе за счет успешного

тиражирования полученных

знаний и опыта обученными

сотрудниками предприятий.

2

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогательные

процессы) на предприятиях -

участниках национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами региональных

центров компетенций - РЦК) на

базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической,

экспертно-аналитической и

информационной поддержки

программ повышения

производительности труда на

предприятиях

 Созданы потоки-образцы по

результатам оптимизации

процесса (пилотного потока),

успешно реализованы

запланированные мероприятия,

позволившие достичь

установленных результатов в

части сокращения времени

протекания процесса,

сокращения запасов в потоке,

повышения выработки в

потоке.Результат может быть

достигнут по итогам реализации

следующих мероприятий:а)

Создание и обеспечение

деятельности региональных

центров компетенций в сфере

производительности труда; б)

Привлечение консультантов для

работы на предприятиях,

внедряющих мероприятия по

повышению

производительности труда; в)

Создание и обеспечение

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

12- 0 1 5 21
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деятельности «фабрики

процессов», представляющей

собой площадку,

обеспечивающую практическое

обучение принципам и

инструментам бережливого

производства посредством

имитации реальных

производственных и

вспомогательных процессов, но

не более одной в субъекте

Российской Федерации.

Предприятия - участники

национального проекта

положительно оценивают

работу экспертов РЦК.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта

под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК)  на базе сформированной инфраструктуры

для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки

программ повышения производительности труда на предприятиях

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 17 833,200,00 13 146,60 17 833,20 17 833,20 66 646,20

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 17 833,200,00 13 146,60 17 833,20 17 833,20 66 646,20

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 13 146,60 17 833,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

17 833,20 17 833,20 66 646,20

0,00 17 833,200,00 13 146,60 17 833,20 17 833,20 66 646,20

  бюджет субъекта

0,00 17 833,200,00 13 146,60 17 833,20 17 833,20 66 646,20

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



10

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

предприятий от общего числа

предприятий, вовлеченных в

национальный проект, на

которых прирост

производительности труда

соответствует целевым

показателям , процент

Процент1

Основной показатель:

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках

реализации мероприятий по

повышению

производительности труда

самостоятельно, человек

нарастающим итогом

Человек2

Основной показатель:

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках

реализации мероприятий

повышения

производительности труда под

региональным управлением (с

РЦК), человек нарастающим

итогом

Человек3
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Основной показатель:

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках

реализации мероприятий

повышения

производительности труда под

федеральным управлением (с

ФЦК), человек нарастающим

итогом

Человек4

Основной показатель:

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с

региональными центрами

компетенций - РЦК), ед.

нарастающим итогом

Условная

единица

5

Основной показатель:

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК), ед.

нарастающим итогом

Условная

единица

6

Основной показатель:

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно, ед.

нарастающим итогом

Условная

единица

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Адресная поддержка повышения

производительности труда на

предприятиях ( Брянская область )

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Проведено обучение сотрудников

предприятий – участников национального проекта

под региональным управлением (совместно с

экспертами РЦК) посредством

специализированных тренингов, тестирований,

программ обучения, направленных на повышение

производительности труда"0

1

Экспертами РЦК обучены сотрудники

предприятий, внедряющих

мероприятия национального проекта

под региональным управлением (с

экспертами РЦК, всего 3745

предприятий к 2024 г.). За счет

обучения сотрудников предприятий -

участников национального проекта под

региональным управлением (участники

рабочих групп по потокам-образцам,

сотрудники проектных офисов по

внедрению инструментов повышения

производительности труда и

бережливого производства,

руководство предприятий) и

распространения знаний и навыков

обеспечены устойчивые изменения на

предприятиях в части повышения

эффективности процессов и роста

производительности туда. На 95%

предприятиях, вовлеченных в

национальный проект, прирост

производительности труда составит

10%, 15%, 30% нарастающим итогом за

первые три года участия в

национальном проекте, в том числе за

счет успешного тиражирования

полученных знаний и опыта

обученными сотрудниками

предприятий.

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 29.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.03.2021

Мероприятие "Утвержден перечень обучающих

программ"

1.1.1

Отчет

01.01.2021 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.03.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.2

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.06.2021

Мероприятие "Для выполнения работ

подготовлено  материальное обеспечение"

1.2.1

Отчет

30.03.2021 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв.

2021 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 11280 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

1.3

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

29.12.2021

Мероприятие "Проведена аттестация обученных

сотрудников"

1.3.1

Отчет

01.01.2021 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

28.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.03.2022

Мероприятие "Утвержден перечень обучающих

программ"

1.4.1

Отчет

01.01.2022 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.5

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.06.2022

Мероприятие "Для выполнения работ

подготовлено материальное обеспечение"

1.5.1

Отчет

30.03.2022 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.06.2022

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв.

2022 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 18400 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

1.6

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

29.12.2022

Мероприятие "Обучено на конец 4 кв. 2022 г.

инструментам повышения производительности

труда (человек накопленным итогом): 100

сотрудников предприятий - участников

национального проекта под региональным

управлением (с РЦК)"

1.6.1

Отчет

01.01.2022 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.7

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.03.2023

Мероприятие "Утвержден перечень обучающих

программ"

1.7.1

Отчет

01.01.2023 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.03.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.8

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.06.2023

Мероприятие "Для выполнения работ

подготовлено материальное обеспечение"

1.8.1

Отчет

30.03.2023 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв.

2023 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 27200 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

1.9

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

28.12.2023

Мероприятие "Проведена аттестация обученных

сотрудников"

1.9.1

Отчет

30.06.2023 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

28.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.10

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.03.2024

Мероприятие "Утвержден перечень обучающих

программ"

1.10.

1

Отчет

01.01.2024 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.11

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.06.2024

Мероприятие "Для выполнения работ

подготовлено материальное обеспечение"

1.11.

1

Отчет

30.03.2024 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.06.2024

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв.

2024 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 37400 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

1.12

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

28.12.2024

Мероприятие "Проведена аттестация обученных

сотрудников"

1.12.

1

Отчет

30.06.2024 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

28.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогательные процессы) на

предприятиях - участниках национального проекта

под региональным управлением (совместно с

экспертами региональных центров компетенций -

РЦК) на базе сформированной инфраструктуры

для развития производственной системы в рамках

организационной, методологической, экспертно-

аналитической и информационной поддержки

программ повышения производительности труда

на предприятиях"0

2

 Созданы потоки-образцы по

результатам оптимизации процесса

(пилотного потока), успешно

реализованы запланированные

мероприятия, позволившие достичь

установленных результатов в части

сокращения времени протекания

процесса, сокращения запасов в потоке,

повышения выработки в

потоке.Результат может быть достигнут

по итогам реализации следующих

мероприятий:а) Создание и

обеспечение деятельности

региональных центров компетенций в

сфере производительности труда; б)

Привлечение консультантов для

работы на предприятиях, внедряющих

мероприятия по повышению

производительности труда; в) Создание

и обеспечение деятельности «фабрики

процессов», представляющей собой

площадку, обеспечивающую

практическое обучение принципам и

инструментам бережливого

производства посредством имитации

реальных производственных и

вспомогательных процессов, но не

более одной в субъекте Российской

Федерации. Предприятия - участники

национального проекта положительно

оценивают работу экспертов РЦК.

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено не менее 589

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК), ед.

накопленным итогом "

2.1

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключены соглашения с

предприятиями участниками национального

проекта"

2.1.1

Отчет

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

29.12.2020

Контрольная точка "Создано 442 потока -

образца (оптимизированы

производственные/вспомогательные процессы)

на предприятиях - участниках национального

проекта под региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК) на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях, ед.

накопленным итогом"

2.2

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведена итоговая конференция

с предприятиями создавшими потоки образцы"

2.2.1

Отчет

01.06.2021 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

29.06.2021

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных замеров

доля предприятий, удовлетворенных работой

РЦК, не менее 50%"

2.3

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.06.2021

Мероприятие "Проведено анкетирование

руководителей предприятий"

2.3.1

Отчет

01.06.2021 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

29.06.2021

Контрольная точка "Заключено не менее 1 133

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК), ед.

накопленным итогом "

2.4

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Подписаны соглашения с

предприятиями участниками национального

проекта"

2.4.1

Отчет

01.01.2021 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

28.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создано 850 потоков -

образцов (оптимизированы

производственные/вспомогательные процессы)

на предприятиях - участниках национального

проекта под региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК) на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях, ед.

накопленным итогом"

2.5

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.06.2022

Мероприятие "Проведена итоговая конференция

с предприятиями создавшими потоки-образцы"

2.5.1

Отчет

01.06.2022 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

29.06.2022

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных замеров

доля предприятий, удовлетворенных работой

РЦК, не менее 60%"

2.6

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведен анкетирование

руководителей предприятий"

2.6.1

Отчет

01.06.2022 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

29.06.2022

Контрольная точка "Заключено не менее 1 845

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК), ед.

накопленным итогом "

2.7

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.12.2022

Мероприятие "Заключены соглашения с

предприятиями участниками национального

проекта"

2.7.1

Отчет

01.01.2022 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

29.12.2022



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создано 1384 потока -

образца (оптимизированы

производственные/вспомогательные процессы)

на предприятиях - участниках национального

проекта под региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК) на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях, ед.

накопленным итогом"

2.8

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.06.2023

Мероприятие "Проведена итоговая конференция

с предприятиями создавшими потоки образцы"

2.8.1

Отчет

01.06.2023 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

29.06.2023

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных замеров

доля предприятий, удовлетворенных работой

РЦК, не менее 70%"

2.9

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведено анкетирование

руководителей предприятий"

2.9.1

Отчет

01.06.2023 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

29.06.2023

Контрольная точка "Заключено не менее 2 725

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК), ед.

накопленным итогом "

2.10

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

29.12.2023

Мероприятие "Заключены соглашения с

предприятиями участниками национального

проекта"

2.10.

1

Отчет

01.01.2023 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

28.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создано 2044 потока -

образца (оптимизированы

производственные/вспомогательные процессы)

на предприятиях - участниках национального

проекта под региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК) на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях, ед.

накопленным итогом"

2.11

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

28.06.2024

Мероприятие "Проведена итоговая конференция

с предприятиями создавшими потоки образцы

потоки"

2.11.

1

Отчет

01.06.2024 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

27.06.2024

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных замеров

доля предприятий, удовлетворенных работой

РЦК, не менее 80%"

2.12

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

28.06.2024



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведено анкетирование

руководителей предприятий"

2.12.

1

Отчет

01.06.2024 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

27.06.2024

Контрольная точка "Заключено не менее 3 745

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК), ед.

накопленным итогом "

2.13

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.12.2024

Мероприятие "Подписаны соглашения с

предприятиями участниками национального

проекта"

2.13.

1

Отчет

01.01.2024 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

28.12.2024



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создано 2809 потоков -

образцов (оптимизированы

производственные/вспомогательные процессы)

на предприятиях - участниках национального

проекта под региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК) на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях, ед.

накопленным итогом"

2.14

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.12.2024

Мероприятие "Проведена итоговая конференция

с предприятиями создавшими потоки образцы"

2.14.

1

Отчет

01.12.2024 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

29.12.2024

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных замеров

доля предприятий, удовлетворенных работой

РЦК, не менее 80%"

2.15

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.12.2024



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведено анкетирование

руководителей предприятий"

2.15.

1

Отчет

01.12.2024 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

29.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях ( Брянская область )

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

2 Администратор регионального

проекта

Митяева Ю. В. Заместитель директора

департамента

Ерохин М. А. 100

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)

посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

4 Участник регионального

проекта

Митяева Ю. В. Заместитель директора

департамента

Ерохин М. А. 100

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под

региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

6 Участник регионального

проекта

Митяева Ю. В. Заместитель директора

департамента

Ерохин М. А. 100


