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Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Брянская область)

1. Основные положения
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Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Мокренко Ю.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Чепиков А.А.Руководитель регионального проекта Врио по руководству департаментом

Калмыков Н.Н.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Охрана окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской области

Охрана окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской области
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Объем твердых коммунальных отходов

(далее - ТКО): - направленных на

утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом

31.12.2018 0,0258 0,0697 0,0975 0,1019 0,1390 0,1505Миллион

тонн

0,0111

2 Объем твердых коммунальных отходов

(далее - ТКО): - направленных на обработку,

нарастающим итогом

31.12.2018 0,0868 0,1154 0,1616 0,1689 0,2305 0,2496Миллион

тонн

0,0506

3 Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

4 Доля разработанных электронных моделей 31.12.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Процент 0,0000

5 Доля населения, охваченного услугой по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

31.12.2019 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Процент 90,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО, в том

числе:- по утилизации и

переработке ТКО, нарастающим

итогом

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию на 31 декабря 2024 г.

составит 15,5 %

Миллион

тонн

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.110

7

0.012

0.040

1

0.085

2

0.097

1

0.135

8

2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО, в том

числе:- по обработке

(сортировке), нарастающим

итогом

Доля ТКО, направленных на

обработку, в общем объеме

образованных ТКО по

состоянию на 31 декабря 2024

года  составит 97%

Миллион

тонн

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.165

3

0.030

8

0.047

8

0.122

7

0.142

7

0.207

2

3

Разработаны электронные

модели территориальных схем

обращения с отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными отходами (во

всех 85 субъектах Российской

Федерации).

100 % (во всех 85 субъектах

Российской Федерации) 

Штука

Утверждение

документа

-1 - - - -

4

Субъектами Российской

Федерации обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

-- 90 - - -
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населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

коммунальными отходами, по

состоянию на 31 декабря 2020 г.

составит не менее 90%

федерального

проекта)
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе:- по обработке (сортировке), нарастающим итогом

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

5 000,00 0,006 950,63 0,00 0,00 0,00 11 950,63

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

5 000,00 0,006 950,63 0,00 0,00 0,00 11 950,63

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

26 248,00 3 105,00331 087,22 9 930,00 14 745,00 31 655,00 416 770,22

2

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85

субъектах Российской Федерации).

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

8 600,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00

2.1.1. бюджет субъекта

8 600,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми

коммунальными отходами

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0054 746,10 0,00 0,00 0,00 54 746,10

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0054 746,10 0,00 0,00 0,00 54 746,10

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

39 848,00 392 783,95 9 930,00 3 105,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

14 745,00 31 655,00 492 066,95

13 600,00 0,0061 696,73 0,00 0,00 0,00 75 296,73

  бюджет субъекта

8 600,00 0,0054 746,10 0,00 0,00 0,00 63 346,10

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

5 000,00 6 950,63 0,00 0,00 0,00 0,00 11 950,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 248,00 331 087,22 9 930,00 3 105,00 14 745,00 31 655,00 416 770,22
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

импорта оборудования для

обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

Процент1

Основной показатель: Доля

населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

Процент2

Основной показатель: Доля

разработанных электронных

моделей

Процент3

Основной показатель: Объем

твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на обработку,

нарастающим итогом

Миллион

тонн

4

Основной показатель: Объем

твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на утилизацию

(вторичную переработку),

нарастающим итогом

Миллион

тонн

5
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6. Дополнительная информация

 Эффективность регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» зависит от степени и стабильности финансирования мероприятий по

строительству объектов  по сортировке и переработке ТКО;

Сведения в паспорте уточняются и корректируются разработкой проектно-сметной документации по мероприятиям и предусмотрением необходимых

объемов ассигнований в соответствующих бюджетах;

Сведения в разделах "Цели и показатели регионального проекта" и "

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

" в 2020-2024

указаны как ориентировочные данные на основе общих укрупненных оценок стоимости реализации мероприятий, которые уточняются разработкой

проектно-сметной документации по мероприятиям, предусмотрением необходимых объемов ассигнований в соответствующих бюджетах, результатами

рассмотрения заявок на предоставление субсидий из Федерального бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в

том числе:- по утилизации и переработке ТКО,

нарастающим итогом"0

1

Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на утилизацию, в общем

объеме образованных твердых

коммунальных отходов по

состояниюна 31декабря 2024г. составит

15,5 %

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2024

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1.1

Прочий тип документа

01.01.2024 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.2

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2023

Мероприятие "Подписание соглашения"1.2.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

1.3

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)" департаментом

Мероприятие "Подписание соглашения"1.3.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2020

Мероприятие "Подписано соглашение"1.4.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

01.07.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.5

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

01.03.2021

Мероприятие "Подписание соглашения"1.5.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

01.03.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.6

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2024

Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.1

Прочий тип документа

01.01.2024 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.7

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подписание договора"1.7.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.8

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2022

Мероприятие "Подписание договора"1.8.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.9

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2021

Мероприятие "Подписание договора"1.9.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2024

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2023

Мероприятие "Услуга оказана (работы1.11.

Прочий тип документа

01.01.2023 Чепиков А. А., Врио31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)"1 по руководству

департаментом

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2022

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2020

Мероприятие "Строительство

мусоросортировочной станции в Жуковском

районе."

1.13.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2020

Мероприятие "Строительство

мусоросортировочной станции в городском

округе "город Клинцы Брянской области" "

1.13.

2

Прочий тип документа

01.01.2020 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2020

Мероприятие "Строительство

мусоросортировочной станции в

Новозыбковском городском округе Брянской

области."

1.13.

3

Прочий тип документа

01.01.2020 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2020

Мероприятие "Строительство

мусоросортировочной станции в Суражском"

1.13.

4

Прочий тип документа

01.01.2020 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2020

Мероприятие "Строительство

мусоросортировочной станции в Трубчевском

районе."

1.13.

5

Прочий тип документа

01.01.2020 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2020



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2021

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2021

Результат "Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в

том числе:- по обработке (сортировке),

нарастающим итогом"0

2

Доля ТКО, направленных на

обработку, в общем объеме

образованных ТКО по состоянию на 31

декабря 2024 года составит 97%

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Постановление Постановление

Правительства Брянской области о

внесении изменений в Госпрограмму

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2024

Мероприятие "Внесение изменений в

Госпрограмму "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных

ресурсов Брянской области" учитывающих

мероприятия и объекты регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО"

реализуемые в 2024 году"

2.1.1

Постановление Утверждено

постановление Правительства

Брянской области о внесении

изменений в Программу

01.01.2024 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.2

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

15.04.2021

Мероприятие "Сбор и анализ заявок на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов Российской

2.2.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации " области

Мероприятие "Сбор и анализ заявок на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов Российской

Федерации "

2.2.2

Прочий тип документа

01.01.2021 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

15.04.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.3

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2019

Мероприятие "Подписание соглашения на

выполнение работ"

2.3.1

Соглашение

01.01.2019 Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2021

Мероприятие "Введены в промышленную

эксплуатацию мусоросортировочные станции

"

2.4.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5

Прочий тип документа

Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.6

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

01.07.2020

Мероприятие "Сбор и анализ заявок на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов Российской

Федерации "

2.6.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

01.07.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.7

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

01.07.2024

Мероприятие "Сбор и анализ заявок на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов Российской

Федерации "

2.7.1

Прочий тип документа

01.01.2024 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

01.07.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.8

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

01.07.2023

Мероприятие "Сбор и анализ заявок на2.8.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Чепиков А. А., Врио01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов Российской

Федерации "

по руководству

департаментом

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.9

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

01.07.2022

Мероприятие "Сбор и анализ заявок на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов Российской

Федерации "

2.9.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

01.07.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.10

Прочий тип документа

Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

-

15.04.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.11

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

01.09.2021

Мероприятие "Внесение изменений в

Госпрограмму "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных

ресурсов Брянской области" учитывающих

мероприятия и объекты регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО"

2.11.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализуемые в 2021 году"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.12

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

01.09.2020

Мероприятие "Внесение изменений в

Госпрограмму "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных

ресурсов Брянской области" учитывающих

мероприятия и объекты регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО"

реализуемые в 2020 году"

2.12.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

01.09.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.13

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

01.10.2024

Мероприятие "Трехстороннее соглашение"2.13.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

01.10.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.14

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

01.09.2023

Мероприятие "Внесение изменений в

Госпрограмму "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных

ресурсов Брянской области" учитывающих

мероприятия и объекты регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО"

реализуемые в 2023 году"

2.14.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

01.09.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,2.15

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио

-

01.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

по руководству

департаментом

Мероприятие " Внесение изменений в

Госпрограмму "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных

ресурсов Брянской области" учитывающих

мероприятия и объекты регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО"

реализуемые в 2022 году"

2.15.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

01.09.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.16

Соглашение

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2024

Мероприятие "Построены и введены в

эксплуатацию мусоросортировочные станции"

2.16.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.17

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2020

Мероприятие "Трехстороннее соглашение "2.17.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.10.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.18

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.10.2023

Мероприятие "Трехстороннее соглашение"2.18.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.19

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.10.2022

Мероприятие "Трехстороннее соглашение"2.19.

1

Соглашение

01.01.2022 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.10.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.20

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2020

Мероприятие "Введены в промышленную

эксплуатацию мусоросортировочные станции"

2.20.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.21

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2023

Мероприятие "Введены в промышленную

эксплуатацию мусоросортировочные станции"

2.21.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.22

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2022

Мероприятие "Введены в промышленную

эксплуатацию мусоросортировочные станции"

2.22.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2022

Результат "Разработаны электронные модели

территориальных схем обращения с отходами, в

том числе с твердыми коммунальными отходами

3

100 % (во всех 85 субъектах

Российской Федерации) 

Мотылев С. В.,

Директор департамента

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(во всех 85 субъектах Российской Федерации)."0

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.1

Прочий тип документа

Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

-

31.10.2019

Мероприятие "Документ утвержден (подписан)"3.1.1

Соглашение

01.01.2019 Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

31.10.2019

Контрольная точка "Акт разработан"3.2

Прочий тип документа

Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

-

05.09.2019

Мероприятие "Подготовлены предложения по

внесению изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от

22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном

обсуждении, утверждении, корректировке

территориальных схем в области обращения с

отходами производства и потребления, в том

числе с твердыми коммунальными отходами, а

также о требованиях к составу и содержанию

3.2.1

Прочий тип документа Проект

постановления Правительства

Российской Федерации

01.08.2019 Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

04.09.2019



21

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

таких схем»"

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"3.3

Прочий тип документа

Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

-

31.10.2019

Мероприятие "Акт утверждён (подписан)"3.3.1

Акт

01.01.2019 Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

31.10.2019

Результат "Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по обращению с

твердыми коммунальными отходами"0

4

Доля населения субъекта Российской

Федерации, охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными отходами, по

состоянию на 31 декабря 2020 г.

составит не менее 90%

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

- 31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

4.1

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашения"4.1.1

Соглашение

01.01.2020 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

4.2

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчетности в

соответствии с соглашением"

4.2.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.3

 

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.4

 

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Чепиков А. А. Врио по руководству

департаментом

Мокренко Ю. В. 15

2 Администратор регионального

проекта

Калмыков Н. Н. Первый заместитель директора

департамента

Чепиков А. А. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Чепиков А. А. Врио по руководству

департаментом

Мокренко Ю. В. 30

4 Руководитель проекта Чепиков А. А. Врио по руководству

департаментом

Мокренко Ю. В. 15

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах

Российской Федерации).

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мотылев С. В. Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

Мокренко Ю. В. 0

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе:- по утилизации и переработке ТКО, нарастающим итогом

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чепиков А. А. Врио по руководству

департаментом

Мокренко Ю. В. 15

7 Участник регионального

проекта

Муймаров К. В. Советник Мотылев С. В. 30

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе:- по обработке (сортировке), нарастающим итогом

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чепиков А. А. Врио по руководству

департаментом

Мокренко Ю. В. 15



3

9 Участник регионального

проекта

Калмыков Н. Н. Первый заместитель директора

департамента

Чепиков А. А. 30

10 Участник регионального

проекта

Муймаров К. В. Советник Мотылев С. В. 30

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чепиков А. А. Врио по руководству

департаментом

Мокренко Ю. В. 15


