
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Брянская область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Брянская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Лучкин Н.С. Врио заместителя Губернатора Брянской области

Трусов С.Н.Руководитель регионального проекта

Начальник управления физической культуры и спорта

Брянской области

Добрынина Е.А.Администратор регионального проекта

Начальник отдела физической культуры, спорта и

методической работы

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Развитие физической культуры и спорта Брянской области

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и

системы подготовки спортивного резерва"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в

общей численности

населения Российской

Федерации в возрасте 3-79

лет

33,3000 31.12.201

9

0,0000 33,3000 34,5000 36,2000 38,0000 40,2000 42,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

50,0000 31.12.201

7

0,0000 58,7000 58,9000 59,2000 59,5000 59,8000 60,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля населения Российской Федерации,

систематически занимающегося физической

культурой и спортом, в общей численности

населения Российской Федерации в возрасте 3-

79 лет

34,60

00

34,70

00

35,70

00

35,70

00

35,70

00

35,70

00

Процент 36,2000

36,20

00

36,00

00

35,80

00

35,70

00

35,70

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

59,20

00

59,20

00

59,20

00

59,20

00

59,20

00

59,20

00

Процент 59,2000

59,20

00

59,20

00

59,20

00

59,20

00

59,20

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В организации

спортивной

подготовки, в том

числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

ЕД

- 1,0

000

3,0

000

5,0

000

1,0

000

 Брянской области

предоставлена

субсидия на

приобретение

современного

оборудования и

инвентаря для

организации

спортивной

подготовки

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации в 2016-

2020 годы"

ЕД

- 1,0

000

- - -

 Брянской области

предоставлена

субсидия на

реконструкцию

стадиона «Десна» в

Бежицком районе,

г. Брянска

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

0,0000 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

имущест

ва

1.3

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

ЕД

- 14,

000

0

8,0

000

4,0

000

4,0

000

Размещение

объектов спорта

осуществлено с

применением

механизмов

прямого участия

граждан и учетом

потребностей

населения  в

самостоятельной

подготовке к

выполнению

нормативов

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса "Готов к

труду   и обороне"

(ГТО), а также для

проведения

организованных

форм занятий

физической

культурой и

спортом

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

8

- -4,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Все организации

спортивной

подготовки

предоставляют услуги

населению в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки

ЕД

- 25,

000

0

27,

000

0

27,

000

0

27,

000

0

 Брянской области

оказана адресная

финансовая

поддержка для

спортивных

учреждений,

осуществляющих

подготовку

спортивного

резерва для

сборных команд

Российской

Федерации.

Уставы и

внутренние

документы

организаций

спортивной

подготовки

приведены в

соответствие с

требованиями

законодательства и

нормативными

правовыми актами

Минспорта России,

регулирующими

деятельность в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

8

- -27,

000

0

27,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сфере подготовки

спортивного

резерва

1.5

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

2,0

000

2,0

000

 

Брянской области

предоставлены

ассигнования на

строительство

Дворца

единоборств,

крытого

футбольного

манежа,

физкультурно-

оздоровительных

комплексов для

развития массового

спорта.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 31.12.201

8

- -2,0

000

0,0

000

-

1.6

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

- -

Брянской области

предоставлена

субсидия на

приобретение

современного

оборудования и

инвентаря для

организации

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

спортивной

подготовки

1.7

В организации

спортивной

подготовки

поставлены

комплекты

искусственных

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

- -

Брянской области

предоставлена

субсидия на

приобретение

комплекта искусст

венного

футбольного поля

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

9

- -- -

-

1.8

Капитально

отремонтированы

спортивные

сооружения

(стадионы),

ЕД

- - - 7,0

000

4,0

000

 Проведение

капитального

ремонта

футбольных

стадионов

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

0,0000 25.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

находящиеся на

территории

муниципальных

образований

Брянской области

муниципальной

собственности

объектов

недвижи

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В организации спортивной подготовки, в

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

6 449,0426 758,28 29 618,3125 252,53 0,00 94 955,836 877,67

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

6 449,0426 758,28 29 618,3125 252,53 0,00 94 955,826 877,67

бюджет субъекта1.1.1.1.

6 384,5526 671,31 29 363,2425 252,53 0,00 94 480,526 808,89

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

6 384,558 609,82 25 252,530,00 0,00 47 055,796 808,89

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

6 384,558 609,82 25 252,530,00 0,00 47 055,796 808,89

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

6 449,048 696,79 25 507,600,00 0,00 47 531,106 877,67

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

1.2

7 781,927 399,30 7 349,563 521,43 0,00 33 834,137 781,92

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

7 781,927 399,30 7 349,563 521,43 0,00 33 834,137 781,92

бюджет субъекта1.2.1.1.

7 760,437 382,84 7 327,603 385,55 0,00 33 616,857 760,43
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

2 127,661 630,44 2 173,91770,00 0,00 8 829,672 127,66

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

2 127,661 630,44 2 173,91770,00 0,00 8 829,672 127,66

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

2 149,151 646,90 2 195,87905,88 0,00 9 046,952 149,15

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

1.3

10 550,1584 563,41 27 760,64129 282,02 0,00 262 709,3310 553,11

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

10 550,1584 563,41 27 760,64129 282,02 0,00 262 709,3310 553,11

бюджет субъекта1.3.1.1.

10 444,6583 717,78 27 483,03125 282,02 0,00 257 375,0610 447,58

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

10 444,6583 717,78 27 483,0390 909,09 0,00 223 002,1310 447,58

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

10 444,6583 717,78 27 483,0390 909,09 0,00 223 002,1310 447,58

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

10 550,1584 563,41 27 760,6494 909,09 0,00 228 336,4010 553,11

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

1.4

0,000,00 0,00116 152,88 0,00 116 152,880,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,00116 152,88 0,00 116 152,880,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,00116 152,88 0,00 116 152,880,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

1.5

652 318,21873 719,46 1 301 155,71661 890,00 0,00 3 792 630,45303 547,07

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

652 318,21873 719,46 1 301 155,71661 890,00 0,00 3 792 630,45303 547,07

бюджет субъекта1.5.1.1.

651 901,92873 719,46 1 300 300,05661 890,00 0,00 3 791 358,50303 547,07

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

41 213,210,00 84 710,890,00 0,00 125 924,100,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

41 213,210,00 84 710,890,00 0,00 125 924,100,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

41 629,500,00 85 566,550,00 0,00 127 196,050,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.6

0,004 448,18 0,005 819,98 0,00 10 268,160,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,004 448,18 0,005 819,98 0,00 10 268,160,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,004 403,69 0,005 243,81 0,00 9 647,500,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,004 403,69 0,000,00 0,00 4 403,690,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,004 403,69 0,005 243,81 0,00 9 647,500,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,004 448,18 0,005 819,98 0,00 10 268,160,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

1.7

0,009 027,23 0,0012 500,41 0,00 21 527,640,00

Консолидированный бюджет субъекта1.7.1.

0,009 027,23 0,0012 500,41 0,00 21 527,640,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,008 936,96 0,0010 000,33 0,00 18 937,290,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,008 936,96 0,000,00 0,00 8 936,960,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,008 936,96 0,0010 000,33 0,00 18 937,290,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,009 027,23 0,0012 500,41 0,00 21 527,640,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Капитально отремонтированы спортивные

сооружения (стадионы), находящиеся на

территории муниципальных образований

Брянской области

1.8

85 456,460,00 402 627,560,00 0,00 488 084,020,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

85 456,460,00 402 627,560,00 0,00 488 084,020,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

84 601,890,00 398 601,280,00 0,00 483 203,170,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

84 601,890,00 398 601,280,00 0,00 483 203,170,00

местным бюджетам1.8.1.1.

1.4.

84 601,890,00 398 601,280,00 0,00 483 203,170,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

85 456,460,00 402 627,560,00 0,00 488 084,020,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

954 419,25 1 005 915,86 1 768 511,78 762 555,78

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

328 759,77 0,00 4 820 162,44

954 419,25 762 555,781 005 915,86 1 768 511,78 328 759,77 0,00 4 820 162,44

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В организации спортивной подготовки, в

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 0,00 0,00 3 960,78 29 363,24

29 363,24

29 363,2429 363,2429 363,2429 363,2429 363,24

1.2. Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 2 173,91 7 327,60

7 327,60

7 327,607 327,607 327,607 327,607 327,60

1.3. Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 214,68

27 483,03

27 483,0324 429,3621 375,6918 322,0215 268,35

1.4. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

23 475,37 29 991,32 93 486,60 194 434,6

8

304 411,0

6

675 417,4

1

1 300 300,05

998 566,5

7

996 566,5

7

994 556,5

7

900 556,5

7

787 986,9

9

1.6. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

Федерации на 2016-2020 годы"

1.7. В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.8. Капитально отремонтированы

спортивные сооружения (стадионы),

находящиеся на территории

муниципальных образований Брянской

области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 426,5

2

398 601,28

318 470,7

3

278 661,8

8

238 853,0

4

199 044,2

0

159 235,3

6

ИТОГО:

23 475,37 29 991,32 93 486,60 194 434,6

8

310 545,7

5

843 749,4

5

1 763 075,20

1 381 211

,17

1 336 348

,65

1 291 476

,14

1 154 613

,63

999 181,5

4
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В организации

спортивной подготовки, в том

числе спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и

инвентарь"

 Брянской области

предоставлена субсидия на

приобретение современного

оборудования и инвентаря

для организации

спортивной подготовки

Трусов С.Н.

31.12.2018 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

-

Шаповалова

Т.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Трусов С.Н.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Трусов С.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

НПА о распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям Брянской

области

-

Трусов С.Н.

10.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря"

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Трусов С.Н.

15.06.2021

06 07 отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Трусов С.Н.

15.06.2021

02 05 отсутствует-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки поставленных

товарах, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Трусов С.Н.

25.10.2021

06 04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов на поставку

нового спортивного

оборудования и инвентаря

-

Трусов С.Н.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Трусов С.Н.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.1.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

НПА о распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Трусов С.Н.

10.02.2022

03, 03 05 отсутствует-

1.1.12

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Трусов С.Н.

15.06.2022

Взаимо 06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Трусов С.Н.

25.10.2022

05 04 отсутствует-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов на поставку

нового спортивного

оборудования и инвентаря

-

Трусов С.Н.

25.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.15

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

НПА о распределении

межбюджетных

трансфертов по

-

Трусов С.Н.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" муниципальным

образованиям

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

сведения о контракте

внесены в реестр

контрактов

-

Трусов С.Н.

15.06.2023

02 04 -

1.1.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Трусов С.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов на поставку

нового спортивного

оборудования и инвентаря

-

Трусов С.Н.

25.12.2023

05 03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Трусов С.Н.

25.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

НПА о распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Трусов С.Н.

10.02.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Трусов С.Н.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Трусов С.Н.

25.10.2024

04 03 отсутствует-

1.1.23

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Трусов С.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2

Результат "Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги населению

в соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки "

 Брянской области оказана

адресная финансовая

поддержка для спортивных

учреждений,

осуществляющих

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации.

Уставы и внутренние

документы организаций

спортивной подготовки

Трусов С.Н.

31.12.2018 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приведены в соответствие с

требованиями

законодательства и

нормативными правовыми

актами Минспорта России,

регулирующими

деятельность в сфере

подготовки спортивного

резерва

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

-

Добрынина

Е.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 -

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету Брянской области

из федерального бюджета

-

Трусов С.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 -



29

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

-

Трусов С.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Прочий тип документа

НПА о распределение

-

Добрынина

Е.А.

10.02.2021

03 08 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Добрынина

Е.А.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2021

09 07 отсутствует-

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует-



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных транфертов

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетных

трансфертов

-

Добрынина

Е.А.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 отсутствует-

1.2.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Правительства Брянской

области о распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

-

Добрынина

Е.А.

10.02.2022

06 08 отсутствует-



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образованиям

1.2.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Добрынина

Е.А.

25.07.2022

07 09 отсутствует-

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

выполненных работах

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2022

08 07 отсутствует-

1.2.19

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетных

трансфертов

-

Добрынина

Е.А.

01.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.2.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

НПА Брянской области о

распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Добрынина

Е.А.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 отсутствует-



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Добрынина

Е.А.

25.07.2023

08 10 отсутствует-

1.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

выполненных работах

оказанных услугах

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

10 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.25

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетных

трансфертов

-

Добрынина

Е.А.

01.01.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.26

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

НПА Брянской области о

распределении

межбюджетных

трансфертов по

-

Добрынина

Е.А.

10.02.2024

05 09 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальным

образованиям

1.2.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Добрынина

Е.А.

25.07.2024

09 11 отсутствует-

1.2.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

выполненных работах

оказанных услугах

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)"

Размещение объектов

спорта осуществлено с

применением механизмов

прямого участия граждан и

учетом потребностей

населения  в

самостоятельной

подготовке к выполнению

нормативов

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду

и обороне" (ГТО), а также

для проведения

организованных форм

занятий физической

Трусов С.Н.

31.12.2018 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурой и спортом

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

-

Шаповалова

Т.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

30.09.2019

09 03 -

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.5

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.9

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Шаповалова

Т.А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствет-

1.3.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Шаповалова

Т.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 отсутствет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение по

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Шаповалова

Т.А.

20.10.2021

02 08 отсутствет-

1.3.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Шаповалова

Т.А.

25.11.2021

04 08 отсутствет-

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет информационно-

аналитический об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2021

03 10 отсутствет-

1.3.15

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт установки

оборудования

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.16

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

-

Шаповалова

Т.А.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

06 отсутствут-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

трансфертоврезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

НПА о распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Шаповалова

Т.А.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Шаповалова

Т.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Шаповалова

Т.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение по

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Шаповалова

Т.А.

20.10.2022

02 03 отсутствует-

1.3.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Шаповалова

Т.А.

25.11.2022

04 08 отсутствует-

1.3.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт установки

оборудования

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.24

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении

межбюжетных трансфертов

-

Шаповалова

Т.А.

01.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.3.25

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

НПА о распределении

межбюджетных

трансфертов по

-

Шаповалова

Т.А.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" муниципальным

образованиям

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Шаповалова

Т.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Шаповалова

Т.А.

30.09.2023

06 03 -

1.3.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение по

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Шаповалова

Т.А.

20.10.2023

02 03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Шаповалова

Т.А.

25.11.2023

02 04 отсутствует-

1.3.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.31

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт утановки оборудования

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

 Брянской области

предоставлена субсидия на

реконструкцию стадиона

Трусов С.Н.

31.12.2018 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы""

«Десна» в Бежицком

районе, г. Брянска

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет

-

Корнеев В.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

-

Корнеев В.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет

-

Корнеев В.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет

-

Корнеев В.В.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Отчет

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет о проведении

конкурсных процедурах по

приобретению

технологическое

оборудование

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.7

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет информационно-

аналитический

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.8

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Отчет информационно

аналитический

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

документы

подтверждающие ввод

объектов спорта в

эксплуатацию

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

документы,

подтверждающие

государственную

регистрацию права

собственности на объекты

спорта

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности "

 

Брянской области

предоставлены

ассигнования на

строительство Дворца

единоборств, крытого

футбольного манежа,

физкультурно-

оздоровительных

комплексов для развития

массового спорта.

Трусов С.Н.

31.12.2018 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.5.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

документы,

подтверждающие

предоставление земельного

участка заказчику

-

Соломко С.И.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет

-

Соломко С.И.

01.03.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

-

Корнеев В.В.

01.03.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет

-

Соломко С.И.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

03 14 -

1.5.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет

-

Трусов С.Н.

25.12.2020

13 04 -

1.5.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных работ

-

Трусов С.Н.

01.12.2021

10 08 отсутствует-

1.5.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о технической

готовности объекта

-

Трусов С.Н.

01.12.2021

04 10 отсутствует-

1.5.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода объектов спорта

в эксплуатацию

-

Трусов С.Н.

25.12.2021

08 16 отсутствует-

1.5.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных

строительно-монтажных

работ

-

Трусов С.Н.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 отсутствует-

1.5.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о технической

готовности объекта

-

Трусов С.Н.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.13

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

Акт ввода объектов

недвижимого имущества в

-

Трусов С.Н.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" эксплуатациюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.15

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт завершения

строительных работ

-

Трусов С.Н.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

12 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Справка о технической

готовности объекта

-

Трусов С.Н.

25.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.18

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Трусов С.Н.

25.12.2023

16 17 отсутствует-

1.6

Результат "В организации

спортивной подготовки

Брянской области

предоставлена субсидия на

Трусов С.Н.

31.12.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы""

приобретение современного

оборудования и инвентаря

для организации

спортивной подготовки

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

-

Соломко С.И.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.7

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Трусов С.Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Шаповалова

Т.А.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлены комплекты

искусственных футбольных

полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

Брянской области

предоставлена субсидия на

приобретение

комплекта искусственного

футбольного поля

Трусов С.Н.

31.12.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы""

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.5

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.8

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

Прочий тип документа

-

Трусов С.Н.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8

Результат "Капитально

отремонтированы спортивные

 Проведение капитального

ремонта футбольных

Трусов С.Н.

25.12.2020 25.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствуетДа



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сооружения (стадионы),

находящиеся на территории

муниципальных образований

Брянской области"

стадионов муниципальной

собственности

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Трусов С.Н.

25.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении всех

мероприятий капитального

ремонта футбольных

стадионы, находящиеся в

муниципальной

собственности

-

Трусов С.Н.

25.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.8.3

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Трусов С.Н.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

заключения проверки

сметной стоимости

-

Трусов С.Н.

01.02.2022

05 11 отсутствует-

1.8.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

НПА о распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Трусов С.Н.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 отсутствует-

1.8.6

Контрольная точка "С Соглашение о

-

Трусов С.Н.

15.03.2022

08 07 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

1.8.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Трусов С.Н.

25.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Трусов С.Н.

25.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

мероприятий капитального

-

Трусов С.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ремонта спортивных

сооружений (стадионы),

находящиеся на территории

муниципальных

образований Брянской

области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

31.12.2018

- 1,00 3,00 5,00 1,00 1,00 - -1,00

0,00 0,00 0,000,00Единица 1,00

Всего по муниципальным

образованиям

1,000

31.12.2018

- 0,00 0,00

город Брянск Единица 0

31.12.2018

- - - 1,00 - - - -0,00

Трубчевский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- - - - - - - -1,00

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

31.12.2018

- 25,00 27,00 27,00 27,00 27,00 - -27,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

0,00 0,00 0,000,00Единица 14,00

Всего по муниципальным

образованиям

0,000

31.12.2018

- 0,00 0,00

город Брянск Единица 0

31.12.2018

- - - - - - - -14,00

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

31.12.2018

- 14,00 8,00 4,00 4,00 - - -4,00

0,00 0,00 0,004,00Единица 4,00

Всего по муниципальным

образованиям

4,000

31.12.2018

- 0,00 0,00

Суражский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 - - -0,00

Суземский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- - - 1,00 - - - --

Почепский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- - - - - - - -1,00

Навлинский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- - - 1,00 - - - --

Мглинский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Клетнянский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- - - - - - - -1,00

Жуковский муниципальный округ Единица 0

31.12.2018

- - - - 1,00 - - --

город Фокино Единица 0

31.12.2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 - - -0,00

город Клинцы Единица 0

31.12.2018

- - - - 1,00 - - --

Трубчевский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- - - 1,00 - - - --

Выгоничский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- - - - - - - -1,00

Гордеевский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- - - - - - - -1,00

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

31.12.2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 - -2,00

0,00 0,00 0,000,00Единица 1,00

Всего по муниципальным

образованиям

0,000

31.12.2018

- 0,00 0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Выгоничский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- - - - - - - -1,00

Капитально отремонтированы спортивные сооружения (стадионы), находящиеся на территории муниципальных образований Брянской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

25.12.2020

- - - 7,00 - - - -4,00

0,00 0,00 0,000,00Единица 7,00

Всего по муниципальным

образованиям

4,000

25.12.2020

- 0,00 0,00

Новозыбковский Единица 0

25.12.2020

- - - 1,00 - - - --

Навлинский муниципальный район Единица 0

25.12.2020

- - - 1,00 - - - --

Жуковский муниципальный округ Единица 0

25.12.2020

- - - - - - - -1,00

Дубровский муниципальный район Единица 0

25.12.2020

- - - - - - - -1,00

город Сельцо Единица 0

25.12.2020

- - - - - - - -1,00

город Клинцы Единица 0

25.12.2020

- - - - - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Брянск Единица 0

25.12.2020

- - - 2,00 - - - --

Выгоничский муниципальный район Единица 0

25.12.2020

- - - - - - - -1,00

Погарский муниципальный район Единица 0

25.12.2020

- - - - - - - -1,00

Унечский муниципальный район Единица 0

25.12.2020

- - - - - - - -1,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

3791358.5 0,00 0,00

2.В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

94480.52 0,00 0,00

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

3885839.02 0,00 0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Спорт-норма жизни (Брянская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Трусов С. Н. Начальник управления

физической культуры и спорта

Брянской области

Лучкин Н. С. 10

2 Администратор регионального

проекта

Добрынина Е. А. Начальник отдела физической

культуры, спорта и

методической работы

Трусов С. Н. 30

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусов С. Н. Начальник управления

физической культуры и спорта

Брянской области

Лучкин Н. С. 10

4 Участник регионального

проекта

Добрынина Е. А. Начальник отдела физической

культуры, спорта и

методической работы

Трусов С. Н. 30

5 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Трусов С. Н. 20

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусов С. Н. Начальник управления

физической культуры и спорта

Брянской области

Лучкин Н. С. 10

7 Участник регионального

проекта

Добрынина Е. А. Начальник отдела физической

культуры, спорта и

методической работы

Трусов С. Н. 30

8 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Трусов С. Н. 20

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусов С. Н. Начальник управления

физической культуры и спорта

Брянской области

Лучкин Н. С. 10



10 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Трусов С. Н. 20

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусов С. Н. Начальник управления

физической культуры и спорта

Брянской области

Лучкин Н. С. 10

12 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Трусов С. Н. 20

13 Участник регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 10

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусов С. Н. Начальник управления

физической культуры и спорта

Брянской области

Лучкин Н. С. 10

15 Участник регионального

проекта

Добрынина Е. А. Начальник отдела физической

культуры, спорта и

методической работы

Трусов С. Н. 30

16 Участник регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 10

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусов С. Н. Начальник управления

физической культуры и спорта

Брянской области

Лучкин Н. С. 10

18 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Трусов С. Н. 20

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

19 Ответственный за достижение Трусов С. Н. Начальник управления Лучкин Н. С. 10



результата регионального

проекта

физической культуры и спорта

Брянской области

20 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Трусов С. Н. 20

Капитально отремонтированы спортивные сооружения (стадионы), находящиеся на территории муниципальных образований Брянской области

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусов С. Н. Начальник управления

физической культуры и спорта

Брянской области

Лучкин Н. С. 10

22 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Трусов С. Н. 20


