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регионального проекта

Цифровые технологии (Брянская область)

1. Основные положения

Цифровые технологии (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии  (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.07.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Реунов В.А. Заместитель Губернатора Брянской области

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента экономического развития Брянской

области

Казинский О.И.Администратор регионального проекта Начальник управления информационных технологий

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Подпрограмма "Экономическое развитие"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

1.1.

Увеличение затрат на

развитие "сквозных"

цифровых технологий.

100,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

1.1. Увеличение затрат на развитие "сквозных"

цифровых технологий.

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

1.1

Оказано содействие в

доведении

информации о

грантовом конкурсе

до заинтересованных

компаний,

обладающих

технологическими

решениями высокой

степени готовности

для приоритетных

отраслей,

расположенных на

территории Брянской

области

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Информация о

грантовом

конкурсе доведена

до

заинтересованных

компаний,

обладающих

технологическими

решениями

высокой степени

готовности для

приоритетных

отраслей,

расположенных на

территории

Брянской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-

1.2

Оказано содействие в

доведении

информации о

программе льготного

кредитования

российских

организаций,

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Информация о

программе

льготного

кредитования

российских

организаций,

разрабатывающих

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

разрабатывающих и

внедряющих

цифровые

технологии,

продукты, сервисы и

платформенные

решения,

зарегистрированных

на территории

Брянской области

и внедряющих

цифровые

технологии,

продукты, сервисы

и платформенные

решения,

зарегистрированны

х на территории

Брянской области,

доведена

1.3

Оказано содействие в

доведении

информации о

конкурсе проектов по

разработке,

применению и

коммерциализации

«сквозных» цифровых

технологий со

стороны Фонда

содействия развитию

малых форм

предприятий в

научно-технической

сфере до

заинтересованных

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Информация о

конкурсе проектов

по разработке,

применению и

коммерциализации

«сквозных»

цифровых

технологий со

стороны Фонда

содействия

развитию малых

форм предприятий

в научно-

технической сфере

доведена до

заинтересованных

МСП,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

МСП,

зарегистрированных

на территории

Брянской области

зарегистрированны

х на территории

Брянской области

1.4

Оказано содействие в

доведении

информации о

грантовом конкурсе

для лидирующих

исследовательских

центров до

заинтересованных

научных и

исследовательских

организаций,

расположенных на

территории Брянской

области

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

 Информация о

поддержке

доведена до

заинтересованных

компаний-лидеров,

разрабатывающих

продукты, сервисы

и платформенные

решения на базе

«сквозных»

цифровых

технологий,

расположенных на

территории

Брянской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-

1.5

Оказано содействие в

доведении

информации о

поддержке до

заинтересованных

компаний-лидеров,

разрабатывающих

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Информация о

поддержке

доведена до

заинтересованных

компаний-лидеров,

разрабатывающих

продукты, сервисы

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

продукты, сервисы и

платформенные

решения на базе

«сквозных» цифровых

технологий,

расположенных на

территории Брянской

области

и платформенные

решения на базе

«сквозных»

цифровых

технологий,

расположенных на

территории

Брянской области

1.6

Участие в сборе

сведений о внедрении

цифровых технологий

и платформенных

решений в экономику,

социальную сферу,

систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный

сектор экономики,

проводимом

Минкомсвязью

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Подготовлена

информация о

внедрении

цифровых

технологий и

платформенных

решений в

экономику,

социальную сферу,

систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный

сектор экономики

(в рамках сбора

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

России совместно с

АНО «Цифровая

экономика»

сведений,

проводимом

Минкомсвязью

России совместно с

АНО «Цифровая

экономика»)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

1.1

Результат "Оказано содействие в

доведении информации о

грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний,

обладающих технологическими

решениями высокой степени

готовности для приоритетных

отраслей, расположенных на

территории Брянской области"

Информация о грантовом

конкурсе доведена до

заинтересованных

компаний, обладающих

технологическими

решениями высокой

степени готовности для

приоритетных отраслей,

расположенных на

территории Брянской

области

Ерохин М.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информация размещена на

официальных сайтах

исполнительных органов

государственной власти

Брянской области.

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Письмо департамента

экономического развития

Брянской области.

Информация направлена в

Минкомсвязь России

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Оказано содействие в

доведении информации о

программе льготного

кредитования российских

организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые

технологии, продукты, сервисы и

платформенные решения,

зарегистрированных на

территории Брянской области"

Информация о программе

льготного кредитования

российских организаций,

разрабатывающих и

внедряющих цифровые

технологии, продукты,

сервисы и платформенные

решения,

зарегистрированных на

территории Брянской

области, доведена

Ерохин М.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информация размещена на

официальных сайтах

исполнительных органов

государственной власти

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Брянской области.контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Письмо департамента

экономического развития

Брянской области.

Информация направлена в

Минкомсвязь России

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3

Результат "Оказано содействие в

доведении информации о

конкурсе проектов по разработке,

применению и

коммерциализации «сквозных»

цифровых технологий со стороны

Фонда содействия развитию

малых форм предприятий в

научно-технической сфере до

заинтересованных МСП,

зарегистрированных на

территории Брянской области"

Информация о конкурсе

проектов по разработке,

применению и

коммерциализации

«сквозных» цифровых

технологий со стороны

Фонда содействия развитию

малых форм предприятий в

научно-технической сфере

доведена до

заинтересованных МСП,

зарегистрированных на

территории Брянской

Ерохин М.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информация размещена на

официальных сайтах

исполнительных органов

государственной власти

Брянской области.

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Письмо департамента

экономического развития

Брянской области.

Информация направлена в

Минкомсвязь России

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4

Результат "Оказано содействие в

доведении информации о

грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских

центров до заинтересованных

научных и исследовательских

 Информация о поддержке

доведена до

заинтересованных

компаний-лидеров,

разрабатывающих

продукты, сервисы и

Ерохин М.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций, расположенных на

территории Брянской области"

платформенные решения на

базе «сквозных» цифровых

технологий,

расположенных на

территории Брянской

области

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информация размещена на

официальных сайтах

исполнительных органов

государственной власти

Брянской области.

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Письмо департамента

экономического развития

Брянской области.

Информация направлена в

Минкомсвязь России

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5

Результат "Оказано содействие в Информация о поддержкеЕрохин М.А.

- 31.12.2024

Взаимо Взаимо ГосударственНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

доведении информации о

поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров,

разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные

решения на базе «сквозных»

цифровых технологий,

расположенных на территории

Брянской области "

доведена до

заинтересованных

компаний-лидеров,

разрабатывающих

продукты, сервисы и

платформенные решения на

базе «сквозных» цифровых

технологий,

расположенных на

территории Брянской

области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информация размещена на

официальных сайтах

исполнительных органов

государственной власти

Брянской области.

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Письмо департамента

экономического развития

Брянской области.

Информация направлена в

Минкомсвязь России

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Участие в сборе

сведений о внедрении цифровых

технологий и платформенных

решений в экономику,

социальную сферу, систему

государственного и

муниципального управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики, проводимом

Минкомсвязью России совместно

с АНО «Цифровая экономика»"

Подготовлена информация

о внедрении цифровых

технологий и

платформенных решений в

экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики (в рамках сбора

сведений, проводимом

Минкомсвязью России

совместно с АНО

«Цифровая экономика»)

Ерохин М.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подготовлены результаты

сбора сведений о внедрении

цифровых технологий и

платформенных решений в

экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальный сектор

экономики, проводимом

Минкомсвязью России

совместно с АНО

«Цифровая экономика»

1.6.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Письмо департамента

экономического развития

Брянской области.

Информация направлена в

Минкомсвязь России

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Казинский О. И. Начальник управления

информационных технологий

Ерохин М. А. 10

Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой

степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Брянской области

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

4 Участник регионального

проекта

Войстроченко В. А. Директор Лучкин Н. С. 15

Оказано содействие в доведении информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые

технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Брянской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

6 Участник регионального

проекта

Войстроченко В. А. Директор Лучкин Н. С. 15

Оказано содействие в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации «сквозных» цифровых технологий со

стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Брянской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

8 Участник регионального

проекта

Войстроченко В. А. Директор Лучкин Н. С. 15



Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, расположенных на территории Брянской области

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

10 Участник регионального

проекта

Войстроченко В. А. Директор Лучкин Н. С. 15

Оказано содействие в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и

платформенные решения на базе «сквозных» цифровых технологий, расположенных на территории Брянской области

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

12 Участник регионального

проекта

Войстроченко В. А. Директор Лучкин Н. С. 15

Участие в сборе сведений о внедрении цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая

экономика»

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

14 Участник регионального

проекта

Войстроченко В. А. Директор Лучкин Н. С. 15


