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регионального проекта

Информационная безопасность (Брянская область)

1. Основные положения

Информационная безопасность (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Реунов В.А. Заместитель Губернатора Брянской области

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента экономического развития Брянской

области

Казинский О.И.Администратор регионального проекта Начальник управления информационных технологий

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Подпрограмма "Развитие информационного общества и

инфраструктуры электронного правительства Брянской

области"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

1.1

Оказано содействие

по организации

подготовки

специалистов в сфере

информационной

безопасности

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

Осуществлена

подготовка

специалистов по

образовательным

программам в

области

информационной

безопасности в

образовательных

организациях

высшего

образования,

расположенных в

Брянской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -1,0

000

1,0

000

-

2

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

2.1

Приведение уровня

информационной

безопасности

региональных

объектов критической

информационной

инфраструктуры

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Представлены

результаты

аттестации КИИ

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(далее – КИИ) в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9

Федерального закона

от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ «О

безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Российской

Федерации», в рамках

которых Брянская

область осуществляет

категорирование

региональных

объектов КИИ и

выступает

функциональным

заказчиком проектов

по закупке решений

для типовых объектов

КИИ

2.2

Содействие

использованию

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

 Представлены

результаты анализа

Оказание

услуг

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

государственной

власти субъекта

Российской

Федерации, органами

местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности

субъекта

Российской

Федерации и

муниципальной

собственности

используемого

программного

обеспечения в

органах

исполнительной

власти;

Разработан  и

утвержден план

перехода на

использование

отечественного

программного

обеспечения;

(выполне

ние

работ)

2.3

Установлено

ограничение  на

приобретение

программного

обеспечения не

входящего в единый

реестр российских

программ для

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Закупка органами

исполнительной

власти Брянской

области

отечественного

программного

обеспечения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронных

вычислительных

машин и баз данных

при совершении

закупок органам

исполнительной

власти, органами

местного

самоуправления и

организациям в

собственности

Брянской области
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий0

Оказано содействие по организации

подготовки специалистов в сфере

информационной безопасности

1.1

0,00700,00 700,000,00 0,00 1 400,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00700,00 700,000,00 0,00 1 400,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00700,00 700,000,00 0,00 1 400,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 700,00 700,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 400,00

0,00 0,00700,00 700,00 0,00 0,00 1 400,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

1.1. Оказано содействие по организации

подготовки специалистов в сфере

информационной безопасности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700,00

700,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700,00

700,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (Брянская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

1.1

Результат "Оказано содействие по

организации подготовки

специалистов в сфере

информационной безопасности"

Осуществлена подготовка

специалистов по

образовательным

программам в области

информационной

безопасности в

образовательных

организациях высшего

образования,

расположенных в Брянской

области

Ерохин М.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

26.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт

-

Ерохин М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт ЕИС в

сфере закупок

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Аукционная документация

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Администрат

ивные

данные

-

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт ЕИС в

сфере закупок

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Информация департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

05 07 Администрат

ивные

данные

-

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Аукционная документация

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Администрат

ивные

данные

-

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

01 04 Администрат

ивные

данные

-

1.1.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт ЕИС в

сфере закупок

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Ссылка на сайт ЕИС в

сфере закупок

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Информация департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

05 07 Администрат

ивные

данные

-

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Аукционная документация

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

01 04 Администрат

ивные

данные

-

1.1.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт ЕИС в

сфере закупок

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт ЕИС в

сфере закупок

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Информация департамента

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

05 07 Администрат

ивные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

экономического развития

Брянской области

данные

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивные

данные

-

2

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

2.1

Результат "Приведение уровня

информационной безопасности

региональных объектов

критической информационной

инфраструктуры (далее – КИИ) в

соответствие с требованиями

части 3 статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. № 187-

ФЗ «О безопасности критической

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации», в рамках которых

Брянская область осуществляет

категорирование региональных

объектов КИИ и выступает

Представлены результаты

аттестации КИИ

Ерохин М.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функциональным заказчиком

проектов по закупке решений для

типовых объектов КИИ"

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Административные данные

-

Мосин В.В.

31.12.2021

02 02 Администрат

ивные

данные

-

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Административные данные

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

01 03 Администрат

ивные

данные

-

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Административные данные

-

Бабась А.А.

31.12.2021

03 05 Администрат

ивные

данные

-

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет /информационное

письмо

-

Мосин В.В.

31.12.2021

02 04 Администрат

ивные

данные

-

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет/Информационное

письмо

-

Бабась А.А.

31.12.2021

04 06 Администрат

ивные

данные

-

2.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

05 04 Администрат

ивные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

2.2

Результат "Содействие

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти субъекта

Российской Федерации, органами

местного самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной собственности"

 Представлены результаты

анализа используемого

программного обеспечения

в органах исполнительной

власти;

Разработан  и утвержден

план перехода на

использование

отечественного

программного обеспечения;

Ерохин М.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Административные данные

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

03 03 Администрат

ивные

данные

-

2.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет/Информационное

письмо

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

01 01 Администрат

ивные

данные

-

2.3

Результат "Установлено

ограничение на приобретение

программного обеспечения не

входящего в единый реестр

российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных при

Закупка органами

исполнительной власти

Брянской области

отечественного

программного обеспечения

Ерохин М.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

совершении закупок органам

исполнительной власти,

органами местного

самоуправления и организациям

в собственности Брянской

области"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Административные данные

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Администрат

ивные

данные

-

2.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет/Информационное

письмо

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

01 01 Администрат

ивные

данные

-



Участники регионального проекта

0

19

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Казинский О. И. Начальник управления

информационных технологий

Ерохин М. А. 10

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в соответствие

с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры

Российской Федерации», в рамках которых Брянская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным

заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

4 Участник регионального

проекта

Бабась А. А. первый заместитель директора

департамента

Петушкова Г. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Мосин В. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А. Н. 5

Оказано содействие по организации подготовки специалистов в сфере информационной безопасности

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской

Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной

собственности

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

Установлено ограничение на приобретение программного обеспечения не входящего в единый реестр российских программ для электронных

вычислительных машин и баз данных при совершении закупок органам исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациям в



собственности Брянской области

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5


