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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1.

Доля   населенных пунктов с

числом жителей до 2000

человек, населению которых

доступна  первичная медико-

санитарная помощь по месту

их проживания

99,28 31.12.201

9

0,0000 99,2800 99,2800 99,4300 99,7100 100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА,

в расчете на 1 сельского

жителя

5,43 31.12.201

9

0,0000 5,4300 5,4300 5,5400 5,5900 5,6400 5,6900

Посещени

е

ФП -

--

1.3.

Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1

мобильную медицинскую

бригаду

3,70 31.12.201

9

0,0000 3,7000 0,6000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1.

Доля граждан, ежегодно

проходящих

47,10 31.12.201

9

0,0000 47,1000 26,9000 21,7000 52,4000 58,0000 67,5000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения

2.2.

Доля граждан из числа

прошедших

профилактический

медицинский осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших возможность

доступа к данным о

прохождении

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций в отчетном

году

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 45,0000 80,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1.

Доля поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

10,90 31.12.201

9

0,0000 10,9000 38,0000 58,2000 65,5000 70,9000 78,2000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

оказания медицинской

помощи", от общего

количества таких

организаций

3.2.

Число выполненных

посещений гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской

помощи"

697,60 31.12.201

9

0,0000 697,600

0

3 519,8

000

3 723,4

000

4 188,8

000

4 537,9

000

5 004,5

000

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования,

на оказание медицинской

помощи в системе

обязательного медицинского

страхования,

урегулированных в

досудебном порядке (от

общего числа обоснованных

жалоб пациентов), не менее

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

5 Развитие санитарной авиации

5.1.

Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 37,0000 41,0000 46,0000 50,0000 54,0000

ЧеловекФП -

--

5.2.

Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Доля   населенных пунктов с числом жителей

до 2000 человек, населению которых доступна 

первичная медико-санитарная помощь по

месту их проживания

99,43

00

99,43

00

99,43

00

99,43

00

99,43

00

99,43

00

Процент 99,4300

99,43

00

99,43

00

99,43

00

99,43

00

99,43

00

ФП

1.2. Число посещений сельскими жителями ФП,

ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

0,460

0

1,020

0

1,600

0

2,100

0

2,600

0

3,200

0

Посещение 5,5400

5,540

0

5,300

0

4,800

0

4,300

0

3,700

0

ФП

1.3. Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад, оснащенных

мобильными медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

0,310

0

0,620

0

0,930

0

1,240

0

1,550

0

1,860

0

Тысяча

посещений

3,7000

3,700

0

3,200

0

2,790

0

2,480

0

2,170

0

ФП

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1. Доля граждан, ежегодно проходящих

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, от общего числа

населения

0,000

0

0,000

0

3,000

0

6,000

0

9,000

0

12,00

00

Процент 21,7000

21,70

00

21,00

00

20,00

00

18,00

00

15,00

00

ФП

2.2. Доля граждан из числа прошедших

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, получивших

возможность доступа к данным о

прохождении профилактического

медицинского осмотра и (или)

диспансеризации в Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином портале

0,000

0

2,000

0

5,000

0

6,000

0

8,000

0

10,00

00

Процент 25,0000

25,00

00

20,00

00

18,00

00

15,00

00

12,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

государственных услуг и функций в отчетном

году

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1. Доля поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

54,30

00

54,30

00

54,30

00

54,30

00

54,30

00

58,20

00

Процент 58,2000

58,20

00

58,20

00

58,20

00

58,20

00

58,20

00

ФП

3.2. Число выполненных посещений гражданами

поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

0,000

0

340,0

000

680,0

000

1 020,

0000

1 360,

0000

1 700,

0000

Тысяча

посещений

3 723,4000

3 723,

4000

3 260,

0000

2 720,

0000

2 380,

0000

2 040,

0000

ФП

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1. Доля обоснованных жалоб пациентов,

застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, на оказание

медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных

в досудебном порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов), не менее

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

Процент 97,0000

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

ФП

5 Развитие санитарной авиации

5.1. Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не менее

0,000

0

2,000

0

4,000

0

6,000

0

13,00

00

21,00

00

Человек 41,0000

41,00

00

37,00

00

32,00

00

29,00

00

25,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

5.2. Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

0,000

0

5,000

0

10,00

00

15,00

00

30,00

00

50,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

80,00

00

70,00

00

60,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Приобретены

передвижные

медицинские

комплексы.

Нарастающий итог

шт

- 6 - - -

Определены

медицинские

организации, в

которые

планируется

поставка

передвижных

медицинских

комплексов для

оказания

доврачебной и

врачебной медико-

санитарной

помощи,

проведения

диспансеризации и

профилактических

осмотров, будут

проведены

конкурсные

процедуры и

заключены

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

договоры на

поставку

передвижных

медицинских

комплексов.

1.2

Создан и

функционирует

новый фельдшерско-

акушерский пункт в

н.п. Дмитрово

Почепского района

Брянской области

шт

- - - 1 -

Построен и

обеспечено

получение

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности фельд

шерско-

акушерского пункт

в н.п. Дмитрово

Почепского района

Брянской области.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

8

- -- -

-

1.3

Созданы/заменены 5

новых фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных

амбулаторий.

Нарастающий итог

шт

- 2 5 - -

Созданы/заменены

5 новых

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий к

2020 году.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

0 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

Обеспечены

медицинские

организации,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

квалифицированными

кадрами, включая

внедрение системы

непрерывного

образования

медицинских

работников, в том

числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий

УСЛ

ЕД

- - - - -

Устранение

дефицита кадров,

повышение

качества и

доступности

медицинской

помощи, отчет в

МЗ РФ 

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

0 01.01.201

9

- -- 1

-

1.5

Функционируют 5

созданных/замененн

шт

- - - 5 5

 Органы

исполнительной

Оказание

услуг

0 01.01.202

0

- -5 5

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых в 2019-2020 годах

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных

амбулаторий,

оснащенных в

соответствии с

Положением об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным

приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012

года № 543н (далее -

Положение)

. Нарастающий итог

власти Брянской

области обеспечат

получение

лицензий на

осуществление

медицинской

деятельности

созданными/замене

нными в 2019-2021

годах

фельдшерскими,

фельдшерско-

акушерскими

пунктами,

врачебными

амбулаториями.

(выполне

ние

работ)

1.6

Функционируют

передвижные

медицинские

комплексы,

приобретенные в

рамках федерального

шт

- - - 6 6

 В Брянской

области

разработаны и

утверждены план-

график работы

передвижных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -6 6

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта.

Нарастающий итог

медицинских

комплексов, в том

числе в

населенных

пунктах до 100

человек. Также

будет обеспечено

выполнение

утвержденных

планов-графиков

работы. Будет

обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи для всех

граждан,

проживающих в

населенных

пунктах с числом

жителей до 100

человек в этих

регионах.

2

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

2.1

Обеспечено участие ПРОЦ

- - - 58.

2

65.

5

Обеспечено Оказание

0 31.12.201

- -70.

9

80

-



14

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь в

создании и

тиражировании

«Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь».

Нарастающий итог

участие

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь в создании

и тиражировании

«Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь» на 80 % к

2024 году

услуг

(выполне

ние

работ)

7

2.2

В Брянской области

функционируют

Региональные центры

организации

первичной медико-

санитарной помощи

ЕД

- - - 1 1

В Брянской

области

функционирует

Региональный

центр организации

первичной медико-

санитарной

помощи,

функциями

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

которых являются

методическая

поддержка и

координация

работы

медицинских

организаций,

участие в

разработке мер по

устранению

типовых проблем в

медицинских

организациях,

внедрении

принципов

бережливого

производства,

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи",

осуществление

сбора информации

от медицинских

организаций,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участвующих в

проекте, для

представления в

ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования

лучших практик в

границах Брянской

области.

3

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

3.1

Обеспечение охвата

застрахованных лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о

праве на прохождение

профилактического

медицинского

осмотра.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 68.

1

78.

2

Обеспечен охват

застрахованных

лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о

праве на

прохождение

профилактического

медицинского

осмотра 100 % к

2024 году.

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0 31.12.201

7

- -92.

5

100

-

4

Развитие санитарной авиации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

4.1

В Брянской области

выполнены вылеты

санитарной авиации

дополнительно к

вылетам,

осуществляемым за

счет собственных

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации

ЕД

- 0 37 41 46

Разработана и

утверждена

региональная

стратегия развития

санитарной

авиации на период

до 2024 года. В

Брянской области

выполнены вылеты

санитарной

авиации.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -50 54

-

5

Формирование системы защиты прав пациентов

5.1

В Брянской области

страховыми

медицинскими

организациями

обеспечивается

защита прав

застрахованных лиц

при получении ими

медицинской помощи

за пределами

территории

страхования, не менее

ЕД

- - - 48 60

 В 2021-2024 годах

страховые

медицинские

организации в

соответствии с

изменениями

законодательства

Российской

Федерации для

обеспечения

защиты прав

застрахованных

лиц при получении

медицинской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 05.10.202

0

- -73 85

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи за

пределами

Брянской области,

должны

 обеспечить

наличие в

Брянской области

своего

представителя.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0

Приобретены передвижные медицинские

комплексы

1.1

0,000,00 0,0044 547,00 0,00 44 547,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,0044 547,00 0,00 44 547,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,0044 547,00 0,00 44 547,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создан и функционирует новый

фельдшерско-акушерский пункт в н.п.

Дмитрово Почепского района Брянской

области

1.2

0,0014 382,11 0,0012 559,71 0,00 26 941,820,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,0014 382,11 0,0012 559,71 0,00 26 941,820,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,0014 382,11 0,0012 559,71 0,00 26 941,820,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы/заменены 5 новых

фельдшерских, фельдшерско-акушерских

1.3

0,0037 453,39 0,0021 759,35 0,00 59 212,740,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

пунктов, врачебных амбулаторий

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,0037 453,39 0,0021 759,35 0,00 59 212,740,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,0037 453,39 0,0021 759,35 0,00 59 212,740,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие санитарной авиации0

В Брянской области выполнены вылеты

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

2.1

16 053,6015 000,00 32 053,600,00 17 340,00 96 500,8016 053,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

16 053,6015 000,00 32 053,600,00 17 340,00 96 500,8016 053,60

бюджет субъекта2.1.1.1.

16 053,6015 000,00 32 053,600,00 17 340,00 96 500,8016 053,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

78 866,06 66 835,50 32 053,60 16 053,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

16 053,60 17 340,00 227 202,36

78 866,06 16 053,6066 835,50 32 053,60 16 053,60 17 340,00 227 202,36

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Приобретены передвижные медицинские

комплексы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создан и функционирует новый

фельдшерско-акушерский пункт в н.п.

Дмитрово Почепского района Брянской

области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы/заменены 5 новых

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Развитие санитарной авиации

2.1. В Брянской области выполнены вылеты

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

0,00 0,00 3 205,36 6 411,20 9 616,56 12 821,92

32 053,60

28 848,7225 643,3622 438,0019 232,6416 027,28

ИТОГО:

0,00 0,00 3 205,36 6 411,20 9 616,56 12 821,92

32 053,60

28 848,7225 643,3622 438,0019 232,6416 027,28



23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Результат "Функционируют

передвижные медицинские

комплексы, приобретенные в

рамках федерального проекта"

 В Брянской области

разработаны и утверждены

план-график работы

передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек. Также будет

обеспечено выполнение

утвержденных планов-

графиков работы. Будет

обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи для

всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

числом жителей до 100

человек в этих регионах.

Мосин В.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

разработаны и утверждены

-

Бардуков А.Н.

01.02.2021

Взаимо

связь с

02 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

планы-графики работы

передвижных медицинских

комплексов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ предоставлены

отчеты о кадровом и

материально-техническом

обеспечении для

функционирования

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2020

годах

-

Мосин В.В.

20.12.2021

01 03 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлены

отчеты о

функционировании

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2020

годах

-

Мосин В.В.

30.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

представлены

утвержденные планы-

графики работ

передвижных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2021

годах, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек

-

Мосин В.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

кадровом и материально-

техническом обеспечении

для функционирования

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2021

годах

-

Мосин В.В.

20.12.2022

01 03 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

функционировании

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2020

годах

-

Мосин В.В.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

представлены

утвержденные планы-

графики работ

передвижных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2021

годах, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек

-

Мосин В.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

кадровом и материально-

техническом обеспечении

для функционирования

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2021

годах

-

Мосин В.В.

20.12.2023

01 03 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

функционировании

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2020

годах

-

Мосин В.В.

30.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

представлены

утвержденные планы-

графики работ

передвижных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2021

годах, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек

-

Мосин В.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

кадровом и материально-

техническом обеспечении

для функционирования

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2021

годах

-

Мосин В.В.

20.12.2024

01 03 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

функционировании

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2020

-

Мосин В.В.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

годахьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

России

1.2

Результат "Функционируют 5

созданных/замененных в 2019-

2020 годах фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий,

оснащенных в соответствии с

Положением об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому

населению, утвержденным

приказом Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012 года № 543

н (далее - Положение) "

 Органы исполнительной

власти Брянской области

обеспечат получение

лицензий на осуществление

медицинской деятельности

созданными/замененными в

2019-2021 годах

фельдшерскими,

фельдшерско-акушерскими

пунктами, врачебными

амбулаториями.

Мосин В.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

кадровом обеспечении и

оснащении

созданных/замененных в

2020 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов

-

Мосин В.В.

15.04.2021

01 03 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

получении лицензий на

-

Мосин В.В.

15.06.2021

02 03  

Автоматизир

ованная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

осуществление

медицинской деятельности

на созданные/замененные в

2020 году фельдшерские,

фельдшерско-акушерские

пункты

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов за 2021 год

-

Мосин В.В.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлены

отчеты о работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов

-

Мосин В.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.2.5

Контрольная точка "Услуга Отчет предоставлены

-

Мосин В.В.

30.12.2023

Взаимо Взаимо Автоматизир-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" отчеты о работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлены

отчеты о работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов

-

Мосин В.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.3

Результат "Приобретены

передвижные медицинские

комплексы"

Определены медицинские

организации, в которые

планируется поставка

передвижных медицинских

комплексов для оказания

доврачебной и врачебной

медико-санитарной

помощи, проведения

диспансеризации и

Мосин В.В.

31.12.2018 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактических

осмотров, будут проведены

конкурсные процедуры и

заключены договоры на

поставку передвижных

медицинских комплексов.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4

Результат "Создан и

функционирует новый

фельдшерско-акушерский пункт в

н.п. Дмитрово Почепского

района Брянской области"

Построен и обеспечено

получение лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности фельдшерско-

акушерского пункт в н.п.

Дмитрово Почепского

района Брянской области.

Мосин В.В.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

департамента

здравоохране

ния Брянской

области

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

01.08.2020

Взаимо 10 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

подготовлено кадровое

обеспечение

-

Бардуков А.Н.

31.03.2021

10 01 -

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

отчет о получении

лицензии на осуществление

-

Мосин В.В.

31.05.2021

02 03 Автоматизир

ованная

система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

медицинской деятельности мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

предоставлен отчет о работе

созданного/замененного в

2019-2020 году

фельдшерско-акушерского

пункта за 2021 год

-

Мосин В.В.

31.12.2021

12 12 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.5

Результат "Обеспечены

медицинские организации,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

квалифицированными кадрами,

включая внедрение системы

непрерывного образования

медицинских работников, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий"

Устранение дефицита

кадров, повышение

качества и доступности

медицинской помощи,

отчет в МЗ РФ 

Мосин В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.5.1

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации "

Отчет предоставлены

отчеты о потребности в

работниках (персонале)

различных категорий и

квалификации

-

Мосин В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Созданы/заменены 5

новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий"

Созданы/заменены 5 новых

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий к 2020 году.

Мосин В.В.

31.12.2018 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.2

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2019

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1

Результат "Обеспечение охвата

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра"

Обеспечен охват

застрахованных лиц

информированием

страховыми медицинскими

представителями о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра 100

% к 2024 году.

Туруло В.М.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования/

Форма

Нет



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует отчетности №

ЗПЗ

«Организаци

я защиты

прав

застрахованн

ых лиц в

сфере

обязательног

о

медицинског

о

страхования»

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

предоставлен отчет

-

Туруло В.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

предоставлен отчет

-

Туруло В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

медицинског

о

страхования

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

предоставлен отчет

-

Туруло В.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

предоставлен отчет

-

Туруло В.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1

Результат "В Брянской области

функционируют Региональные

центры организации первичной

медико-санитарной помощи"

В Брянской области

функционирует

Региональный центр

организации первичной

медико-санитарной

помощи, функциями

которых являются

методическая поддержка и

координация работы

медицинских организаций,

участие в разработке мер по

устранению типовых

проблем в медицинских

организациях, внедрении

принципов бережливого

производства, создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи", осуществление

сбора информации от

медицинских организаций,

участвующих в проекте, для

представления в ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования лучших

практик в границах

Брянской области.

Мосин В.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

Нет

3.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о работе

Регионального центра

-

Мосин В.В.

10.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

 

Администрат

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации первичной

медико-санитарной помощи

в 2021 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ивная

отчетность

3.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о работе

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

в 2022 году

-

Мосин В.В.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Администрат

ивная

отчетность

-

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о работе

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

в 2023 году

-

Мосин В.В.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Администрат

ивная

отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о работе

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

в 2024 году

-

Мосин В.В.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

-

3.2

Результат "Обеспечено участие

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»"

Обеспечено участие

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь в создании и

тиражировании «Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь» на 80

% к 2024 году

Щербакова

А.В.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

Нет

3.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" в Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

России

3.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утверждены перечни

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь" на

2022 год

-

Щербакова

А.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

3.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" в Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

3.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

утверждены перечни

-

Щербакова

А.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

 Автоматизир-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь" на

2023 год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

3.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" в Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

3.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утверждены перечни

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь" на

2024 год

-

Щербакова

А.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

3.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" в Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Результат "В Брянской области

страховыми медицинскими

организациями обеспечивается

защита прав застрахованных лиц

при получении ими медицинской

помощи за пределами территории

страхования, не менее"

 В 2021-2024 годах

страховые медицинские

организации в соответствии

с изменениями

законодательства

Российской Федерации для

обеспечения защиты прав

застрахованных лиц при

получении медицинской

помощи за пределами

Брянской области,  должны

 обеспечить наличие в

Брянской области своего

представителя.

Мосин В.В.

05.10.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Нет

4.1.1

Контрольная точка "Для оказания Отчет Территориальным

-

Туруло В.М.

31.12.2021

Взаимо 03 Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

фондом ОМС представлен

отчет СМО о материально-

техническом и кадровом

обеспечении

представительств

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

4.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальным

фондом ОМС представлены

отчет СМО о работе

представительств в

отчетном году

-

Туруло В.М.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Территориальным

фондом ОМС представлен

отчет СМО о материально-

техническом и кадровом

обеспечении

представительств

-

Туруло В.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03  

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

страхования

4.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальным

фондом ОМС представлены

отчет СМО о работе

представительств в

отчетном году

-

Туруло В.М.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Территориальным

фондом ОМС представлен

отчет СМО о материально-

техническом и кадровом

обеспечении

представительств

-

Туруло В.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальным

фондом ОМС представлены

отчет СМО о работе

представительств в

отчетном году

-

Туруло В.М.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о

медицинског

о

страхования

4.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Территориальным

фондом ОМС представлен

отчет СМО о материально-

техническом и кадровом

обеспечении

представительств

-

Туруло В.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальным

фондом ОМС представлены

отчет СМО о работе

представительств в

отчетном году

-

Туруло В.М.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

5

Развитие санитарной авиации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.1

Результат "В Брянской области

выполнены вылеты санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации"

Разработана и утверждена

региональная стратегия

развития санитарной

авиации на период до 2024

года. В Брянской области

выполнены вылеты

санитарной авиации.

Щербакова

А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет

5.1.1

Контрольная точка "Полеты

санитарной авиации, не менее 37

вылетов в год"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

5.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Щербакова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

08 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включено в реестр

соглашений)

и

отсутст

вует

5.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2021

06 10 отсутствует-

5.1.4

Контрольная точка "Полеты

санитарной авиации, не менее 41

вылетов в год"

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Мосин В.В.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

5.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Щербакова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

08 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)отсутст

вует

5.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

5.1.7

Контрольная точка "Полеты

санитарной авиации, не менее 46

вылетов в год"

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Мосин В.В.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

5.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

-

Щербакова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

5.1.10

Контрольная точка "Полеты

санитарной авиации, не менее 50

вылетов в год"

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Мосин В.В.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

5.1.11

Контрольная точка "Заключено Соглашение о

-

Щербакова

31.12.2024

Взаимо 10 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 отсутствует-

5.1.13

Контрольная точка "Полеты

санитарной авиации, не менее 54

вылетов в год"

Прочий тип документа

предоставлены сведения о

количестве вылетов

санитарной авиации,

выполненных за счет

средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Мосин В.В.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

55

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Мосин В. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Мосин В. В. 10

Обеспечение охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Туруло В. М. Директор 10

В Брянской области функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А. Н. 5

Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А. Н. 5

Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Мосин В. В. 10

Функционируют 5 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

Мосин В. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А. Н. 5



проекта

Приобретены передвижные медицинские комплексы

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А. Н. 5

В Брянской области выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Мосин В. В. 10

В Брянской области страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской

помощи за пределами территории страхования, не менее

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А. Н. 5

Создан и функционирует новый фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Дмитрово Почепского района Брянской области

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А. Н. 5

Обеспечены медицинские организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь квалифицированными кадрами, включая внедрение

системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А. Н. 5

Созданы/заменены 5 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А. Н. 5


