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регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Брянская область)

1. Основные положения

Развитие экспорта медицинских услуг (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Бардуков А.Н.

Временно исполняющий обязанности заместителя

Губернатора Брянской области

Мосин В.В.Руководитель регионального проекта Временно исполняющий обязанности директора

Щербакова А.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Развитие здравоохранения Брянской области

Развитие здравоохранения Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1.

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс.

чел.)

0,10 31.12.201

7

0,0000 0,1500 0,2070 0,2510 0,3010 0,3510 0,4030

Тысяча

человек

ФП -

--

2 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

2.1.

Увеличение объема экспорта

медицинских услуг не менее

чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1

млрд. долларов США в год)

0,00 31.12.201

7

0,0000 0,0000 0,0000 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

Миллион

долларов

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1. Количество пролеченных иностранных

граждан (тыс. чел.)

0,000

0

0,020

0

0,050

0

0,070

0

0,100

0

0,120

0

Тысяча

человек

0,2510

0,250

0

0,240

0

0,230

0

0,200

0

0,150

0

ФП

2 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

2.1. Увеличение объема экспорта медицинских

услуг не менее чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов

США в год)

0,000

0

0,001

0

0,002

0

0,003

0

0,004

0

0,005

0

Миллион

долларов

0,0100

0,010

0

0,009

0

0,008

0

0,007

0

0,006

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1

Разработка и

внедрение программы

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан

о медицинских

услугах, оказываемых

на территории

Брянской области на

период 2019-2024 гг.

ТЫС

ЧЕЛ

- - - - -

Внедрена

программа

коммуникационны

х мероприятий по

повышению

уровня

информированност

и иностранных

граждан о

медицинских

услугах,

оказываемых на

территории

Брянской области

на период 2019-

2024 гг.

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

10.09 31.12.201

7

- -- 40.

285

-

1.2

Создание

ведомственного

проектного офиса

департамента

здравоохранения

Брянской области

ЕД

- - - - -

 Сформированы

цели, задачи и

структура

проектного офиса

по увеличению

экспорта

медицинских

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

0 31.12.201

8

- -- 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

услуг.

Сформирована

материально-

техническая база

для поддержания

функционирования

проектного офиса

Утверждена

структура

проектного офиса

и регламент работы

подразде

ления)

1.3

Разработка стратегии

и методических

рекомендаций для

медицинских

организаций по

развитию экспорта

медицинских услуг

ЕД

- - - - -

 Внедрена

стратегия и

методические

рекомендации для

медицинских

организаций по

развитию экспорта

медицинских услуг

Утвержд

ение

документ

а

0 31.12.201

8

- -- 1

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1

Результат "Разработка и

внедрение программы

коммуникационных мероприятий

по повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Брянской области на период 2019

-2024 гг."

Внедрена программа

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Брянской области на период

2019-2024 гг.

Щербакова

А.В.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Программа

-

Щербакова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ФГБУ

ЦНИИОИЗ

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

информация департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Мосин В.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

ЦНИИОИЗ

Минздрава

России

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

Брянской области об

утверждении программы

-

Щербакова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ФГБУ

ЦНИИОИЗ

Минздрава

России

-

1.1.4

Контрольная точка "Контрольная

точка по результатам разработки

и внедрения программы

коммуникационных мероприятий

по повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

Прочий тип документа

информация департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Мосин В.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГБУ

ЦНИИОИЗ

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказываемых на территории

Брянской области на период 2019

-2024 гг."

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Создание

ведомственного проектного

офиса департамента

здравоохранения Брянской

области"

 Сформированы цели,

задачи и структура

проектного офиса по

увеличению экспорта

медицинских услуг.

Сформирована

материально-техническая

база для поддержания

функционирования

проектного офиса

Утверждена структура

проектного офиса и

регламент работы

Мосин В.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа

-

Щербакова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2019

06 08 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Контрольная

точка по результатам создания и

функционирования проектного

офиса"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Разработка стратегии

и методических рекомендаций

для медицинских организаций по

развитию экспорта медицинских

услуг"

 Внедрена стратегия и

методические

рекомендации для

медицинских организаций

по развитию экспорта

медицинских услуг

Щербакова

А.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

ЦНИИОИЗ

Минздрава

России

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

информация департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ФГБУ

ЦНИИОИЗ

Минздрава

России

-

1.3.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

информация департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

04 ФГБУ

ЦНИИОИЗ

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

информация департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2024

03 06 ФГБУ

ЦНИИОИЗ

Минздрава

России

-

1.3.4

Контрольная точка "Контрольная

точка по результатам внедрения

стратегии и методических

рекомендаций для медицинских

организаций по развитию

экспорта медицинских услуг"

Прочий тип документа

информация департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2024

04 04 ФГБУ

ЦНИИОИЗ

Минздрава

России

-



Участники регионального проекта

0

12

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Мосин В. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Мосин В. В. 5

Разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории Брянской области на период 2019-2024 гг.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Мосин В. В. 5

Создание ведомственного проектного офиса департамента здравоохранения Брянской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А. Н. 5

Разработка стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Мосин В. В. 5


