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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

48,80 31.12.201

7

0,0000 50,8000 50,4000 52,7000 55,3000 57,9000 60,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

состоящих под

диспансерным наблюдением

66,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течении первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)

28,40 31.12.201

7

0,0000 26,5000 25,6000 24,7000 23,7000 22,8000 21,8000

ПроцентФП -

--

1.4.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

53,20 31.12.201

7

0,0000 54,3000 54,9000 55,4000 56,0000 56,4000 59,2000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

наблюдением

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1.

Смертность населения от

злокачественных

новообразований, на 100 тыс.

населения

244,90 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 240,100

0

237,900

0

235,700

0

233,500

0

на 100

тысяч

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

49,30

00

49,50

00

49,70

00

50,00

00

50,30

00

50,60

00

Процент 52,7000

52,70

00

52,30

00

52,00

00

51,50

00

50,90

00

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

5,000

0

10,00

00

15,00

00

20,00

00

25,00

00

30,00

00

Процент 66,0000

66,00

00

50,00

00

45,00

00

40,00

00

35,00

00

ФП

1.3. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых под диспансерное наблюдение

в предыдущем году)

25,10

00

25,10

00

25,10

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

Процент 24,7000

24,70

00

24,80

00

24,80

00

24,90

00

24,90

00

ФП

1.4. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями, состоящих

под диспансерным наблюдением

55,40

00

55,40

00

55,40

00

55,40

00

55,40

00

55,40

00

Процент 55,4000

55,40

00

55,40

00

55,40

00

55,40

00

55,40

00

ФП

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1. Смертность населения от злокачественных

новообразований, на 100 тыс. населения

264,9

000

264,0

000

264,0

000

264,0

000

264,0

000

264,0

000

на 100

тысяч

человек

240,1000

240,1

000

264,0

000

264,0

000

264,0

000

264,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больниц

ы)

ЕД

- 3 3 3 3

С 2019 по 2024 год

переоснащены

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больн

ицы), участвующие

в переоснащении

медицинским

оборудованием.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -3 3

-

1.2

Организована сеть

центров

амбулаторной

онкологической

помощи в Брянской

области.

Нарастающий итог

ЕД

- 1 2 4 5

 

В 2019

году определены

медицинские

организации,

обладающие

полным спектром

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

0 31.12.201

8

- -5 5

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики

основных видов

злокачественных

новообразований

на принципах

мультикомандного

подхода и высокой

преемственности,

на базе которых

создаются не менее

5 центров

амбулаторной

онкологической

помощи в целях

сокращения сроков

диагностики и

повышения ее

качества.

подразде

ления)

1.3

Финансовое

обеспечение оказания

медицинской

ЕД

- 1 1 1 1

На основании

средних

нормативов объема

медицинской

Оказание

услуг

(выполне

ние

0 31.12.201

8

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения

помощи, в том

числе по профилю

«онкология» и

средних

нормативов

финансовых затрат

на единицу объема

медицинской

помощи, в том

числе по профилю

«онкология»,

установленных в

Программах

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам

медицинской

помощи, Брянской

областью будут

приняты

территориальные

программы

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гражданам

медицинской

помощи.

1.4

Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не

менее 3 региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

). Нарастающий итог

ЕД

- 3 3 3 3

С 2019 по 2024 год

переоснащены

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больн

ицы), участвующие

в переоснащении

медицинским

оборудованием,  в

соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«онкология».

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -3 3

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Разработана и

реализована

региональная

программа борьбы с

онкологическими

заболеваниями в

Брянской области

ЕД

- 1 1 1 1

Снижена

смертность от

новообразований, в

том числе от

злокачественных за

счет выявления

злокачественных

новообразований

на ранних стадиях

(I-II стадии),

повышения

удельного веса

больных со

злокачественными

новообразованиям

и, состоящих на

учете 5 лет и более

и снижения

одногодичной

летальности

больных со

злокачественными

новообразованиям

и. Организована и

проводится

информационно-

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 31.12.201

8

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

коммуникационная

кампания,

направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и

повышение

приверженности к

лечению.

Организовано

финансовое

обеспечение

оказания

медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

(протоколами

лечения). Создана

сеть центров

амбулаторной

онкологической

помощи (ЦАОП),

обеспечивающих

своевременность и



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комфортность

прохождения

диагностических

процедур при

возникновении

подозрения о

наличии у

пациента

онкологического

заболевания,

имеющих в своей

структуре дневные

стационары для

повышения

доступности

методов

противоопухолево

й лекарственной

терапии

(химиотерапии).

Переоснащены

медицинские

организации,

оказывающие

медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Медицинские

организации

обеспечены

квалифицированн

ыми кадрами.

2.2

Информационно-

коммуникационной

кампанией,

направленной на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и

повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 50% аудитории

граждан старше 18

лет по основным

каналам: телевидение,

радио и в

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»

ПРОЦ

- - - - -

Информационно-

коммуникационная

кампания будет

включать в себя

информирование

населения о

проведении

скринингов,

направленных на

раннее выявление

онкологических

заболеваний, о

необходимости

прохождения

профилактических

осмотров, в рамках

которых

предусмотрены

исследования,

которые позволяют

обнаружить

злокачественное

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0 31.12.201

8

- -- 50

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

новообразование

на ранней стадии.

Будет создан и

поддерживаться

интернет портал по

вопросам

выявления и

лечения

онкологических

заболеваний, где, в

том числе будет

размещена

информация о

медицинских

организациях,

оказывающих

помощь при

онкологических

заболеваниях, о

правах граждан

при получении

онкологической

помощи, будет

обеспечена его

посещаемость не

менее 180

пользователей в

сутки.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Будут реализованы

специальные

проекты в СМИ,

созданы

программы/рубрик

и/сюжеты/

графические

вставки на

региональном

телевидении,

размещены

информационные

статьи в печатных

СМИ, будут

вестись группы в

социальных сетях,

проводиться работа

в тематических

блогах. Будут

размещены

рекламно-

информационные

материалы в СМИ,

в том числе на

региональных

телеканалах.

Будет проведен

анализ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационного

пространства и

разработана

методика оценки

эффективности

рекламно-

информационных

кампаний/оценка

эффективности

рекламно-

информационных

кампаний.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами лечения

1.1

1 083 300,001 600 000,00 1 037 700,001 150 000,00 1 176 200,00 7 178 200,001 131 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 083 300,001 600 000,00 1 037 700,001 150 000,00 1 176 200,00 7 178 200,001 131 000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.1.1.3.

1 083 300,001 600 000,00 1 037 700,001 150 000,00 1 176 200,00 7 178 200,001 131 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены (переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации, оказывающие

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

1.2

279 028,80584 742,30 233 218,00322 732,10 0,00 1 492 275,2072 554,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

279 028,80584 742,30 233 218,00322 732,10 0,00 1 492 275,2072 554,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

279 028,80584 742,30 233 218,00322 732,10 0,00 1 492 275,2072 554,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет0

Информационно-коммуникационной

кампанией, направленной на раннее

выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению,

охвачено не менее 50% аудитории

граждан старше 18 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

2.1

260,00260,00 260,00260,00 260,00 1 560,00260,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

260,00260,00 260,00260,00 260,00 1 560,00260,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

2.1.1.3.

260,00260,00 260,00260,00 260,00 1 560,00260,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 472 992,10 2 185 002,30 1 271 178,00 1 362 588,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 203 814,00 1 176 460,00 8 672 035,20

1 472 992,10 1 362 588,802 185 002,30 1 271 178,00 1 203 814,00 1 176 460,00 8 672 035,20

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

1 150 260,00 1 600 260,00 1 037 960,00 1 083 560,00 1 131 260,00 1 176 460,00 7 179 760,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами лечения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233 218,00

233 218,0

0

233 218,0

0

174 900,0

0

116 600,0

0

58 300,00

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1. Информационно-коммуникационной

кампанией, направленной на раннее

выявление онкологических заболеваний

и повышение приверженности к

лечению, охвачено не менее 50%

аудитории граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение, радио и

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233 218,00

233 218,0

0

233 218,0

0

174 900,0

0

116 600,0

0

58 300,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами

лечения "

На основании средних

нормативов объема

медицинской помощи, в

том числе по профилю

«онкология» и средних

нормативов финансовых

затрат на единицу объема

медицинской помощи, в

том числе по профилю

«онкология»,

установленных в

Программах

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи, Брянской

областью будут приняты

территориальные

программы

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи.

Туруло В.М.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Прочий тип документа

-

Туруло В.М.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

1.1.2

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Прочий тип документа

-

Туруло В.М.

30.06.2020

07 09 -

1.1.3

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Прочий тип документа

-

Туруло В.М.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

Прочий тип документа

-

Туруло В.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Прочий тип документа

-

Туруло В.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1 квартал 2021

года"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Туруло В.М.

30.04.2021

07 11 отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1-2 квартал 2021

года"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Туруло В.М.

31.07.2021

09 13 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о

медицинског

о

страхования

1.1.8

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1-3 квартал 2021

года"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Туруло В.М.

31.10.2021

11 04 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Утверждена Программа

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи

-

Туруло В.М.

31.12.2021

07 06 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.1.10

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2021 год"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Туруло В.М.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

 

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

медицинског

о

страхования

1.1.11

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2022 году по сравнению с

аналогичным периодом 2021 года

"

Отчет Отчет ФФОМС

-

Туруло В.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Годовой отчет

ФФОМС

-

Туруло В.М.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Годовой отчет

ФФОМС

-

Туруло В.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

08  

Государствен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

1.1.14

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2024 году по сравнению с

аналогичным периодом 2023 года

"

Отчет ФФОМС

-

Туруло В.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09  

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.1.15

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

Отчет ФФОМС

-

Туруло В.М.

31.12.2024

07 08  

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

период с 2019 по 2024 годы" страхования

1.2

Результат "Организована сеть

центров амбулаторной

онкологической помощи в

Брянской области"

 

В 2019 году определены

медицинские организации,

обладающие полным

спектром оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на

принципах

мультикомандного подхода

и высокой

преемственности, на базе

которых создаются не менее

5 центров амбулаторной

онкологической помощи в

целях сокращения сроков

диагностики и повышения

ее качества.

Мосин В.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка

"Организована работа сети

центров амбулаторной

онкологической помощи "

Прочий тип документа

Локальные акты о создании

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Мосин В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка

"Организована работа сети

центров амбулаторной

онкологической помощи"

Прочий тип документа

Локальные акты о создании

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.3

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2021 году"

Прочий тип документа

решение о создании

(реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2021 году

-

Мосин В.В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

Прочий тип документа

Приказ

-

Мосин В.В.

31.12.2021

04 08 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

1.2.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2021 год"

Прочий тип документа

Получены лицензии

-

Мосин В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка

"Организована работа сети

центров амбулаторной

онкологической помощи"

Прочий тип документа

Локальные акты о создании

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Мосин В.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка "Принято

решение о создании

Прочий тип документа

Решение о создании

-

Мосин В.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

12 Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2022 году"

(реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2022 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.8

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

решение о создании

-

Мосин В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.9

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа

Приказ

-

Мосин В.В.

31.12.2022

02 10 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.10

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Мосин В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.11

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2022 год"

Прочий тип документа

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2022 год

-

Мосин В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка

"Организована работа сети

центров амбулаторной

онкологической помощи"

Прочий тип документа

Локальные акты о создании

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Мосин В.В.

31.12.2022

11 12 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.13

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2023 году"

Прочий тип документа

решение о создании

(реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2023 году

-

Мосин В.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.14

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

решение о создании

-

Мосин В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.15

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Мосин В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.16

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2023 год"

Прочий тип документа

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2023 год

-

Мосин В.В.

31.12.2023

11 10 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Электронны

й бюджет"

1.2.17

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2024 году"

Прочий тип документа

решение о создании

(реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2024 году

-

Мосин В.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.18

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

решение о создании

-

Мосин В.В.

31.12.2024

11 10  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.19

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

Прочий тип документа

Получены лицензии,

-

Мосин В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

12 Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.20

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2024 год"

Прочий тип документа

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2024 год

-

Мосин В.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "Оснащены

(переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

С 2019 по 2024 год

переоснащены

медицинским

оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

Мосин В.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы),

участвующие в

переоснащении

медицинским

оборудованием.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Мосин В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Прочий тип документа

Контракт

-

Мосин В.В.

10.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.4

Контрольная точка

"Подготовлены помещения под

монтаж «тяжелого»

оборудования."

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Мосин В.В.

01.11.2021

03 01  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Мосин В.В.

30.12.2021

04 01 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Мосин В.В.

31.12.2021

04 02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.7

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

Прочий тип документа

Контракт

-

Мосин В.В.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

01  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(диспансеров/больниц)" вует финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Мосин В.В.

31.12.2022

03 02  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Мосин В.В.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.10

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Прочий тип документа

Контракт

-

Мосин В.В.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Мосин В.В.

31.12.2023

03 02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Мосин В.В.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

 

Государствен

ная

интегрирован

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.13

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Прочий тип документа

Контракт

-

Мосин В.В.

10.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Мосин В.В.

31.12.2024

03 02  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Мосин В.В.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4

Результат "Завершено

переоснащение медицинским

оборудованием не менее 3

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

С 2019 по 2024 год

переоснащены

медицинским

оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы),

участвующие в

переоснащении

Мосин В.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинским

оборудованием,  в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи по профилю

«онкология».

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.2

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.3

Контрольная точка "Контрольная  

-

-

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точка не задана" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.5

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Результат "Разработана и

реализована региональная

программа борьбы с

онкологическими заболеваниями

в Брянской области"

Снижена смертность от

новообразований, в том

числе от злокачественных

за счет выявления

злокачественных

новообразований на ранних

стадиях (I-II стадии),

повышения удельного веса

больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более и снижения

одногодичной летальности

больных со

Мосин В.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

злокачественными

новообразованиями.

Организована и проводится

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению.

Организовано финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

(протоколами лечения).

Создана сеть центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), обеспечивающих

своевременность и

комфортность прохождения

диагностических процедур

при возникновении

подозрения о наличии у

пациента онкологического

заболевания, имеющих в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

своей структуре дневные

стационары для повышения

доступности методов

противоопухолевой

лекарственной терапии

(химиотерапии).

Переоснащены

медицинские организации,

оказывающие медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями.

Медицинские организации

обеспечены

квалифицированными

кадрами.

2.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.6

Контрольная точка "Разработана

и реализована региональная

программа борьбы с

онкологическими заболеваниями

в Брянской области"

Постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями»

-

Бардуков А.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.7

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Прочий тип документа

Актуализация

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Мосин В.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет мониторинг

исполнения соглашений

-

Мосин В.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.9

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Прочий тип документа

Актуализация

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Мосин В.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

финансами

"Электронны

й бюджет"

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет мониторинг

исполнения соглашений

-

Мосин В.В.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.11

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Прочий тип документа

Актуализация

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Мосин В.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

й бюджет"

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Мосин В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет мониторинг

исполнения соглашений

-

Мосин В.В.

31.12.2023

05 02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.14

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Мосин В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет мониторинг

исполнения соглашений

-

Мосин В.В.

31.12.2024

02 02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.2

Результат "Информационно-

коммуникационной кампанией,

Информационно-

коммуникационная

Щербакова

А.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Государствен

ная

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 50%

аудитории граждан старше 18 лет

по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»"

кампания будет включать в

себя информирование

населения о проведении

скринингов, направленных

на раннее выявление

онкологических

заболеваний, о

необходимости

прохождения

профилактических

осмотров, в рамках которых

предусмотрены

исследования, которые

позволяют обнаружить

злокачественное

новообразование на ранней

стадии.

Будет создан и

поддерживаться интернет

портал по вопросам

выявления и лечения

онкологических

заболеваний, где, в том

числе будет размещена

информация о медицинских

организациях,

оказывающих помощь при

онкологических

заболеваниях, о правах

граждан при получении

онкологической помощи,

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

будет обеспечена его

посещаемость не менее 180

пользователей в сутки.

Будут реализованы

специальные проекты в

СМИ, созданы

программы/рубрики/сюжет

ы/графические вставки на

региональном телевидении,

размещены

информационные статьи в

печатных СМИ, будут

вестись группы в

социальных сетях,

проводиться работа в

тематических блогах. Будут

размещены рекламно-

информационные

материалы в СМИ, в том

числе на региональных

телеканалах.

Будет проведен анализ

информационного

пространства и разработана

методика оценки

эффективности рекламно-

информационных

кампаний/оценка

эффективности рекламно-

информационных

кампаний.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.1

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на ранее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению"

Отчет Минздрава России о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и повышению

приверженности к лечению

-

Щербакова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.2

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на ранее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению"

Отчет Минздрава России о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и повышению

приверженности к лечению

-

Щербакова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.3

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на ранее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению"

Отчет Минздрава России о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и повышению

-

Щербакова

А.В.

31.12.2021

02 04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приверженности к лечению ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

2.2.4

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на ранее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению"

Отчет Минздрава России о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и повышению

приверженности к лечению

-

Щербакова

А.В.

31.12.2022

03 05 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.5

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на ранее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению"

Отчет Минздрава России о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и повышению

приверженности к лечению

-

Щербакова

А.В.

31.12.2023

04 06 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.6

Контрольная точка "Проведена Отчет Минздрава России о

-

Щербакова

31.12.2024

05 Взаимо Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на ранее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению"

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и повышению

приверженности к лечению

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"



Участники регионального проекта

0

58

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Мосин В. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Мосин В. В. 10

Разработана и реализована региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Брянской области

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А. Н. 5

4 Участник регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Мосин В. В. 10

Информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к

лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Мосин В. В. 10

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и

протоколами лечения

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Туруло В. М. Директор 10

Организована сеть центров амбулаторной онкологической помощи в Брянской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А. Н. 5

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А. Н. 5

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А. Н. 5


