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Срок реализации

проекта
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Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов Брянской области

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

98,90 01.09.201

8

0,0000 98,6000 98,3000 98,0000 97,0000 96,5000 96,0000

ПроцентФП -

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

1,10 01.09.201

8

0,0000 1,4000 1,7000 2,0000 3,0000 3,5000 4,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

6,40 01.09.201

8

0,0000 12,3000 20,5000 40,4000 46,7000 53,9000 55,9000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,00 31.12.201

8

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

0,00 31.12.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

2.5.

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

90,00 31.12.201

9

0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

Процент 98,0000

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

Процент 2,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

40,40

00

40,40

00

40,40

00

40,40

00

40,40

00

40,40

00

Процент 40,4000

40,40

00

40,40

00

40,40

00

40,40

00

40,40

00

ФП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.5. Доля населения, охваченного услугой по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обращению с ТКО, в

том числе:- по

утилизации и

переработке ТКО,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

МЛН Т

- 0.0

119

0.0

179

0.0

179

0.0

179

Объем твердых

коммунальных

отходов (далее -

ТКО):

- направленных на

утилизацию

(вторичную

переработку) по

состоянию

на 31 декабря

2024 г.

 составит 0,1358

млн.т.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

8

- 0.0

7

0.0

179

0.0

179

-

1.2

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обращению с ТКО, в

том числе:- по

обработке

(сортировке),

нарастающим

МЛН Т

- 0.0

15

0.0

15

0.0

65

0.0

65

Объем твердых

коммунальных

отходов (далее -

ТКО):

- направленных на

обработку по

состоянию

на 31 декабря

2024 г. составит

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

8

- 0.20.0

65

0.0

65

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

итогом. Нарастающий

итог

0,2072 млн.тонн

1.3

Обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению Брянской

области по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

ПРОЦ

- - 90 - -

Доля населения

Брянской области,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 31.12.201

8

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Введены в промышленную эксплуатацию

мощности по обращению с ТКО, в том

числе:- по обработке (сортировке),

нарастающим итогом

1.1

4 000,00175 776,13 362 918,9431 248,00 31 655,00 617 199,7311 601,66

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,009 297,59 0,005 000,00 0,00 14 297,590,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,009 297,59 0,005 000,00 0,00 14 297,590,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

4 000,00166 478,54 362 918,9426 248,00 31 655,00 602 902,1411 601,66

Обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению

Брянской области по обращению с

твердыми коммунальными отходами

1.2

0,0054 746,10 0,000,00 0,00 54 746,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,0054 746,10 0,000,00 0,00 54 746,100,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,0054 746,10 0,000,00 0,00 54 746,100,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

31 248,00 230 522,23 362 918,94 4 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

11 601,66 31 655,00 671 945,83

5 000,00 0,0064 043,69 0,00 0,00 0,00 69 043,69

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

26 248,00 166 478,54 362 918,94 4 000,00 11 601,66 31 655,00 602 902,14



9

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

1.1. Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обращению

с ТКО, в том числе:- по обработке

(сортировке), нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению

Брянской области по обращению с

твердыми коммунальными отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Эффективность регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» зависит от степени и стабильности финансирования мероприятий по

строительству объектов  по сортировке и переработке ТКО;

Сведения в паспорте уточняются и корректируются разработкой проектно-сметной документации по мероприятиям и предусмотрением необходимых

объемов ассигнований в соответствующих бюджетах;

Сведения в разделах "Цели и показатели регионального проекта" и "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта" в 2020-2024 указаны как

ориентировочные данные на основе общих укрупненных оценок стоимости реализации мероприятий, которые уточняются разработкой проектно-сметной

документации по мероприятиям, предусмотрением необходимых объемов ассигнований в соответствующих бюджетах, результатами рассмотрения заявок

на предоставление субсидий из Федерального бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

1.1

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обращению с ТКО, в

том числе:- по утилизации и

переработке ТКО, нарастающим

итогом"

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО):

- направленных на утилизацию

(вторичную переработку) по

состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 0,1358

млн.т.

Цыганок Т.Н.

31.12.2018 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт актуализация территориальной

схемы

-

Цыганок Т.Н.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа акт ввода в

эксплуатацию

-

Цыганок Т.Н.01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа отчёт

департамента природных ресурсов и

экологии Брянской области

-

Цыганок Т.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует

1.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа акт ввода в

эксплуатацию

-

Цыганок Т.Н.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа отсутствует

-

Цыганок Т.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа отсутствует

-

Цыганок Т.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа акт ввода в

эксплуатацию

-

Цыганок Т.Н.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обращению с ТКО, в

том числе:- по обработке

(сортировке), нарастающим итогом"

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО):

- направленных на обработку по

состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 0,2072

млн.тонн

Цыганок Т.Н.

31.12.2018 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Внесение

изменений в региональную

программу

-

Цыганок Т.Н.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Акт акт ввода в эксплуатацию

-

Цыганок Т.Н.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Цыганок Т.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Цыганок Т.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Цыганок Т.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Цыганок Т.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

актуализирована региональная

программа

-

Цыганок Т.Н.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует

1.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа акт ввода в

эксплуатацию

-

Цыганок Т.Н.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа отчёт

департамента природных ресурсов и

экологии Брянской области

-

Цыганок Т.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

актуализирована региональная

программа

-

Цыганок Т.Н.

01.08.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа акт ввода в

эксплуатацию

-

Цыганок Т.Н.

31.12.2030

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.2.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа отчёт

департамента природных ресурсов и

экологии Брянской области

-

Цыганок Т.Н.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует

1.3

Результат "Обеспечена деятельность

по оказанию коммунальной услуги

населению Брянской области по

обращению с твердыми

коммунальными отходами"

Доля населения Брянской области,

охваченного услугой по обращению

с твердыми коммунальными

отходами, по состоянию на 31

декабря 2020 г. составит не менее

90%

Цыганок Т.Н.

31.12.2018 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

20

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Цыганок Т. Н. Директор департамента Реунов В. А. 15

2 Администратор регионального

проекта

Калмыков Н. Н. Первый заместитель директора

департамента

Цыганок Т. Н. 10

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе:- по утилизации и переработке ТКО, нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цыганок Т. Н. Директор департамента Реунов В. А. 15

4 Участник регионального

проекта

Муймаров К. В. Заместитель начальника

управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Цыганок Т. Н. 15

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе:- по обработке (сортировке), нарастающим итогом

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цыганок Т. Н. Директор департамента Реунов В. А. 15

6 Участник регионального

проекта

Муймаров К. В. Заместитель начальника

управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Цыганок Т. Н. 15

Обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению Брянской области по обращению с твердыми коммунальными отходами

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цыганок Т. Н. Директор департамента Реунов В. А. 15


