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регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

(Брянская область)

1. Основные положения

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от

вредных привычек  (Брянская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Укрепление общественного здоровья

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Бардуков А.Н. Заместитель Губернатора Брянской области

Галаганов С.А.Руководитель регионального проекта Директор

Щербакова А.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие здравоохранения Брянской области

Развитие здравоохранения Брянской области

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Региональная политика Брянской области

Региональная политика Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1.

Темпы прироста первичной

заболеваемости ожирением

22,4000 2019

0,0000 22,4000 13,4000 11,6000 10,1000 8,5000 7,1000

ПроцентФП -

--

2 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1.

Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)

4,9000 2016

4,8000 4,7000 4,7000 4,6000 4,6000 4,5000 4,5000

Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП -

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1. Темпы прироста первичной заболеваемости

ожирением

11,10

00

11,00

00

10,90

00

10,80

00

10,70

00

10,60

00

Процент 10,1000

10,10

00

10,20

00

10,30

00

10,40

00

10,50

00

ФП

2 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1. Розничные продажи алкогольной продукции

на душу населения (в литрах этанола)

0,700

0

1,000

0

1,400

0

1,700

0

2,100

0

2,500

0

Литр

чистого

(100%)

спирта

4,6000

4,600

0

4,200

0

3,800

0

3,300

0

2,900

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

В Брянской области

обеспечено внедрение

модели организации и

функционирования

центров

общественного

здоровья.

Штука

- - - 1,0

000

-

На территории

Брянской области

будет

осуществлено

внедрение новой

модели

организации и

функционирования

в форме

регионального цен

тра общественного

здоровья и

медицинской

профилактики.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-

1.2

Внедрение

корпоративных

программ,

содержащих

наилучшие практики

по укреплению

здоровья работников..

Нарастающий итог

Штука

- - - 1,0

000

-

Работодателями

будут проведены

мероприятия,

указанные в

корпоративных

программах,

включая

привлечение

медицинских

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работников

центров

общественного

здоровья и

медицинской

профилактики и

центров здоровья

для обследования

работников и

проведения школ и

лекционных

занятий по

формированию

здорового образа

жизни, отказа от

курения и

употребления

алкогольных

напитков, перехода

на здоровое

питание.

1.3

Муниципальные

образования Брянской

области внедрили

муниципальные

программы

Процен

т

- - 20,

000

0

40,

000

0

60,

000

0

В 100%

муниципальных

районов, на

основании

рекомендованной

Минздравом

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -80,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общественного

здоровья.

Нарастающий итог

России  типовой

муниципальной

программы по

укреплению

общественного

здоровья органами

местного

самоуправления

Брянской области

будут утверждены

муниципальные

программы по

укреплению

общественного

здоровья

(нарастающим

итогом).

1.4

Реализованы

региональные

программы по

формированию

приверженности

здоровому образу

жизни с

привлечением

социально

ориентированных

Штука

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Реализованы

региональные

программы по

формированию

приверженности

здоровому образу

жизни с

привлечением

социально

ориентированных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

некоммерческих

организаций и

волонтерских

движений

некоммерческих

организаций и

волонтерских

движений.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни0

Реализованы региональные программы по

формированию приверженности

здоровому образу жизни с привлечением

социально ориентированных

некоммерческих организаций и

волонтерских движений

1.1

9 511,9210 626,00 9 564,040,00 10 568,79 49 782,679 511,92

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

9 511,9210 626,00 9 564,040,00 10 568,79 49 782,679 511,92

бюджет субъекта1.1.1.1.

9 511,9210 626,00 9 564,040,00 10 568,79 49 782,679 511,92

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 10 626,00 9 564,04 9 511,92

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

9 511,92 10 568,79 49 782,67

0,00 9 511,9210 626,00 9 564,04 9 511,92 10 568,79 49 782,67

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1. Реализованы региональные программы

по формированию приверженности

здоровому образу жизни с привлечением

социально ориентированных

некоммерческих организаций и

волонтерских движений

0,00 0,00 0,00 9 511,92 9 511,92 9 511,92

9 511,92

9 511,929 511,929 511,929 511,929 511,92

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 9 511,92 9 511,92 9 511,92

9 511,92

9 511,929 511,929 511,929 511,929 511,92
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект направлен на достижение цели национального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни

до 67 лет, увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым

рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни, а также на достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности

жизни до 78 лет к 2024 году. Кроме того, мероприятия, связанные с формированием здоровья на производстве, которые в долгосрочной перспективе

приведут к снижению случаев временной нетрудоспособности, дадут свой вклад в снижение бедности населения и повышения их доходов.

Основной задачей федерального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая создание на

базе существующих центров здоровья, центров общественного здоровья.

В рамках проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое

питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают

формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование граждан с использованием

всех доступных носителей информации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления

здоровья.

Проведение ежегодных коммуникационных кампаний в рамках проекта обеспечит общественную поддержку мероприятий по продвижению принципов

здорового образа жизни, пропаганде отказа от курения. Дополнительные мероприятия позволят достичь целевых индикаторов и показателей,

предусмотренных государственной программой Брянской области «Развитие здравоохранения в Брянской области».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

Результат "В Брянской области

обеспечено внедрение модели

организации и

функционирования центров

общественного здоровья."

На территории Брянской

области будет осуществлено

внедрение новой модели

организации и

функционирования в форме

регионального центра

общественного здоровья и

медицинской

профилактики.

Галаганов С.А.

01.01.2021 01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Муниципальные

образования Брянской области

внедрили муниципальные

программы общественного

здоровья"

В 100% муниципальных

районов, на основании

рекомендованной

Минздравом России

типовой муниципальной

программы по укреплению

общественного здоровья

органами местного

самоуправления Брянской

области будут утверждены

муниципальные программы

по укреплению

общественного здоровья

(нарастающим итогом).

Галаганов С.А.

01.01.2020 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены

муниципальные программы

-

Галаганов С.А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03  отсутствует-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Галаганов С.А.

15.12.2021

Взаимо 01 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Внедрены муниципальные

программы

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждены

муниципальные программы

-

Галаганов С.А.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлены промежуточные

отчеты внедрения

муниципальных программ

общественного здоровья"

Отчет муниципальных

образований Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

15.07.2022

01 03 отсутствует-

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлены промежуточные

отчеты внедрения

Отчет муниципальных

образований Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных программ

общественного здоровья"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлены промежуточные

отчеты внедрения

муниципальных программ

общественного здоровья"

Отчет муниципальных

образований Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые отчеты

о внедрении муниципальных

программ общественного

здоровья"

Отчет муниципальных

образований Брянской

области по итогу 2022 года

-

Щербакова

А.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Внедрены муниципальные

программы

-

Галаганов С.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 отсутствует-

1.2.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены

муниципальные программы

-

Галаганов С.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлены промежуточные

отчеты внедрения

муниципальных программ

общественного здоровья"

Отчет муниципальных

образований Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

01 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставлены промежуточные

отчеты внедрения

муниципальных программ

общественного здоровья"

Отчет муниципальных

образований Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлены промежуточные

отчеты внедрения

муниципальных программ

общественного здоровья"

Отчет муниципальных

образований Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые отчеты

о внедрении муниципальных

Отчет муниципальных

образований Брянской

области по итогам 2023

-

Щербакова

А.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ общественного

здоровья"

годарезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Внедрены муниципальные

программы

-

Галаганов С.А.

15.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждены

муниципальные программы

-

Галаганов С.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.18

Контрольная точка

"Предоставлены промежуточные

отчеты внедрения

муниципальных программ

общественного здоровья"

Отчет муниципальных

образований Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

15.04.2024

09 01 отсутствует-

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлены промежуточные

отчеты внедрения

муниципальных программ

общественного здоровья"

Отчет муниципальных

образований Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые отчеты

о внедрении муниципальных

программ общественного

здоровья"

Отчет муниципальных

образований Брянской

области по итогу 2024 года

-

Щербакова

А.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.21

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Галаганов С.А.

15.12.2024

01 Взаимо отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Внедрены муниципальные

программы

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Внедрение

корпоративных программ,

содержащих наилучшие практики

по укреплению здоровья

работников."

Работодателями будут

проведены мероприятия,

указанные в корпоративных

программах, включая

привлечение медицинских

работников центров

общественного здоровья и

медицинской

профилактики и центров

здоровья для обследования

работников и проведения

школ и лекционных

занятий по формированию

здорового образа жизни,

отказа от курения и

употребления алкогольных

напитков, перехода на

здоровое питание.

Галаганов С.А.

01.01.2021 15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

-

Галаганов С.А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Внедрены корпоративные

программы

-

Галаганов С.А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 отсутствует-

1.4

Результат "Реализованы

региональные программы по

формированию приверженности

здоровому образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих организаций и

волонтерских движений"

Реализованы региональные

программы по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих

организаций и

волонтерских движений.

Свинцов В.А.

01.01.2020 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Положение о конкурсе для

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям и

волонтерским движениям

-

Кулешова Т.В.

07.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.4.2

Контрольная точка

"Организованы образовательные

площадки по реализации

проектов здорового образа

жизни"

Прочий тип документа

-

Кулешова Т.В.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Прочий тип документа

-

Кулешова Т.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Кулешова Т.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Реализована

коммуникационная кампания по

основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

15.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Казорин А.А.

15.09.2021

Взаимо

связь с

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

юридическому

(физическому) лицу

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Казорин А.А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о проведении

коммуникационной

кампании

-

Галаганов С.А.

15.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

на реализацию в 2022 году

региональной программы

по формированию

приверженности здоровому

образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих

организаций и

волонтерских движений

-

Свинцов В.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

1.4.10

Контрольная точка "Внесены

изменения в региональную

программу по формированию

приверженности здоровому

образу жизни в рамках

реализации государственной

программы "Региональная

политика Брянской области""

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в региональную

программу по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни в рамках

реализации

государственной

программы "Региональная

политика Брянской

области"

-

Свинцов В.А.

07.02.2022

01 05 отсутствует-

1.4.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Протокол заседания

конкурсной комиссии по

проведению конкурса на

-

Свинцов В.А.

15.06.2022

04 02 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставление субсидии

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям Брянской

области на реализацию

региональных программ по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни в рамках

реализации

государственной

программы «Региональная

политика Брянской

области»

1.4.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Щерба Е.С.

15.09.2022

05 03 отсутствует-

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Щерба Е.С.

15.12.2022

02 06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

региональных программ по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих

организаций и

волонтерских движений

-

Свинцов В.А.

15.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

на реализацию в 2023 году

региональной программы

по формированию

приверженности здоровому

образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих

организаций и

волонтерских движений

-

Свинцов В.А.

01.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

1.4.16

Контрольная точка "Внесены

изменения в региональную

программу по формированию

приверженности здоровому

образу жизни в рамках

реализации государственной

программы "Региональная

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в региональную

программу по

формированию

приверженности здоровому

-

Свинцов В.А.

07.02.2023

01 05 отсутствует-



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

политика Брянской области"" образу жизни в рамках

реализации

государственной

программы "Региональная

политика Брянской

области"

1.4.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Протокол заседания

конкурсной комиссии по

проведению конкурса на

предоставление субсидии

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям Брянской

области на реализацию

региональных программ по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни в рамках

реализации

государственной

программы «Региональная

политика Брянской

области»

-

Свинцов В.А.

15.06.2023

04 02 отсутствует-

1.4.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Щерба Е.С.

15.09.2023

05 03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

1.4.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о реализации

региональных программ по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих

организаций и

волонтерских движений

-

Свинцов В.А.

15.12.2023

02 06 отсутствует-

1.4.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

региональных программ по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих

организаций и

волонтерских движений

-

Свинцов В.А.

15.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

на реализацию в 2024 году

региональной программы

по формированию

приверженности здоровому

-

Свинцов В.А.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих

организаций и

волонтерских движений

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "Внесены

изменения в региональную

программу по формированию

приверженности здоровому

образу жизни в рамках

реализации государственной

программы "Региональная

политика Брянской области""

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в региональную

программу по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни в рамках

реализации

государственной

программы "Региональная

политика Брянской

области"

-

Свинцов В.А.

07.02.2024

01 06 отсутствует-

1.4.23

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Протокол заседания

конкурсной комиссии по

проведению конкурса на

предоставление субсидии

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям Брянской

области на реализацию

региональных программ по

формированию

-

Свинцов В.А.

15.06.2024

05 03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приверженности здоровому

образу жизни в рамках

реализации

государственной

программы «Региональная

политика Брянской

области»

1.4.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Щерба Е.С.

15.09.2024

06 04 отсутствует-

1.4.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о реализации

региональных программ по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих

организаций и

волонтерских движений

-

Свинцов В.А.

15.12.2024

03 02 отсутствует-

1.4.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый

-

Свинцов В.А.

15.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

Муниципальные образования Брянской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 0

2019

- - 20,00 40,00 80,00

100,0

0

- -60,00

Процент

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - --45,00 -- 22,50

Брасовский муниципальный район Процент 0

2019

- - - - - - - -45,00

Выгоничский муниципальный район Процент 0

2019

- - - - - - - -45,00

город Сельцо Процент 0

2019

- - 22,50 - - - - --

город Фокино Процент 0

2019

- - 22,50 - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дубровский муниципальный район Процент 0

2019

- - - - - - - -45,00

Злынковский муниципальный район Процент 0

2019

- - 22,50 - - - - --

Клетнянский муниципальный район Процент 0

2019

- - 22,50 - - - - --

Климовский муниципальный район Процент 0

2019

- - 22,50 - - - - --

Навлинский муниципальный район Процент 0

2019

- - - - - - - -45,00

Новозыбковский Процент 0

2019

- - 22,50 - - - - --

Погарский муниципальный район Процент 0

2019

- - 22,50 - - - - --

Севский муниципальный район Процент 0

2019

- - - - - - - -45,00

Суражский муниципальный район Процент 0

2019

- - - - - - - -45,00

Трубчевский муниципальный район Процент 0

2019

- - - - - - - -45,00



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Галаганов С. А. 5

В Брянской области обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Муниципальные образования Брянской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных

некоммерческих организаций и волонтерских движений

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Свинцов В. А. Директор департамента

внутренней политики

Брянской области

Кулешова Т. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Щерба Е. С. Начальник управления

молодежной политики и

общественных проектов

департамента внутренней

политики Брянской области

Свинцов В. А. 10


